

Приложение
к приказу управления образования
администрации города Благовещенска
от _____ № _____

П А С П О Р Т
муниципального проекта «Все лучшее детям»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Все лучшее детям		Срок реализации проекта	Дата начала 01.01.2025	Дата окончания 31.12.2027
Куратор проекта	Хопатько Виктория Андреевна		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Продашанов Дмитрий Анатольевич		Начальник управления образования города Благовещенска		
Администратор проекта	Хрущева Наталья Анатольевна		Заместитель начальника управления образования города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Развитие образования города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)	Развитие образования/ Развитие дошкольного и общего образования/ федеральный проект «Все лучшее детям»		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)	Развитие образования Амурской области/ Развитие дошкольного и общего образования/ региональный проект «Все лучшее детям (Амурская область)»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/ убывания	Нарастающи й итог	Информационн ая система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР - Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка													
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»													
2.1.	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций	ГП РФ, ГП АО, МП	Объект	0	2023	0	0	1	0	0	-	возрастание	да	

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия (результаты) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР - Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»												
2.1.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Муниципальное автономное учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области)	Объект	0	2023	0	0	1	0	0	-	Увеличение количества зданий общеобразовательных организаций в, которых проведен капитальный ремонт и мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций	Оказание услуг (выполнение работ	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ОЗР - Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Количество образовательных организаций, которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций»							
2.1.	Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Муниципальное автономное учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области)», всего	0,0	144 469,8	117 858,7	0,0	0,0	0,0	262 328,5
2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	144 469,8	117 858,7	0,0	0,0	0,0	262 328,5
2.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,0	14 531,5	88 676,9	0,0	0,0	0,0	103 208,4
2.1.1.о	Областной бюджет	0,0	4 588,9	28 003,2	0,0	0,0	0,0	32 592,1
2.1.1.м	Местный бюджет	0,0	125 349,4	1 178,6	0,0	0,0	0,0	126 528,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		0,0	144 469,8	117 858,7	0,0	0,0	0,0	262 328,5
в том числе Региональный бюджет		0,0	19 120,4	116 680,1	0,0	0,0	0,0	135 800,5
Местный бюджет		0,0	125 349,4	1 178,6	0,0	0,0	0,0	126 528,0

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций» предлагается определять по следующей формуле:

$$К_{кр} = (УОф / УО_{пл}) * 100 \%,$$

где $K_{кр}$ - Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций» (в текущем году)

УО ф – образовательные организации города, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций в текущем году

УО пл – образовательные организации города, в которых планируется проведение капитального ремонта и проведение мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций в текущем году.

Приложение № 1 к Паспорту
муниципального проекта
«Все лучшее детям»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Все лучшее детям» отсутствуют

Приложение № 2 к Паспорту
муниципального проекта
«Все лучшее детям»

План реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка											
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Количество образовательных организаций, которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(Муниципальное автономное	-	31.12.2027	-	-	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации и города	X	X	X	0,0	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	X

	учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области) »											
2.1.К.1	Контрольная точка «Заклучено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования Амурской области»	-	15.02.2025	-	2.1.К.2 2.1.К.6	Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела	X	X	X	X	Соглашение между министерством образования и науки Амурской области и администрацией города Благовещенска о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска	ГИС «Электрон ный бюджет», на бумажном носителе

2.1.К.2	Контрольная точка "Определено НМЦК для размещения заказа"	-	10.03.2025	2.1.К.2	2.1.К.4 2.1.К.5	руководитель соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	Расчет НМЦК	бумажный носитель
---------	--	---	------------	---------	--------------------	---	---	---	---	---	-------------	----------------------

2.1.К.3	Контрольная точка "Уточнение финансирования"	-	10.06.2025	2.1.К.2	2.1.К.4 2.1.К.5	руководитель соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	договор	АЦК- планирование, Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель
---------	--	---	------------	---------	--------------------	---	---	---	---	---	---------	---

2.1.К.4	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению с министерством образования и науки Амурской области «о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования Амурской области"	-	01.07.2025	2.1.К.3	2.1.К.5	руководитель соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	Дополнительное соглашение	ГИС «Электрон ный бюджет», на бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка «Определение подрядчика и заключение контракта на выполнение работ	-	01.09.2025	2.1.К.1 2.1.К.2-	2.1.К.4 2.1.К.5	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации и города,	X	X	X	X	Заключен контракт	Единая информаци онная система в сфере закупок

	по капитальному ремонту»					руководитель соответствующей общеобразовательной организации						
2.1.К.6	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании субсидий»	-	15.01.2028	2.1.К.3	2.1.К.5	Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования	X	X	X	X	ежеквартальный отчет о расходовании субсидий	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе
2.1.К.7	Контрольная точка «Отчет о достижении результатов исполнения субсидии»	-	15.01.2028	2.1.К.4	-	Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела	X	X	X	X	Отчет о достижении результатов исполнения субсидии (годовой)	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе
2.1.К.8	Контрольная точка "Приемка работ по заключенному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту"	-	30.09.2027	2.3.К.2		руководитель соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	Акт о приёмке работ КС-11	На бумажном носителе

