

Начальник
ГАУ Амурской области «Авиабаза»
Темнюк И.Д.
" " 2025г

План – график подготовки к отопительному периоду для РДС 2024-2025 г.

№п/п	Наименование и виды работ	Сроки план. исполнения	Сроки факт. испол.	Отметка о выполнении
1	Заключение договора на поставку угля	до 01.09.25		
2	Гидравлические испытания котельного оборудования	до 25.09.25		
3	Гидравлические испытания сети теплоснабжения с получение акта инспектора ДЭК	до 25.09.25		
4	Проведение энерго. испытаний (замеры сопротивлений, заземление)	до 25.09.25		
5	Проверка работоспособности аварийного эл. Снабжения (Генератора)	до 15.09.25		
6	Заключение договора на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	до 01.09.25		
7	Заключение договора на облуживание узла водоподготовки и хим. анализа сетевой воды.	до 25.09.25		
8	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 24-25г.г.	До 07.10.25		
9	Косметический ремонт котельной	до 25.09.25		
10	Завоз топлива на котельную	до 26.09.25		

Начальник отдела материально
технического снабжения



Бабин С.Ю.