«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель мэра г.Благовещенск
_____ В.А.Рудненок
«___»_____ 20___г.

Директор по теплоснабжению
ООО "Амурские коммунальные системы"
_____ С.А. Хлебников
«___»_____ 20___г.

Главный инженер
СП "Амурские тепловые сети" АО"ДГК"
_____ С.Н.Громов
«___»_____ 20___г.

Заместитель директора по теплоснабжению
СП "Амурские тепловые сети" АО"ДГК"
_____ Е.В.Киреев
«___»_____ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор
ООО "Амурские коммунальные системы"
_____М.В.Пищик
«___»_____ 20___г.

ГРАФИК

ремонта тепловых сетей и котельных
ООО "Амурские коммунальные системы"
на 2025 год

Линейный график
ремонта тепловых сетей и котельных
ООО "АКС"
2025г.

код	Объект	май				июнь				июль				август					сентябрь						
		05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29-05	период полного останова	
Котельные ООО"АКС"																									
т	тепловая сеть от котельной Рёлочная 5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		05.май	28 сен
т	тепловая сеть от котельной Юбилейная, 7а	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		05.май	28 сен
т	тепловая сеть от котельной Школа №31	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		05.май	28 сен
т	тепловая сеть от котельной Мостоотряд-64	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		05.май	28 сен
т	тепловая сеть от котельной с.Верхнеблаговещенское - водозабор "Амурский"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		05.май	28 сен
т	258 кв.(ОСК)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		05.май	28 сен
т	тепловая сеть верхнего посёлка Белогорье от котельной БЗСМ		х	х																				13.май	26 май
т	тепловая сеть от котельной 481 квартала					х	х																	03.июн	16 июн
т	тепловая сеть от котельной п. Садовый							х	х															17.июн	30 июн
т	тепловая сеть от котельной ОРТПЦ										х	х												08.июл	21 июл
	тепловая сеть от котельной п. Аэропорт													х	х									29.июл	11 авг
т	тепловая сеть от котельной ВОС																х	х						19.авг	1 сен
т	тепловая сеть от котельной 74 квартала										х	х												07.июл	18 июл
т	тепловая сеть от котельной 410 квартала		х	х																				12.май	25 май
т	тепловая сеть от котельной 101 квартала										х	х												07.июл	18 июл
т	тепловая сеть от котельной 438 квартала	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
т	тепловая сеть от котельной 433 квартала	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
т	тепловая сеть от котельной Пограничная, 183			х	х																			20.май	3 июн
т	тепловая сеть от котельной ДОС (отопл)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		05.май	28 сен
т	тепловая сеть от котельной ДОС (гвс)							х	х															17.июн	30 июн
Распределительные тепловые сети ООО "АКС" подключенные от магистральных тепловых сетей СП "Амурские тепловые сети"																									
т	Распределительные тепловые сети от ТМ № 2 Северного района от узла "А" до ТК 13С т/м ЦЭС		х	х																				14.май	23 май

т	Распределительные тепловые сети от ТМ № 1 Центрального района Узел "А" - ТК 20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ				х	х	х																26.май	11 июн
т	Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТП-2С до ТК-19АС3							х	х														16.июн	27 июн
т	Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТК-19АС3 до ТК-24С3									х													30.июн	4 июл
	Распределительные тепловые сети от ТМ №1 Центрального района от ТК 25Ц до ТК 34Ц										х	х											07.июл	18 июл
т	Распределительные тепловые сети от ТМ СХПК "Тепличный" Узел "А"- ТП-9ТПК												х	х									21.июл	1 авг
т	Распределительные тепловые сети от ТМ №3 от УТ 2 до ТК 34АЦ														х	х							04.авг	15 авг
т	Распределительные тепловые сети ТМ № 3 Центрального района (от узла "А" до УТ 3) и ТМ № 1 Центрального района (от ТК 20АЦ до ТК 25 Ц)																х	х	х				18.авг	5 сен

Директор по теплоснабжению ООО "АКС" — С.А.Хлебников

Главный инженер по теплоснабжению ООО "АКС" — В.В.Задорожный

Начальник СПиРЭ по теплоснабжению ООО "АКС" — С. В. Кустов

Начальник аварийно-эксплуатационной службы по теплоснабжению ООО "АКС" — Е.А.Селезнёв

Начальник участка автоматизированных котельных ООО "АКС" — А.В. Глухих

Начальник котельной 410 кв. ООО "АКС" — В.В.Паршуков

Начальник котельных 433 кв., 438 кв., Пограничная 183," ДОС" ООО "АКС" — В.В.Прохоров

Начальник котельной 74 кв. ООО "АКС" — Ю.М.Романенко

Начальник котельной 101 кв. ООО "АКС" — А.В.Лутов