иложение № 1
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2024 год

Формирование и реализация муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 13.03.2020) (далее - Порядок).
[bookmark: _Toc417370787]Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2023 год подготовлен на основании годовых отчетов и пояснительных записок о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ответственными исполнителями муниципальных программ.
Утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131 (в ред. от 12.12.2023 № 6592) перечень муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и периода реализации представлен в приложении к докладу.
В 2024 году муниципальным образованием городом Благовещенском осуществлялась реализация 11 муниципальных программ                                        (29 подпрограмм)[footnoteRef:1] с привлечением средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2024 году составила 94%.  [1:  В 7 муниципальных программах.] 

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2024 году (плановый объем финансирования), составил 16 001,6 млн. руб. (с учетом неиспользованных остатков прошлых лет в размере 542,6 млн. руб.), что меньше уровня 2023 года на 4,2%), из них:  10 899,7 млн. руб. - средства федерального и областного бюджетов, 4 895,9 млн. руб. - средства городского бюджета (на 958,7 млн. руб. больше уровня 2023 года - 3 937,2 млн. руб.), 206,1 млн. руб. - внебюджетные средства (на 60,3 млн. руб. больше чем в 2023 году – 164,5 млн. руб.).
Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 15 256,3 млн. руб. (95,4% от планового объема финансирования), в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 10 432,5 млн. руб. (95,7%), за  счет  средств  городского  бюджета – в  размере  4 617,9 млн. руб. (94,3%), за счет внебюджетных средств - в размере 206,1 млн. руб. (100%).
[bookmark: _GoBack]Объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил 10 277,6 млн. руб. или 64,2% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 5 585,1 млн. руб. (51,2%), за счет средств городского бюджета - в размере 4 492,2 млн. руб. (91,8%), за счет внебюджетных средств - в размере 200,4 млн. руб. (97,2%).
Основные причины не полного освоения бюджетных средств связаны с нарушением обязательств по исполнению муниципальных контрактов в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, строительства объектов муниципальной собственности, в том числе в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «АКС», переносом сроков сдачи объектов недвижимости, предназначенных для переселения из аварийного жилого фонда, получением отрицательных заключений и продлением сроков государственной экспертизы на объекты капитального строительства, экономией сложившейся по результатам конкурсных процедур, нарушений условий по выполнению контрактов (в т.ч. по проектированию), непредставлением своевременно подрядчиком исполнительной документации, завершением сроков выполнения работ в 2025 году, возникновением особых обстоятельств.

Краткая информация о финансировании и выполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2024 год

	Наименование
муниципальной программы (МП)
	Плано-вый объем финанси-рования, 
млн. руб.
	Кассовое исполнение [footnoteRef:2] [2:  Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий.] 

	Удельный вес в общем объеме кассового исполнения
	Фактически выполнено [footnoteRef:3] [3:  Указывается стоимостное выражение объема выполненных в отчетном периоде работ, мероприятий.] 


	
	
	млн. руб.
	% кассового исполнения от планового объема финансирования
	
	млн. руб.
	% выполнения от         планового объема финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по программам
	16 001,6
	15 256,3
	95,4
	
	10 277,6
	64,2

	1. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска»
	37,9
	37,9
	100
	0,2%
	37,9
	100

	2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске»
	101,3
	100,7
	99,4
	0,7%
	100,5
	99,3

	3. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
	286,0
	281,6
	98,4
	1,8%
	128,5
	44,9

	4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска»
	 2 050,6
	1 758,2
	85,7
	11,5%
	 1 614,2
	78,7

	5. «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска»
	127,5
	127,3
	99,8
	0,8%
	127,3
	99,8

	6. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»
	859,7
	857,4
	99,7
	5,6%
	837,9
	97,5

	7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»
	328,5
	285,9
	87,0
	1,9%
	285,9
	87,0

	8. «Развитие образования города Благовещенска»
	5 899,4
	5 840,9 
	99,0
	38,3%
	5 062,9
	85,8

	9. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»
	1 395,9
	1 395,9
	100,0
	9,1%
	432,5
	31,0

	10. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» 
	4 651,0
	4 312,5
	92,7
	28,3%
	1 391,9
	29,9

	11. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»
	264,0
	258,1
	97,8
	1,7%
	258,1
	97,8



Согласно рейтингу по итогам 2024 года полное кассовое освоение выполнено по двум муниципальным программам: «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (100%), «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (100%). Выполнение более 95% произошло по четырем муниципальным программам: «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (99,8%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (99,7%), «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (99,4%), «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (97,8%).
Наименьшее выполнение наблюдается по двум программам -  «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (29,9%), «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (31%). 
Наибольшая доля расходов городского бюджета приходится на такие муниципальные программы: «Развитие образования города Благовещенска» (38,3%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (28,3%).
Доля расходов (менее 10%) от общего объема бюджетных средств составила по шести муниципальным программам:
 «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (9,1%);
«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (5,6%);
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (1,9%);
«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (1,8%);
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»  (1,7%).
Наименьший объем финансирования (менее 1%) сложился по таким муниципальным программам:
«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (0,8%);
«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (0,7%); 
«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (0,2%).
Следует отметить в 2024 году эффективную работу администрации города по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, по результатам которой поступления в бюджет города Благовещенска за счет средств государственных программ РФ и Амурской области составили – 10 899,7 млн. руб. (или 68,1% от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 9 муниципальных программ (из 11 утвержденных): 
1. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство  территории  города  Благовещенска» - 3 620,1  млн. руб. (на 1 357,8 млн. руб. меньше уровня 2023 года в связи с сокращением финансирования на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО). 
2. «Развитие образования города Благовещенска» - 3 049,2 млн. руб. (на 855,8 млн.руб. больше уровня 2023 года - 3 049,2 млн. руб.).
3. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» - 1 483,7 млн. руб. (на 6,3 млн. руб. меньше уровня 2023 года - 1 490,0 млн. руб.).
4. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - 1 361,8 млн. руб. (на 106,9 млн. руб. больше уровня 2023 года – 1 254,9 млн. руб.).
5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» - 32,1 млн. руб. (на 1021,9 млн. руб. меньше уровня 2023 года – 1 054,0 млн. руб. за счет завершения реализации  проекта по Берегоукреплению и реконструкция набережной р. Амур).
6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» - 196,4 млн. руб. (на 278,4 млн. руб. меньше уровня 2023 года – 474,8 млн. руб.). 
7. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» – 271,1 млн. руб. (на 6,2 млн. руб. больше уровня 2023 года – 264,9  млн. руб.).
8. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» - 22,9 млн. руб. (на 3,2 млн. руб. меньше уровня прошлого года – 19,7 млн. руб.).
9. «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» - 6,5 млн.руб.  (на 1,9 млн.руб. больше уровня 2023 года - 4,6 млн. руб.).  
Снижение объема привлеченных средств в 2024 году на 13,5%  по сравнению с 2023 годом связано, прежде всего, с завершением в 2023 году  реализации крупного проекта – «Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур», снижением финансирования в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. уменьшением выделения средств на проект «Благоустройство дальневосточных дворов», переселение граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройство территорий города Благовещенска, поддержку административного центра Амурской области.
 Из положительных моментов следует отметить продолжение привлечения средств из вышестоящих бюджетов на реализацию инфраструктурных проектов, источником обеспечения которых являются специализированные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты. Привлеченные средства в размере 455,5 млн. руб. были предусмотрены на приобретение 12 автобусов большого класса, проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, реконструкцию автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Первомайской до ул. Лазо г. Благовещенск, проектирование реконструкции городского парка.
Наибольший объем финансирования привлечен в рамках следующих государственных программ РФ: 
1. «Комплексная государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» - 1 264,9 млн. руб. 
Продолжена реализация таких проектов: 
- финансовое обеспечение затрат по подключению (тех.присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, создаваемых для реализации приоритетного (масштабного) инвестиционного проекта жилой застройки в Северном жилом районе – 178,2 млн. руб.;
- завершение строительства объекта «Большой городской центр «Трибуна Холл» - 998,3 млн. руб.;
- на реализацию проекта «Благоустройство дальневосточных дворов» - 18,3 млн. руб.;
- строительство 2-й очереди водозабора Северный (проектные работы) – 70,1 млн. руб.
2. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» - 426,7 млн. руб. Впервые привлечены средства на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в размере 151,5 млн.руб.
Продолжилась реализация следующих проектов:
- формирование современных городской среды – 101,3 млн.руб.,
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей – 90,0 млн.руб.
- обеспечение жильем молодых семей – 3,1 млн.руб.
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 80,8  млн.руб.
3. «Развитие образования РФ» - 964,1 млн. руб. (больше уровня 2023 года на 566,7 млн.руб.), в том числе:
- 146,7 млн.руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- 132,1 млн.руб. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;
- 8,6 млн.руб. на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях;
- 676,7 млн.руб. на продолжение строительства школы на 1200 мест в Северном планировочном районе в рамках НП «Образование».  
4. «Развитие культуры РФ» - 8,0 млн. руб. на создание  модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура».
5. «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (ФП «Инфраструктурное меню») – 191,0 млн.руб. – впервые привлечено  финансирование на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты на приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования.
6. «Развитие физической культуры и спорта» - 0,7 млн.руб. – впервые оказана государственная поддержка организации, входящей в систему спортивной подготовки МАОУ ДО «Спортивная школа № 5 в рамках которой закуплено спортивное оборудование для подготовки спортивного резерва»).
 Только за счет областного бюджета наибольшее привлечение средств составило в рамках следующих государственных программ Амурской области: 
1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» - 3 723,6 млн. руб., в том числе: 
- на реконструкцию и модернизацию инженерных сетей, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспортаобщего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры – 2 586,3 млн.руб.; 
- на завершение строительства объекта «Большой городской центр «Трибуна Холл») – 351,8 млн. руб.; 
-  на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 388,9 млн. руб.;
- поддержка административного центра Амурской области – 19,8 млн. руб.
2. «Развитие образования Амурской области» – 2 873,7 млн. руб. (больше уровня 2023 г. на 292,3 млн.руб), в том числе:
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях – 2 633,3 млн. руб.;
- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 148,1 млн. руб.;
- создание школьного кафе в 5 общеобразовательных организациях 11,9 млн. руб.;
- на проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (приняты меры по инженерно-технической защите объектов в 40 организациях - 9,4 млн. руб.;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет – 17,1 млн. руб.;
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 5,0 млн. руб.;
- благоустройство территорий дошкольных и общеобразовательных организаций – 6,0 млн.руб.
3. «Развитие транспортной системы Амурской области» - 1 359,0 млн. руб., в том числе:
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них – 466,0 млн.руб.; 
4. «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» - 182,9 млн. руб., в том числе:
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 80,8 млн. руб.;
- финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 21,1 млн. руб.; 
5. «Охрана окружающей среды в Амурской области» - 13,7 млн. руб. (на завершение по объекту «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск. 
6. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» - 11,8 млн. руб. на региональную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В целом в 2024 году город Благовещенск принял участие в 8 государственных программ РФ и 13 государственных программ Амурской области (23 подпрограммах), а также в реализации 5 национальных проектах РФ (8 региональных и одноименных региональных проектах). Общая сумма средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов, составила 10 899,7 млн. руб., в том числе сумма привлеченных средств в рамках национальных проектов в 2024 году составила 1 663,2 млн. руб. 

Национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2024 году

	Наименование
национального проекта Российской Федерации, входящего в его состав федерального проекта и одноименного регионального проекта АО
	Наименование
государственной программы РФ
	Наименование государственной программы АО

	1. «Жилье и городская среда»:
1.1. «Формирование комфортной городской среды»; 
1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 
1.3. «Чистая вода».

2. «Образование»:
2.1. «Современная школа»; 
2.2. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

3. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
3.1. «Дорожная сеть».

4. «Культура»:
4.1. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование: «Культурная среда»).

5. Демография»:
5.1. «Спорт- норма жизни»
 

ИТОГО: 5 НП / 8 ФП (РП АО)
	1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2. «Развитие образования»;
3. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»;
4. «Развитие культуры»;
5. «Национальная система пространственных данных».
6. Информационное общество».
7. Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»

8. «Развитие физической культуры и спорта»


ИТОГО: 8 ГП РФ
	1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»;
2. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»;
3. «Развитие образования Амурской области»;
4. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»;
5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»;
6. «Развитие транспортной системы Амурской области»;
7. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»;
8. «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области»;
9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»;
10. «Охрана окружающей среды в Амурской области»;
11. «Развитие здравоохранения Амурской области»;
12. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области»;
13. «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».

ИТОГО: 13 ГП АО


Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р (ред. от 27.12.2023 № 236р) назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.
Стоит отметить, что только одна муниципальная программа реализуются исключительно за счет средств городского бюджета - «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» и «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске». 
 Для реализации пяти муниципальных программ в 2023 году были привлечены средства из внебюджетных источников в размере 206,0 млн. руб., что составляет 1,3% от общего объема финансирования муниципальных программ (в 2023 году было привлечено 164,5 млн. руб.). 
Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по двум муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (180,4 млн. руб.) и «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (7, млн. руб.). По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил: «Развитие образования города Благовещенска» –12,0 млн. руб. (на 5,7 млн. руб. больше чем в 2023 году - 4,8  млн. руб.), «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – 5,8 млн. руб.
На капитальные вложения[footnoteRef:4] в 2024 году в рамках пяти муниципальных программ были направлены бюджетные средства в размере 6 194,3 млн. руб., что составляет 38,7% от общего объема программных расходов, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 5 876,9 млн. руб. Средства, направленные на капитальные вложения, освоены 94,9 % от планового объема финансирования. Процент выполнения от фактического объема финансирования составляет 21,3%. [4:  Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. (Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»)] 

Основной объем бюджетных инвестиций был направлен на:
- выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства «Большой городской центр «Трибуна Холл»; 
- строительство  газовой котельной в Северном планировочном районе;
- реконструкцию очистных сооружений в Северном жилом районе города Благовещенска;
- реконструкцию канализационного коллектора, г. Благовещенск;
- реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры                                    г. Благовещенск; 
- реконструкцию водозабора Северного жилого района,                                      г. Благовещенск;
- обеспечение затрат по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, создаваемых на территории города Благовещенска в рамках реализации приоритетных (масштабных) инвестиционных проектов Амурской области.
- завершение работ, необходимых для ввода объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур».
- реконструкцию автомобильной дороги по ул.Тепличная (1 этап);
- строительству объекта «Автомобильная дорога  по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная.
В результате выполнения 184 запланированных на 2024 год мероприятий муниципальных программ достигнуты плановые значения 267 непосредственных результатов[footnoteRef:5] из 311. Также достигнуты плановые значения 51 целевых показателей (индикаторов)[footnoteRef:6] муниципальных программ из 60 планируемых на 2024 год. Не достижение и недовыполнение некоторых  плановых значений непосредственных результатов реализации мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) обусловлено – задержкой поставки оборудования по проекту, основанному на местных инициативах, отставанием от графика выполнения работ по объектам капитального строительства, нарушением обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов (в т.ч. не отработкой подрядчиком авансов),  невозможностью точного планирования ввиду определенной специфики деятельности.  [5:  Непосредственный результат - количественная характеристика объема реализации мероприятия за установленный период, направленного на достижение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) по годам ее реализации, напрямую связанная с направленным на реализацию мероприятия объемом финансовых ресурсов.]  [6:  Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).] 

По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ответственным исполнителем с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в целях определения степени достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с разделом IX Порядка. Под эффективностью муниципальной программы (подпрограммы) подразумевается соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) включает в себя:
1) оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы);
2) оценку полноты использования бюджетных ассигнований;
3) оценку экономической эффективности использования бюджетных ассигнований.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:

	неудовлетворительная
	менее 250 %

	удовлетворительная
	250 - 274 %

	соответствующая запланированной
	275 - 299 %

	высокая
	300 % и более



По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска за 2024 год 7 муниципальных программ оценивается как «высокая», 4 - «соответствует запланированной».
Подпрограммы, входящие в состав муниципальных программ, оцениваются следующим образом:
- высокая эффективность - 23 подпрограммы;
- эффективность, соответствующая запланированной - 2 подпрограммы;
- удовлетворительная эффективность - 1 подпрограмма («Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг");                                                                
- неудовлетворительная - 3 подпрограммы ("Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска", "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске").
Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута по 7 муниципальным программам: «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (328,4%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (300%), «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (413,7%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (301,6%), «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (300 %),  «Развитие образования города Благовещенска» (300 %), «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (300 %). 
Таким образом, завершен I этап (2015-2024 гг.) реализации муниципальных программ города Благовещенска.
Проведенная в 2024 году оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска подтвердила целесообразность продолжения реализации 11 муниципальных программ (II этап: 2025-2030 гг.).
Основные результаты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации за 2024 год в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) города Благовещенска представлены ниже.






1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 328,5 млн. руб., в том числе: 13,5 млн. руб. - средства федерального бюджета, 71,6 млн. руб. - средства ППК - Фонд развития территорий (в том числе: 4,4 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 111,3 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе: 0,4 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 124,3 млн. руб. – средства городского бюджета, 7,8 млн. руб. – внебюджетные средства. Из них капитальные вложения – 184,1 млн. руб., прочие расходы – 144,3 млн. руб.
Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 286,2 млн. руб. или на 87,1% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 285,9 млн. руб. (87% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 285,9 млн. руб. или 87% от планового объема финансирования.
Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 7 подпрограмм.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска», составил 84,2 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 78,8 млн. руб. или на 93,9%.
С целью реализации подпрограммы 1 в 2024 году:
- в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по сносу аварийных домов» исполнены 4 контракта на разработку проектов организации работ по сносу 14 объектов, обеспечены мероприятия по сносу аварийных домов - площадь снесенных аварийных домов составила 7,39 тыс.кв.м, в том числе: за счет средств городского бюджета осуществлен снос 5 МКД (площадью – 0,687 тыс.кв.м), за счет резервного фонда снесено 2 МКД (площадью – 0,191 тыс.кв.м), по договорам безвозмездного оказания услуг снесено 2 МКД (площадью – 0,264 тыс.кв.м), разобрано неустановленными лицами 37 МКД (площадью – 5,903 тыс.кв.м), снято с кадастрового учета 8 ИЖС муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания (площадью – 0,343 тыс.кв.м);
- в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» переселены из аварийного жилищного фонда 21 человек, площадь расселенных аварийных домов составила 0,28 тыс.кв.м Дополнительно по 9 жилым помещениям общей площадью 0,33 тыс.кв.м (25 чел.) проводятся мероприятия по преодолению непредвиденных обстоятельств: в отношении собственников помещений вынесены определения суда по обеспечительным мерам на сумму 36 млн. руб., данная сумма переведена на счета судебного департамента АО, мероприятия по ним планируется завершить в 2025 году.
Оценка результативности подпрограммы 1 составила 118,4%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 93,6%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 126,5%. 
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 338,5%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в                        2024 году на реализацию подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска», составил 4,3 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 3,9 млн. руб. или на 91,3%.
В 2024 году улучшены жилищные условия 5 семей муниципальных работников, количество членов этих семей - 11 человек. 
Оценка результативности составила 71,4%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 91,3 %, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 78,2 %. 
Недостижение планируемого целевого показателя - «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» (план -0,14%, факт – 0,10%) обусловлено изменением кандидатов на получение единовременной выплаты и соответственно сумм выплат, остатка средств было недостаточно для выдачи социальной выплаты еще 1 работнику. 
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска» оценивается как неудовлетворительная и составляет 240,9%. 
По подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей» общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году, составил 11,1 млн. руб. (привлечены средства федерального бюджета – 1,8 млн. руб., областного бюджета – 1,3 млн. руб. средства города – 0,3 млн. руб. и внебюджетные средства – 7,6 млн. руб.). Фактическое выполнение составило 11,09 млн. руб. или на 99,6%.
С целью реализации подпрограммы  в 2024 году улучшены жилищные условия 1 молодой семьи, количество граждан, входящих в состав семьи - участника подпрограммы – 4 человека.
Оценка результативности составила 100%, что связано с достижением целевого показателя «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 0,04 %. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,6 % ввиду образовавшегося неиспользованного остатка средств городского софинансирования, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -101,4%. 
Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы» составил 100,8 млн. руб.
С целью реализации подпрограммы:
- профинансированы расходы, связанные с содержанием муниципального жилья, площадь отремонтированного жилищного фонда составила 110,1 кв. м.; 
- осуществлены государственные полномочия Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и для этого профинансированы расходы на обеспечение деятельности сотрудника МКУ «БГАЖЦ» (приобретены канцелярские товары);
- профинансированы расходы на обеспечение функций КУМИ города Благовещенска, реализующего полномочия в сфере управления и распоряжения имуществом муниципального образования города Благовещенска, и обеспечена деятельность МКУ «БГАЖЦ», осуществляющего функции в жилищной сфере. 
Оценка результативности подпрограммы составила 100%, так как достигнуты целевые показатели, в том числе: «Удельный вес отремонтированного муниципального жилищного фонда в общей площади всего муниципального жилищного фонда города Благовещенска» - 0,06%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,3%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -101,7%.
Эффективность реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», составил 91,3 млн. руб. (в том числе: федеральных – 11,7 млн. руб., областных – 79,6 млн. руб.).
С целью реализации подпрограммы:
- организовано осуществление государственных полномочий и предоставлены жилые помещения 10 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений;
- обеспечены государственные полномочия по проведению капитального ремонта 4 жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Оценка результативности подпрограммы составила 93,6%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 72,7%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -101,7%.
Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 295,0%. 
Общий объем средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска», составил 23,6 млн. руб. (в том числе: областных – 21,1 млн. руб., город – 2,5 млн. руб.).
С целью реализации подпрограммы предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства 37 гражданину - участнику подпрограммы, стоящему на учете, при плане – 61 чел. Отклонение фактического показателя от планового ввиду заявительного характера мероприятия: на получение выплат обратилось 37 чел. из 49 чел., полувших сертификаты.
Кроме того, не освоены средства на приобретение квартир в муниципальную собственность по решениям суда, в связи с тем, что проводимые аукционы по приобретению квартир признаны несостоявшимися, по причине отсутствия заявок. Средства перераспределены на мероприятия других муниципальных программ. Остаток средств сложился ввиду отсутствия потребности.
Оценка результативности подпрограммы составила 30,4%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 58,2%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -52,2%.
Эффективность реализации подпрограммы 6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска» оценивается как неудовлетворительная и составляет 140,8%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 7 «Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска», составил 13,1 млн. руб.
С целью реализации подпрограммы переселены из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 9 граждан, площадь расселенных аварийных домов составила 0,1 тыс. кв. м.
Оценка результативности составила 100% (целевой показатель достигнут), оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 98,5% (экономия средств), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 101,5%.
Эффективность реализации подпрограммы 7 «Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Оценка результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» составила 91,5%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 87%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 105,2%.
Недостижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Число граждан, улучшивших жилищные условия», «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» обусловлены недостаточным объемом финансирования по подпрограмме 2 «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска» и не обращением граждан - участников подпрограммы 6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска» для  предоставления единовременной денежной выплаты взамен бесплатного выделения в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства.
По результатам проведенного анализа эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 283,7%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска. 

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, соисполнителем (ответственным за подпрограмму 2) - администрация города Благовещенска, в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 2 050,6 млн. руб., в том числе:  1 483,7 млн. руб. (72,4%) – средства областного бюджета, 566,8 млн. руб. (27,6%) – средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 500,2 млн. руб., прочие расходы – 1 550,4 млн. руб.
Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 1 758,2 млн. руб. или на 85,7% от планового объема финансирования. Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 1 758,2 млн. руб. (85,7% от планового объема финансирования). Объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 1 614,2 млн. руб. или  78,7% от планового объема финансирования с учетом выплаченных авансов. 
Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения», составил 1 680,9 млн. руб., в том числе: 1 247,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 433,9 млн. руб. – средства городского бюджета. 
Фактически мероприятия подпрограммы профинансированы на сумму 1 396,3 млн. руб. или на 83,1% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 1 396,3 млн. руб. (83,1% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 1 252,3 млн. руб. или 74,5% от планового объема финансирования. Реализация данной подпрограммы позволила обеспечить совершенствование и сохранность автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличить протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на территории города Благовещенска.
С целью развития улично-дорожной сети города Благовещенска выполнены следующие мероприятия:
- предоставлена субсидия муниципальному казенному предприятию города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» (с октября 2024 года – муниципальное бюджетное учреждение «Городской сервисно-торговый комплекс») по фактически понесенным затратам. Протяженность улично-дорожной сети, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, составила 237,78 км, осуществлено устройство парковки площадью 375 м2 (в районе Семейного МФЦ, по адресу: ул. Институтская, 7), площадь выполненного ямочного ремонта (струйно-инъекционный метод) – 7,1 тыс.м2. Количество обслуживаемых светофорных объектов составило 177 ед., плоских дорожных знаков - 311 ед., площадь линий дорожной разметки - 63,4 тыс.м2;
- проведен ремонт автомобильных дорог с целью привидения к нормативным требованиям общей протяженностью 0,91 км, нарастающим итогом с 2017 общая протяженность составила – 82,84 км. Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 0,633 км, количество установленных остановочных павильонов – 8 ед., количество модернизированных светофорных объектов – 4 ед., количество обслуживаемых комплексов фотовидеофиксации – 1 ед., обустроено 3 пешеходных перехода, выполнены работы по строительству объекта «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная,                       г. Благовещенск, Амурская область» протяженностью 0,333 км;
- выполнены работы по актуализации проектов организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения города Благовещенска, в части введения ограничения стоянки транспортных средств в ночное время по ул. Пионерская д. 35-37, и стр. 40/1; введения бесконфликтного этапа регулирования движения пешеходов на перекрестках: ул. Горького - ул. Шевченко, ул. Октябрьская - ул. Калинина; ул. Шевченко - ул. Ломоносова; организации  одностороннего  движения на парковке по ул. Институтская, 2; обустройства искусственных неровностей по ул. Высокая между ул. Политехническая и ул. Чайковского; изменения организации дорожного движения по ул. Почтовая от ул. 50 лет Октября в сторону ул. Островского с учетом существующей застройки; обустройства автомобильных парковок по ул. Дьяченко (от Дьяченко, 8 до ул. Институтская), по ул. Кантемирова, 6/2, обустройства дополнительных знаков на территории города, светофорных объектов на перекрестках, пешеходных переходов и др.;
- в рамках осуществления строительного контроля выполнены работы:  по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильной дороги по Игнатьевскому шоссе от ул. Дорожников в сторону ул. Василенко; по проведению экспертизы выполнения работ по ремонту дорожного покрытия и тротуаров по ул. Политехническая от ул. Красноармейской до                                  ул. Октябрьской; по осуществлению контроля (надзора) за выполнением работ по ремонту тротуара от ул. Б. Хмельницкого до ул. Калинина вдоль здания ул. Ленина, 130/1, по устройству пешеходного тротуара на подходах к пешеходному переходу по ул. Чайковского, 301,  по обустройству пешеходного перехода по ул. Чайковского, 309, обустройству пешеходного перехода по ул. Театральная в районе станционного пункта «Ж/д вокзал» п. Моховая Падь, устройству пешеходного перехода с подходами по                ул. Кузнечная в районе ул. Соколовская, обустройству пешеходного перехода по ул. Пушкина на участке от ул. Фрунзе до ул. Ленина, по ремонту тротуара МАОУ «Гимназия № 25 г. Благовещенска им. Героя России                         А. Иванова» со стороны ул. Кантемирова, ремонту тротуара вдоль дома по ул.50 лет Октября, 48;
- выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги протяженностью 521 м по ул. Горького от ул. Первомайская до ул. Лазо г. Благовещенск, Амурская область источником финансового обеспечения является специальный казначейский кредит;
- УЖКХ приобретена специализированная техника с целью передачи МБУ «ГСТК» в оперативное управление для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска (оборудование для приготовления солевого раствора - в количестве 1 ед.; навесное оборудование для пескоразбрасывателя - в количестве 2 ед.);
- обустроено 3 остановки для школьных маршрутов, по адресам:                         п. Моховая падь, ул. Горная (район МАОУ «Школа № 23»),                                         п. Мясокомбинат, ул. Октябрьская, с. Белогорье (район ст. Белогорье);
- выполнена предпроектная проработка по моделированию транспортных потоков в целях определения транспортно-планировочных решений на пересечении улиц Игнатьевское шоссе - Студенческая в                           г. Благовещенск, Амурская область.
В целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведены к нормативным требованиям – 3,4 км, нарастающим итогом с 2019 года протяженностью – 44,1 км. Отработан аванс за 2023 год, выполнены работы по подготовке проектной и рабочей документации, реконструкции объекта: «Реконструкция ул. Тепличная города Благовещенска» 1 этап. В 2024 году по договору выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Тенистая от ул. Островского до ул. 50 лет Октября; по ул. Ленина от МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» до                     ул. Нагорная; по ул. Театральная от ул. Ленина до ул. Горького; по ул. 50 лет Октября от ул. Амурская до ул. Октябрьская; по ул. Ленина от                                   ул. Чайковского до ул. Театральная; по ул. Ленина от ул. Пушкина до                      ул. Чайковского; по ул. Амурская от ул. Политехническая до ул. Театральная, а так же осуществлено экспертно-лабораторное сопровождение ремонта автомобильных дорог в г. Благовещенске.
Оценка результативности подпрограммы 1 составила 99,3%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
«Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями к общей протяженности улично-дорожной сети» - 58,8% (в соответствии с планируемым значением);
«Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов» - 100% (в соответствии с планируемым значением);	
«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 42,1% при плане 43% (недостижение обусловлено непредставлением подрядчиками исполнительной документации и проекта производства работ).
Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 83,1%, недоосвоение обусловлено расторжением ряда контрактов по ремонту улично-дорожной сети в связи с непредставлением исполнительной документации, проектов производства работ подрядчиками, существенными нарушениями условия контракта, неисполнением обязательств подрядчиками, сложившейся экономией. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 119,5%.
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается как высокая и составляет 301,9%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске», составил 369,6 млн. руб., в том числе: 236,8 млн. руб. - средства областного бюджета, 132,8 млн. руб. – средства городского бюджета.
Фактически мероприятия подпрограммы профинансированы на сумму 361,9 млн. руб. или на 97,9% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 361,9 млн. руб. (97,9% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 361,9 млн. руб. или 97,9% от планового объема финансирования. 
Данная подпрограмма направлена на модернизацию парка подвижного состава и развитие материально-технической базы транспортных предприятий, а так же на обеспечение доступности  транспортных услуг для населения.
С целью реализации подпрограммы в рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»: 
- предоставлена субсидия 1 перевозчику (ООО «Автоколонна 1275») за выполненные операции по активации 824 льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков;
- предоставлена субсидия 10 перевозчикам для компенсации выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты. По результатам 2024 года транспортным предприятиям возмещены затраты за перевозку 2 845,0 тыс. пассажиров; 
- в рамках выполнения мероприятия «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения» в 2024 году производена выплата лизинговых платежей за приобретенные в 2022 году на условиях софинансирования из средств областного и городского бюджетов автобусы в количестве 20 шт.               (8 шт. марки ЛиАЗ, 12 шт. марки ПАЗ). В 2024 году количество автобусов, используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (приобретенных в лизинг за счет субсидии), составило 34 шт.; 
- в рамках мероприятия «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты» в 2024 году осуществлена поставка 12 автобусов большого класса марки НЕФАЗ;
- в рамках мероприятия «Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты» в 2024 году осуществлена поставка 9 автобусов большого класса марки ЛиАЗ и КАВЗ.
По итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
«Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, находящихся на балансе предприятий» при плановом показателе 60 %, фактический показатель составил 98 %. Показатель улучшен на 38 % в связи с тем, что по результатам проведения конкурсов к выполнению муниципальных контрактов на перевозки пассажиров в 2023 году привлечены субъекты перевозочной деятельности с новыми автобусами. Количество автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 лет, составило 201 ед. при общем количестве 206 ед. 
«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске» - составила 98 % при плановом показателе 50 %. При проведении конкурсов в 2023 одним из стимулирующих критериев являлось наличие автобусов, адаптированных к перевозке маломобильных групп населения. Для участие в конкурсе перевозчиками были приобретены новые автобусы с доступной средой. Количество полностью адаптированных к перевозке ММГН автобусов составило 202 ед. при общем количестве 206 ед.
«Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов» - 824 шт.
«Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием)» - составила 92,7% при плане 93%.
Оценка результативности бюджетных ассигнований составила 139,7%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,9%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 142,7%.
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» оценивается как высокая и составляет 380,3%. 
Таким образом, оценка результативности муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» составила 90,7%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 85,7% по причине низкого освоения средств по 1 подпрограмме.
По результатам проведенного анализа, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» оценивается как соответствующая запланированной. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 282,2%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта.

3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории 
города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 4 651,0 млн. руб., в том числе: 243,3 млн. руб. (5,2%) – средства федерального бюджета, 3 376,8 млн. руб. (72,6%) - средства областного бюджета, 1 030,9 млн. руб. (22,2%) – средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 3 391,7 млн. руб., прочие расходы – 1 259,3 млн. руб.
Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 4 313,7 млн. руб. или на 92,7% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 4 312,5 млн. руб. (92,7% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 1 391,9 млн. руб. или 30% от планового объема финансирования, что обусловлено авансированием работ.
Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг», составил 3 736,2 млн. руб., в том числе 243,3 млн. руб. - средств федерального бюджета, 3 328,2 млн. руб. – средства областного бюджета, 164,7 млн. руб. – средства городского бюджета.
С целью реализации подпрограммы в 2024 году:
- отремонтированы и реконструированы сети теплоснабжения протяженностью 1,188 км, сети водоснабжения - 0,998 км, сети водоотведения - 0,85 км, сети электроснабжения – 1,2 км; построено 0,292 км тепловых сетей;
- подготовлена проектная документация по объекту «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г.Благовещенск, Амурская область»;
- проведена замена котлов КВм 2,5-95 ШП и котельно-вспомогательного оборудования на котельной ДОС г. Благовещенск, а также выполнен ремонт котлов на котельной 101 квартала и котельной по адресу:                           ул. Пограничная, 183;
- выполнен ремонт водопроводной камеры на пересечении ул. 50 лет Октября - Октябрьская г.Благовещенска;
- ведется реконструкция объектов инфраструктуры в рамках заключенного в 2022 году концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией - ООО «Амурские коммунальные системы» (далее – ООО «АКС»): 
1) «Реконструкция канализационного коллектора, г. Благовещенск» - техническая готовность составила 27% из планируемой 30%, создаваемая мощность (прирост мощности) объекта 5 522 м3/сут. В 2024 году продолжена работа в рамках заключенного в 2022 году концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией - ООО «АКС» по реконструкции объекта канализационного коллектора.  Недостижение непосредственного результата обусловлено затянувшимися сроками прохождения госэкспертизы ПСД;
2) «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область», объект необходим для реализации нового инвестиционного проекта «Создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и внутренних авиалиний» - техническая готовность составила 10,4% из планируемой 21%. В 2024 году продолжена работа по реконструкции объекта, недостижение непосредственного результата обусловлено затянувшимися сроками прохождения госэкспертизы ПСД;
- проведены лабораторные исследования питьевой воды для ввода в эксплуатацию 5 этапа строительства объекта (водопроводные сети) по контракту с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»;
- по объекту «Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области» в целях реализации нового инвестиционного проекта «Проект комплексной застройки территории «Северный жилой район»» проведены работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, установлен публичный сервитут согласно постановлению администрации города Благовещенска от 14.11.2024 № 5591. Мощность объекта - 80 гк/час; 
- в рамках реализации мероприятий  планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053): 
1) предоставлена субсидия МБУ «ГСТК» в сумме 70,8 млн.руб. на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на реконструкцию водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область (проектные работы);
2) ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» перечислены средства в сумме 180 млн. руб. на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, создаваемых на территории города Благовещенска в рамках реализации приоритетных (масштабных) инвестиционных проектов Амурской области (продолжаются работы по проектированию);
- компенсированы выпадающие доходы МБУ «ГСТК», связанные с производством, передачей, распределением тепловой энергии (котельная Ростелеком) в размере 2,8 млн. руб.;
- предоставлена субсидия ООО «АКС» по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих в связи с применением льготного тарифа в размере 148,5 млн. руб.;
- реализована дополнительная мера социальной поддержки гражданам в виде частичной платы за тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией №2 - ФГКУ «ПУ ФСБ России по Амурской области» в размере 4 млн. руб.;
- предоставлена субсидия единой теплоснабжающей организации                      АО «ДГК» по компенсации выпадающих доходов, связанных с организацией теплоснабжения в ценовых зонах в размере 165,3 млн. руб.
Оценка результативности подпрограммы 1 составила 83,7 % в связи с недостижением целевых показателей (индикатора):
- «Протяженность построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей теплоснабжения» по причине частичного выполнения работ в связи несвоевременным предоставлением подрядчиком исполнительной документации по объекту «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до                               ул. Шафира)» – 0,421 км;
- «Протяженность реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей водоснабжения» по причине  определения возможного нецелевого использования бюджетных средств в отношении работ по прокладке трубопровода водоснабжения, планируемых к строительству здания станции переливания крови по ул. Театральная -                       0,04 км;
- «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами». Недостижение целевого показателя обусловлено тем, что собственники 1890 МКД выбрали один из способов управления МКД из общего количества 1976 МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. В остальных 86 МКД управляющая компания выбрана по результатам открытого конкурса или назначен органом местного самоуправления;
- «Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда» по причине несвоевременной корректировки данного показателя. 
Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 95,5%. Недоосвоение обусловлено ещё и следующими факторами:
- снижением  расходов, связанных с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения,  в сравнении с запланированными;
- снижением фактического объема водопотребления, влияющий на размер субсидии по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих в связи с применением льготного тарифа;
- затянувшимися сроками проектирования со стороны Проектировщика по объекту: «Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск»;
- нарушением условий договора со стороны обслуживающей организации, предоставляющей населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития);
- не предоставлением  протокола общего собрания собственников МКД о принятии решения необходимости оборудования контейнерной площадки;
- сложившаяся экономия при реализации мероприятий.
Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 87,6%.
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг» оценивается как удовлетворительная и составляет 266,8%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» составил 0,3 млн. руб.
С целью реализации подпрограммы 2 в 2024 году приняты в муниципальную собственность 41 бесхозяйный объект (из планируемых – 41 шт.).
Оценка результативности подпрограммы 2 составила 61%, так как не достигнут целевой показатель (индикатор) программы «Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность» – 67,6%, в связи с некорректным планированием величины целевого показателя. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 81,8%, недоосвоение бюджетных средств обусловлено экономией, сложившейся по результатам торгов. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 74,6 %.
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» оценивается как неудовлетворительная и составляет 217,4%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» составил 16,3 млн. руб.
С целью реализации подпрограммы 3 в 2024 году:
- для осуществления капитального ремонта жилищного фонда города Благовещенска проведено обследование конструктивных элементов и технического состояния строительных конструкций зданий в отношении 9 МКД;
- исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.
Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100% - достигнут целевой показатель (индикатор) программы. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,1%.
Эффективность реализации подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300,0%. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска» составил 819,1 млн. руб. (в том числе привлеченных средств областного бюджета – 48,6 млн. руб.).
С целью реализации подпрограммы в 2024 году:
- в рамках мероприятия по поддержке административного центра Амурской области осуществлен ремонт фасадов 11 МКД и 2 административных зданий по адресам: ул. Горького, 42, ул. Пионерская, 47 (ГУ «МЧС»), ремонт цоколей 7 МКД, обустроена парковка на дворовой территории по ул. Островского, 251, осуществлена архитектурно-художественная подсветка 6 МКД;
- организован общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете»» - в рамках фестиваля проведены 30 мероприятий, количество участников – победителей конкурса составило 42 ед.;
- выполнены мероприятия по новогоднему оформлению города к празднованию Нового 2024 года (2 этап) и Нового года 2025 года (1 этап: монтаж, т/о новогоднего оформления, устройство снежно-ледовых объектов); вывозу и обезвреживанию биологических отходов, орнитологическому исследованию полигона отходов, наружному освещению в месте установки купели для празднования «Крещение Господне», приобретению отпугивателей птиц, видеонаблюдение сквера Приемыхова,  лабораторным и инструментальным исследованиям воды и почвы на водных объектах,  акарицидной обработке территорий, вывозу (перемещению) бесхозяйных разукомплектованных транспортных средств, устройству подсветки по ул. Институтская, 2, вывозу самовольно установленных гаражей, изготовлению контейнеров для сбора отходов жизнедеятельности животных и обустройству мест для выгула домашних животных на территориях города Благовещенска,  технологическому присоединению объектов к системе электроснабжения, сносу и утилизации опор, монтажу опор наружного освещения,  устройству ограждения территории Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации;
- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска, в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «СЛС-Благовещенск»;
- выполнены работы по устройству детских игровых площадок на 25 дворовых территориях МКД, а также ремонту парковки и внутридомового проезда по ул. Чайковского, 110;
- выполнены работы по обслуживанию светильников наружного освещения в количестве 2 004 шт., смонтированы и демонтированны временные опоры - 33 шт.;
-  выполнен 3 этапа работ по ремонту площади Победы: демонтажные работы, ремонт ливневой канализации и подготовительные работы к устройству тротуарной плитки (техническая готовность объекта -84%);
- выполнены геологические изыскания с целью проведения  благоустройства парка 40 лет ВЛКСМ, г. Благовещенск, Амурская область;
- предоставлены субсидии МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска - площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования составила 241,3 тыс. кв. м., и МБУ «ГСТК» на реализацию мероприятия «Обновление зеленой зоны» -количество посадочного материала (древесно-кустарниковая растительность) – 2 151 шт., площадь созданных газонов и цветников – 3,6 тыс.кв.м, уход за древесно-кустарниковой растительностью в вегетационный период - 11 066 шт., количество посадочного материала (многолетние цветы) - 4 323 шт.;  
- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» в период с января по сентябрь 2024 на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска - количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования, составило 28,5 тыс. куб. м, количество установленных элементов благоустройства на территории общего пользования - 19 ед. (в том числе: 18 контейнеров и 1 урна);
Оценка результативности подпрограммы 4 составила 101,5%,  достигнуты все целевые показатели (индикаторы). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 79,3%. Недоосвоение обусловлено следующими факторами:
- отсутствием окончательной концепции по отделке фасада (ул.50 лет Октября, 8), затянувшимся процессом получения согласия на проведение ремонта фасадов с собственниками объекта недвижимости (ул. Загородная, 56), отсутствием управляющей компании (юридического лица) которому бы доводилась субсидия на выполнение работ по ремонту цоколей 4 МКД;
- отсутствием необходимости использования средств казначейского кредита, предусмотренных на разработку проектной документации реконструкции и благоустройства городского парка, по причине передачи в 2025 году Городского парка в концессию, в рамках которой концессионером будет реализован проект «Создание и эксплуатация городского парка культуры и отдыха в г.Благовещенске», включая выполнение работ по проектированию;
- недобросовестными поставщиками в отношении монтажа новогоднего оформления города и поставки 2-х модульных туалетов;
- передачей сетей наружного освещения МБУ «ГСТК» и несвоевременным перераспределением средств;
- сложившейся экономией по результатам проведенных торгов и итогам выполнения работ,.
Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 128%.
Эффективность реализации подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 308,8%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» составил 79,2 млн. руб. 
В рамках подпрограммы обеспечена деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Оценка результативности подпрограммы 5 составила 99,6%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 99,6%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100%.
Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 299,2%. 
По результатам проведенного анализа оценка результативности муниципальной программы составила 95%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 92,7% (в связи с недоосвоением средств по подпрограммам 1, 2, 4, 5 ввиду вышеперечисленных факторов), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -102,5%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 290,2%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего в городе Благовещенске, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города.

4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление образования администрации города Благовещенска.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 5 899,4 млн. руб., в том числе: 869,0 млн. руб. - средства федерального бюджета; 3 036,0 млн. руб. - средства областного бюджета; 1 982,4 млн. руб. - средства городского бюджета; 12,0 млн. руб. - внебюджетные средства. Из них на капитальные вложения направлено 711,7 млн. руб.
Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 5 841,4 млн. руб. или на 99,0 % от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 5 840,9 млн. руб. (99,0% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 5 062,9 млн. руб. (85,8% от планового объема финансирования). Основные причины недоосвоения средств, недовыполнения работ и остатка планового объема финансирования отражены в разрезе подпрограмм. 
Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации, входящих в ее состав 3 подпрограмм.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», составил 5 640,9 млн. руб., в том числе: 869,0 млн. руб. - средства федерального бюджета; 2 947,5 млн. руб. - средства областного бюджета; 1 812,4 млн. руб. – средства городского бюджета; 12,0 млн. руб. – внебюджетные средства. Бюджетные средства освоены на 85,2 %. Основные причины недоосвоения средств, недовыполнения работ и остатка планового объема финансирования:
 остатки средств на счетах образовательных организаций за счет поступившего финансирования в конце года для оплаты в январе очередного финансового года за выполненные работы, оказанные услуги в декабре 2024 года (в том числе счета за потребление электроэнергии поступают в начале месяца, следующего за истекшим);
 излишне предусмотренные бюджетные средства при планировании;
 большая заболеваемость среди обучающихся (финансирование осуществляется согласно предоставленных заявок, то есть исходя из фактической посещаемости);
 отсутствие заявлений от родителей (законных представителей) на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому детей – инвалидов;
расторжение договоров об оказании возмездных социальных услуг, регламентирующих оплату по сертификатам дошкольника, заключенных между родителями (законными представителями) и частными детскими садами в связи с высокой стоимостью услуги.
В 2024 году в рамках подпрограммы:
в целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории города Благовещенска:
в соответствии с заключенным концессионным соглашением «О создании и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1 200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» Концессионеру ООО «ПИК Образовательные проекты - Благовещенск» перечислен капитальный грант за 2024 год в полном объеме (уровень финансового обеспечения капитального гранта в период строительства объекта образования за 2024 год составил 100 %, техническая готовность объекта - 3,5 %) - планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2025;
 в целях реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» с 2023 года в 21 муниципальной общеобразовательной организации города введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
в целях реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в МАОУ ДО «Спортивная школа № 5» (закуплено спортивное оборудование).
Кроме того, созданы условия для эффективного патриотического воспитания 1 200 обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - численность детей с 8 до 18 лет, вступивших в указанное движение;
 обеспечена деятельность 43 муниципальных образовательных организаций (учреждений) - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей, составила 8 250 человек; 
 выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования - численность детей от 1 года до 8 лет, за которых выплачена родителям (законным представителям) такая компенсация, составила 10 234 человека;
 предоставлена премия одаренным 40 детям, обучающимся в образовательных учреждениях города Благовещенска - количество одаренных детей, получающих премию за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности;
 организовано бесплатное горячее питание 12 831 обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
 организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 1 868 292 дето-дней;
 предоставлено бесплатное питание 32 детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска;
 обеспечены бесплатным двухразовым питанием 594 детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях;
 обеспечены государственные полномочия Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области:
организовано бесплатное питание 1 138 детям из многодетных семей и 28 детям, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования;
организовано бесплатное питание 475 детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции); 
предоставлено бесплатное питание 9 -ти обучающимся 1-4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска;
 обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - численность детей от 5 до 18 лет, получивших сертификаты дополнительного образования в рамках указанной системы, составила 11 042 человека;
 предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 965 педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;
 выдано 1 800 сертификатов (в среднем 150 месяц) на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, выбывших из актуальной очереди на предоставление места в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составило 354 человека;
 организован подвоз 638 обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах;
 обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 11 554 детям от 1 года до 8 лет, численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составила 30,0 тыс. человек;
проведен текущий ремонт обеденного зала и приобретено оборудование и мебель для обеденного зала в 5-ти объектах общего образования (МАОУ «Школа № № 10, 14,22,24, Гимназия № 25 им. Героя России Андрея Иванова»);
освещены значимые общественные и социальные объекты города Благовещенска за счет пожертвований - выполнены работы по уличному освещению фасадов 7 зданий 5-ти образовательных организаций (МАДОУ «ДС №№ 3, 5, МАОУ «Прогимназия», МАОУ «Алексеевская гимназия», «Школа №12»);
 осуществлено благоустройство территорий МАОУ «Лицей № 11» и дошкольных образовательных организаций в МАДОУ «ДС №№ 3, 28» (приобретено, доставлено, смонтировано игровое оборудование);
приняты меры по инженерно- технической защите объектов в 40 образовательных организациях (17 - дошкольные организации, 20 - общеобразовательные организации, 1 - дополнительное образование, 2 - спортивные школы № № 1, 3).
Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101%.
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы защиты прав детей», составил 95,3 млн. руб., в том числе: 88,6 млн. руб. - средства областного бюджета; 6,7 млн. руб. – средства городского бюджета. Бюджетные средства освоены на 99,6% - недоосвоение и остаток планового объема финансирования обусловлены сложившейся экономией при проведении школьных олимпиад (приобретении похвальных грамот, благодарственных писем), излишне предусмотренными бюджетными средствами при планировании, а также в связи с переездом некоторых приемных семей в другие регионы.
В 2024 году в рамках подпрограммы:
обеспечены государственные полномочия по:
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц - созданы необходимые условия для осуществления полномочий по опеке и попечительству 15 специалистам;
 назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью - 65 ребенка, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, были обеспечены единовременным пособием;
 выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения - предоставлена дополнительная гарантия по социальной поддержке 5 таким лицам;
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) - количество опекаемых детей составило 349 человек, количество приемных родителей, получающих вознаграждение, составило 75 человек;
с целью организации и обеспечения проведения оздоровительной кампании детей частично оплачены путевки для 2 119 детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (из планируемых 2 030 - положительное отклонение обусловлено тем, что фактическое пребывание детей в оздоровительных организациях составило менее положенных 20 дней и соответственно увеличилось количество детей, родителям которых предоставлена частичная оплата стоимости путевок), в том числе: 
 в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей Амурской области в каникулярное время - 1 242 детям;  
 в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 795 детям в возрасте от 7 до 11 лет и 12 детям в возрасте 12 лет и старше; 
 в загородные стационарные лагеря Российской Федерации 70 детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции; 
 проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время -  849 детей в 2024 году были охвачены организованным летним отдыхом в профильных сменах;
 с целью выявления и поддержки одаренных детей осуществлены мероприятия по развитию интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня, составила 12 000 человек. 
Оценка результативности подпрограммы 2 составила 102,9%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,6%.   Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 103,3%.
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие системы защиты прав детей» оценивается как высокая и составляет 305,8%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования», составил 163,2 млн. руб. Бюджетные средства освоены на 99,6% - недоосвоение и остаток планового объема финансирования обусловлены сложившейся экономией при приобретении благодарственных писем, фоторамок для награждения; уменьшением числа педагогических работников, уходящих на пенсию по старости, в связи с принятием решения ими о продолжении трудовой деятельности; расторжением с гражданами 2 соглашений о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях.
В 2024 году в рамках подпрограммы:
 обеспечена деятельность управления образования администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере образования, а также деятельность муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального бюджетного учреждения «Информационно-аналитический методический центр», обслуживающих 43 образовательные организации города;
	с целью развития кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) проведены 3 конкурса (августовская конференция на тему «Совершенствование общих подходов к управлению муниципальной системой образования и обеспечение открытости образовательной деятельности», проектно - образовательный интенсив «Флагманская школа», муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства « Педагог года -2024»), участие в которых приняли 263 человека, и награждены ежегодной премией муниципального образования города Благовещенска молодые педагоги в количестве 25 человек;
 выданы единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений – количество выпускников средних и высших учебных заведений, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения, и работников, уходящих на пенсию по старости или по инвалидности, составило 120 человек;
 предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования города Благовещенска заключены соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях - заключено 3 соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения. 
Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,6%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,4%.
Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска»» оценивается как высокая и составляет 300%. 
По результатам проведенного анализа, оценка результативности муниципальной программы составила 100%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска.

5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление культуры администрации города Благовещенска.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 859,7 млн. руб., в том числе: 7,8 млн. руб. - средства федерального бюджета, 15,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 656,4 млн. руб. - средства городского бюджета, 180,3 млн. руб. - внебюджетные средства. 
Фактическое финансирование мероприятий муниципальной программы и расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составили 857,4 млн. руб. или 99,7% от планового объема финансирования. Объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 837,9 млн. руб. или 97,5% от планового объема финансирования. Остаток планового объема финансирования, недоосвоение и недовыполнение обусловлены задержкой поставки необходимого оборудования по одному проекту, основанному на местных инициативах, и экономией. Внебюджетные средства освоены с учётом остатков на 01.01.2024, полученных МБУК «ГДК» и МАУК «ОКЦ» в результате приносящей доход деятельности, и расходуются по мере необходимости.  
Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 5 подпрограмм.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 1 «Историко-культурное наследие», составил 19,7 млн. руб., в том числе: 10,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 9,5 млн. руб. - средства городского бюджета. Фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 100% от планового объема финансирования, а выполнение работ, мероприятий в стоимостном выражении – 30,2%, недовыполнение работ обусловлено сроком достижения результата по капитальному ремонту ОКН регионального значения «Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.» - 2025 год.
В рамках реализации подпрограммы в 2024 году:
- выполнен ремонт следующих объектов: «Речной артиллерийский катер времен ВОВ» (покраска), «Стела-памятник Труженикам тыла» на площади Победы, «Памятник генерал-губернатору Н.Н.Муравьеву-Амурскому (монтаж гранитных плит с тыльной стороны). Также отремонтированы памятник В.И.Ленину на площади Ленина, памятник в сквере ул. Б.Хмельницкого-ул.Красноармейская, декоративная подсветка на Триумфальной Арке. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт объекта «Памятник воинам-амурцам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.». Количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, составило 174 ед.;
- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту памятников истории, увековечивающих память и исторические события на территории муниципального образования г. Благовещенска - ООО «Камила». Недовыполнение работ обусловлено сроком достижения результата «Капитальный ремонт ОКН регионального значения «Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, Площадь Победы»» - 2025 год, в т.ч. поставка изделий из камня - до 30.05.2025. Положительное заключение экспертизы ПСД от ГКУ "Строитель" в наличии. 
Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Историко-культурное наследие» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры», составил 212,1 млн. руб., в том числе: 188,7 млн. руб. - средства городского бюджета, 23,4 млн. руб. – внебюджетные средства. Бюджетные средства освоены полностью, внебюджетные средства расходуются по мере необходимости.  
В 2024 году в рамках подпрограммы обеспечена деятельность 5 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры: МБУ ДО «Центральная детская школа искусств им.М.Ф.Кнауф-Каминской», МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.М. Сапаловой», МБУ ДО Детская художественная школа им.П.С.Евстафьева», МБУ ДО «Детская школа искусств с.Белогорье», МАУ ДО «Детская хореографическая школа «Ровесники»» (заработная плата, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, налоги, прочие расходы, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов - физическая и пультовая охрана объектов, обслуживание тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, пожарный радиомониторинг на сумму 4 971,9 тыс. руб.). 
Количество детей, обучающихся на бесплатной основе в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, составило 1 875 человек. 
Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание», составил 88,8 млн. руб., в том числе: 7,8 млн. руб. - средства федерального бюджета, 0,2 млн. руб. - средства областного бюджета; 78,3 млн. руб. - средства городского бюджета; 2,5 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 99,9% от планового объема финансирования, а выполнение работ – 99,8%. Остаток средств городского бюджета обусловлен экономией. Внебюджетные средства расходуются по мере необходимости.  
В 2024 году в рамках подпрограммы:
- в целях реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» переоснащена по модельному стандарту одна муниципальная библиотека - «Дом Семьи» по ул. Пионерская 157 (приобретены оборудование, мебель, литература), открытие в статусе модельной муниципальной библиотеки состоялось 21.10.2024 (это уже седьмая модельная библиотека в городе, созданная в рамках национального проекта – всего 58,3% муниципальных библиотек оснащены в соответствии с федеральным модельным стандартом, что в более, чем в 2 раза больше среднего общероссийского показателя);
- обеспечена деятельность МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система», включающего 12 библиотек: МБ «Центральная», МБ «Диалог», МБ «Солнечная», МБ Искусств, МБ «Багульник», МБ «Дом семьи», МБО им. Б. Машука, МБ с. Белогорье, МБ с. Плодопитомник, ММБ им. А.П. Чехова, МДБ им. П. Комарова, МБ с. Садовое (заработная плата, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, налоги, прочие расходы, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов - физическая охрана объектов, обслуживание тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, электронной системы пропусков на сумму 2 793,9 тыс. руб.). В 2024 году количество зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках составило 29,9 тыс. чел., количество посещений муниципальных библиотек - 230,4 тыс. ед., количество документов (книговыдача), выданных в муниципальных библиотеках - 613,6 тыс. экз. Также проведены ремонтные работы в МБ «Дом Семьи» по ул. Пионерская 157;
- установлена архитектурная подсветка на фасаде муниципальной библиотеки Багульник (п. Моховая Падь, Литер 2). Работы выполнены полностью, остаток средств обусловлен экономией и будет возвращен подрядчиком на счет МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система».
Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 100%.
Эффективность реализации подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 4 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», составил 452,0 млн. руб., в том числе: 4,7 млн. руб. – средства областного бюджета; 292,8 млн. руб. - средства городского бюджета, 154,5 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 99,5% от планового объема финансирования, а выполнение работ – 99,3%. Остаток планового объема финансирования обусловлен задержкой поставки необходимого оборудования по одному проекту, основанному на местных инициативах, - "Благоустройство прилегающей территории Дома культуры, расположенного по адресу: с. Садовое, ул. Юбилейная, 13". Внебюджетные средства освоены с учётом остатков на 01.01.2024, полученных МБУК «ГДК» и МАУК «ОКЦ» в результате приносящей доход деятельности. 
В 2024 году в рамках подпрограммы:
- обеспечена деятельность двух муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры - «Городской дом культуры» и «Общественно-Культурный Центр» (заработная плата, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, налоги, прочие расходы, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов - физическая и пультовая охрана объектов, обслуживание тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, электронной системы пропусков и др. на сумму 3 243,2 тыс. руб. МБУК «ГДК» и на сумму 8 548,0 тыс. руб. МАУК «ОКЦ»). В 2024 году число культурно-досуговых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 1 012 ед., количество участников культурно-досуговых мероприятий - 37,7 тыс. чел., число клубных формирований - 67 ед.;
- за счет внебюджетных средств с 01.10.2024 по 31.12.2024 обеспечена деятельность МБУ "Горпарк", вошедшего в состав подведомственных учреждений управления культуры (с марта 2025 г. МБУ "Горпарк" подведомствен управлению ЖКХ в составе МБУ "ГСТК");
- выполнен капитальный ремонт одноэтажного жилого корпуса летнего типа в "Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина";
- установлена архитектурная подсветка на объектах 4х муниципальных культурно-досуговых учреждений - отделение МБУК "ГДК" Дом культуры с. Садовое по ул. Садовая 1 и по ул. Юбилейная 13, отделение МБУК "ГДК" Дом культуры с. Белогорье по ул. Релочная 22 и фасад ОКЦ по ул. Ленина 100 со стороны р. Амур;
- реализованы на территории муниципального образования 2 проекта, основанных на местных инициативах ("Утепление стены фасада МБУК "ГДК" по адресу: с. Плодопитомник, ул. Центральная 1" и "Капитальный ремонт ДК с. Белогорье г. Благовещенска, Амурской области (2 этап)") из планируемых 3 ед. - недостижение результата и остаток планового объема финансирования обусловлены задержкой поставки необходимого оборудования по проекту "Благоустройство прилегающей территории Дома культуры, расположенного по адресу: с. Садовое, ул. Юбилейная, 13" (контракт от 30.07.2024 № 0293 с ИП Соколов А.В. на сумму 1 448,454 тыс. руб., в т.ч. ОБ - 1 207,03940 тыс. руб.) и экономией средств в размере 1 024,64539 тыс. руб. (в т.ч. ОБ - 852,41166 тыс. руб.) по проекту "Капитальный ремонт ДК с. Белогорье г. Благовещенска, Амурской области (2 этап)". 
Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 99,2%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 100,8%.
Эффективность реализации подпрограммы 4 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры», составил 87,1 млн. руб. Бюджетные средства освоены полностью.
В 2024 году в рамках подпрограммы:
- обеспечена деятельность управления культуры администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (заработная плата, иные выплаты персоналу, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд), и курирующего деятельность 10 муниципальных организаций культуры. Также обеспечены установленные уровни среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в размере 63,0 тыс. руб. из планируемого 60,6 тыс. руб. и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры в размере 62,0 тыс. руб. из планируемого 61,2 тыс. руб. - положительное отклонение обусловлено оказанием материальной помощи и выплат единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда, работникам муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений согласно постановлению администрации города Благовещенска от 25.06.2015 № 2413 "Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи и выплаты единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда, работникам муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений";
- обеспечена деятельность МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры» (заработная плата, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, прочие расходы), обслуживаемого 8 учреждений;
- поддержаны в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства 10 проектов, присуждены премии 6 работникам муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска, и премии муниципального образования города Благовещенска 4 лауреатам;
- предоставлена субсидия МП "Горпарк" в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации г. Благовещенска от 12.05.2021 № 1603. Количество проектов, по которым оказана поддержка на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков) или погашение задолженности по денежным обязательствам получателя субсидии, связанным с обустройством мест массового отдыха населения (парков) и возникшим на основании вступивших в силу судебных актов и предъявленных исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства юридического лица (при наличии), составило 2 ед. (устройство видеонаблюдения в Первомайском парке и погашение задолженности по денежным обязательствам муниципального предприятия г. Благовещенска «Городской парк культуры и отдыха» по иску ИП Чекрышева);
- предоставлена субсидия МП "Горпарк" в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации г. Благовещенска от 28.06.2021 № 2445. Количество мест общего пользования, доступных для населения в местах массового отдыха населения (парках) на территории муниципального образования, составило 1 ед. (общественный туалет в Городском парке). 
Оценка результативности подпрограммы 5 составила 102,7%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 102,7%.
Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» оценивается как высокая и составляет 305,4%. 
По результатам проведенного анализа оценка результативности муниципальной программы составила 100,8%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 99,6%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 101,2%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» оценивается как высокая и составляет 301,6%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска. 

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Благовещенске»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 101,3 млн. руб., в том числе: 95,5 млн. руб. - средства городского бюджета, 5,8 млн. руб. – внебюджетные средства. 
Фактическое финансирование и кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы составили 100,7 млн. руб. или 99,4% от планового объема финансирования, объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 100,5 млн. руб. или 99,3% от планового объема финансирования. Остаток планового объема финансирования обусловлен тем, что поставщик поставил товар (наградная атрибутика - медали) ненадлежащего качества и несоответствующий техническому заданию. Недовыполнение работ обусловлено авансированием работ по разработке ПСД по устройству системы водостока с электроподогревом по зданию спортивного центра с универсальным игровым залом МУ СОК «Юность» в рамках субсидии на иные цели (срок окончания работ - 25.01.2025). Внебюджетные средства освоены с учётом остатков на 01.01.2024, полученных МУ СОК «Юность» в результате приносящей доход деятельности, и расходуются по мере необходимости.  
В 2024 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия 1 «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»:
- обеспечена деятельность муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (выплата заработной платы, текущие расходы), в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) проведены на территории МУ СОК «Юность»: 66 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, число посетителей спортивных объектов составило 63 000 человек; 6 мероприятий в рамках ВФСК «ГТО», в которых приняли участие 1 400 человек, количество испытаний (тестов) «ГТО» составило 12 единиц, количество участников тестирования комплекса «ГТО» - 1 800 человек.
Также привлечены к физкультурно-оздоровительным занятиям 100 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведены по одному занятию по местам проживания граждан, число посетителей «Умной» спортивной площадки за 2024 год составило 4 500 человек. 
За счет предоставления субсидии на иные цели в 2024 году на спортивном объекте МУ СОК «Юность»: 
выполнен монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения;
проавансированы работы по разработке ПСД по устройству системы водостока с электроподогревом по зданию спортивного центра с универсальным игровым залом МУ СОК «Юность», срок окончания работ - 25.01.2025.
- обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Центр боевых искусств» (выплата заработной платы работникам МАУ ДО «СШЦБИ», текущие расходы), в соответствии с утвержденным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): число лиц, прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта составило 121 человек, по олимпийским видам спорта - 39 человек.
В рамках основного мероприятия 2 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом» экипированы 3 сборные команды г. Благовещенска в количестве 86 чел.
В рамках основного мероприятия 3 «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа»:
- проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия в количестве 281 ед., в т.ч.: 1 комплексное мероприятие (спартакиада), направленное на развитие школьного и студенческого спорта; 2 мероприятия, направленных на повышение числа занимающихся физической культурой и спортом по месту работы граждан. Оказана поддержка 12 НКО на проведение спортивных мероприятий. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 123 584 чел., в т. ч.: количество детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет) – 69 839 чел.; количество граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет) – 51 863 чел.; количество граждан старшего возраста (женщины: 55 лет и старше; мужчины: 60 лет и старше) – 10 287 чел.; 
- проведены городские спортивно-массовые мероприятия - Дни Здоровья: «Кросс-2024», «Азимут - 2024», «Лыжня-2024», количество участников составило 5 000 чел.;
- оказана поддержка на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных спортивных команд одной некоммерческой организации (НКО) - РОО «Федерация спортивной гимнастики Амурской области». Количество спортсменов и их тренеров, получивших премии за достижение высоких спортивных результатов на областных спартакиадах Амурской области, официальных чемпионатах, кубках, первенствах Российской Федерации, Европы и мира, составило 182 чел.;
- организованы 4 секции для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья (по парабадминтону для людей с любыми формами поражения опорно-двигательного аппарата, настольному теннису, волейболу, плаванию) и проведены 10 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (учебно-тренировочные занятия по бадминтону и волейболу). Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 2 980. 
Оценка результативности муниципальной программы составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 99,4%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,6%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» оценивается как высокая и составляет 300%.
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи
города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.
Общий объем средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 37,9 млн. руб., в том числе: 37,8 млн. руб. – средства городского бюджета, 0,1 млн. руб. – внебюджетные средства. Средства городского бюджета освоены полностью, внебюджетные средства расходуются по мере необходимости.
В 2024 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия 1 «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики»:
- организованы и проведены 70 массовых мероприятий, направленных на реализацию основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, вовлечены 7300 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Самые значимые городские молодежные мероприятия 2024 года: конкурс "Самая-самая новогодняя красавица", форум "Моё здоровье", мастер-класс "Солнце в ладонях" по бисероплетению, патриотический флешмоб "За Россию!" в честь дня конституции, показ фильма "Забытые", форум "Молодых ученых", патриотическая акция «900» (посвященная полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады), велозабег «Маленькие чемпионы», фестиваль «Город молодежи – город возможностей» (посвященный «Дню молодежи», в рамках которого были организованы порядка 80 интерактивных площадок), «Парад студенчества» (объединил более 1000 студентов из 14 колледжей и ВУЗов), городской молодежный форум «Столица 28» (давший возможность разработать собственные проекты, направленные на развитие лидерских качеств, студенческого самоуправления, креативных индустрий и туризма), молодежные международные обмены в городах Благовещенск и Хэйхэ (позволили молодым предпринимателям из 2-х стран поделиться профессиональным опытом по развитию молодежного предпринимательства) и др.;
- оказана поддержка 25 активным и талантливым молодым людям в рамках конкурса по присуждению премий в области профессионального образования «Лучший студенческий центр-2024» и конкурса на предоставление молодежной премии мэра города Благовещенска «14-35»;
- предоставлены субсидии региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества «Прогресс&Я»», некоммерческому партнерству «Туристы Амура» и реализованы 2 проекта в сфере молодежной политики на территории г. Благовещенска «Молодежный межнациональный культурный фестиваль «ЭтноБлаг», городской интенсив «Стану Примером» - участие в которых приняли 150 молодых людей.
В рамках основного мероприятия 2 «Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа»:
- обеспечена деятельность 2х муниципальных автономных учреждений: Центра развития молодежных и общественных инициатив "ПроДвижение" и "Молодежный креативный Мультицентр". 
МАУ Центр «ПроДвижение» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием проведено 2 786 мероприятий и привлечено к участию 25 931 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" в соответствии с утвержденным муниципальным заданием проведены 72 мероприятия, общее количество лиц, принявших участие в мероприятиях (культурно-массовых, просветительских, интеллектуальных и направленных на реализацию предпринимательских качеств, развитие личностных качеств, знаний, навыков), посетивших: мастер-классы, тренинговые мероприятия и занятия, обучающие лекции, образовательные программы, городские акции, форумные кампании, информационные встречи, семинары, дискуссии, диалоги на равных, а также задействованных в проведении мероприятий с целью развития творческих, интеллектуальных и профессиональных потенциалов, - 3060 чел.
Мероприятия были направлены на: профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
Оценка результативности составила 100%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300%.
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по делам ГОЧС города Благовещенска, соисполнителем программы (ответственным за подпрограмму 4) - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 264,0 млн. руб., в том числе: 32,2 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе 13,7 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 231,8 млн. руб. - средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 24,0 млн. руб., прочие расходы – 239,9 млн. руб.
Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 259,9 млн. руб. или на 98,5% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) и объем выполненных в 2024 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составили 258,1 млн. руб. или 97,8% от планового объема финансирования - остаток планового объема финансирования и недоосвоение бюджетных средств обусловлены экономией, а также      реорганизацией "ГСТК" из МПК в МБУ, что повлекло изменение документов и переносом части работ по озеленению города на 2025 год.
Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 5 подпрограмм.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма», составил 65,2 млн. руб. (в том числе 2,1 млн. руб. привлеченных средств областного бюджета).
С целью реализации подпрограммы 1 в 2024 году:
- осуществлены поставки комплекса видеонаблюдения и комплектующих, запасных частей к серверному оборудованию для нужд единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), за счет этого увеличено количество функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на 10 шт. и соответственно выявленных (зафиксированных) с использованием АПК «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на 0,01%;
- организован доступ к единой системе видеонаблюдения города (количество функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» составило 512 шт. из планируемых 504 шт., положительное отклонение обусловлено безвозмездной передачей КУМИ г. Благовещенска 4х автобусных павильонов с установленными в них 8 камерами). Количество обращений по уголовным и административным делам, выявленных (зафиксированных) с использованием АПК «Безопасный город», составило 1880 ед. Фактическое значение непосредственного результата "Количество выявленных (зафиксированных) с использованием АПК «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений" отсутствует в связи с прекращением функционирования АПК на муниципальном уровне с 01.03.2024 и последующей его передачей в ГКУ "Амурупрадор". Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения города (35 объектов), аттестация автоматизированной системы управления технологическим процессом по требованиям безопасности информации - 100%. Информационное обеспечение и осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма - 100%;
- исполнены договоры на: передачу неисключительных прав (лицензий) на использование средств защиты информации и установочные комплекты (дистрибутивы), антивирусного программного обеспечения, программных средств криптографической защиты информации; поставку средств защиты информации для муниципальной системы оповещения; установку программного обеспечения и комплекса звукового информирования населения, приобретённых в 2023 году. Таким образом обновлены муниципальная системы экстренного оповещения населения (поставка комплектующих, приобретение и установка программного обеспечения в количестве 3 ед.) и техника (оборудование) ЕДДС для функционирования АПК «Безопасный город» в количестве 1 ед. 
Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,7%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 100,3%. 
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска», составил 5,4 млн. руб.
С целью реализации подпрограммы 2 в 2024 году:
- изготовлена и установлена наглядная агитация - информационные щиты, знаки "Купаться запрещено" в количестве 6 комплектов;
- осуществлено функционирование 9 спасательных постов, в том числе: отремонтированы спасательные вышки; выплачена заработная плата спасателям-матросам в купальный период; оплачены страховые взносы; осуществлена поставка аптечек для оказания неотложной мед. помощи, спецодежды, нефтепродуктов; изготовлена полиграфическая продукция (флаеры).
Оценка результативности подпрограммы 2 составила 191,7%, полнота использования бюджетных ассигнований - 96,6%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 198,4%.
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 486,7%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска», составил 3,9 млн. руб. 
С целью реализации подпрограммы 3 в 2024 году в весенний и осенний пожароопасные периоды:
- изготовлена и установлена наглядная агитация в количестве 3 ед. в виде баннеров, которые информируют граждан о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах, с указанием телефонных номеров единых служб спасения, в т.ч. ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска; приобретены автономные дымовые пожарные извещатели в количестве 392 ед.; организовано тушение лесных пожаров муниципального образования г. Благовещенска в количестве 2 ед. Также: выплачена заработная плата спасателям поисково-спасательного отряда (ПСО); оплачены поставки ГСМ, нефтепродуктов через сеть автозаправочных станций, спецодежды (в т.ч. перчаток спилковых комбинированных); выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах городского округа.
Оценка результативности подпрограммы 3 составила 254,1%, полнота использования бюджетных ассигнований - 95,7%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 265,5%.
Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 615,3%. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска», составил 78,5 млн. руб., в том числе: 30,0 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе 13,7 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 48,5 млн. руб. – средства городского бюджета.
С целью реализации подпрограммы 4 в 2024 году:
- введен в эксплуатацию объект «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс (участок № 10))»;
- завершено строительство 2 очереди 1 пускового комплекса участка N5, 2 пускового комплекса участка N 5 и участка N 6 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» - техническая готовность составила 98,84% из планируемой 100%, незначительное недостижение обусловлено не отработкой подрядчиком аванса в размере 171,5 млн. руб.;
- исполнены контракты на оказание услуг по отлову, транспортировке в приют и возврату на прежнее место обитания, временному содержанию и учету, проведению ветеринарных мероприятий 864 животных без владельцев;
- предоставлена субсидия муниципальному казенному предприятию города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» (МКП "ГСТК") и ликвидированы 76 свалок (из планируемых 75, положительное отклонение обусловлено выявлением дополнительной свалки);
- предоставлена субсидия МКП "ГСТК" и площадь обслуживаемой зеленой зоны (с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха) составила 162,7 тыс. кв. м., количество посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников)  - 262 шт. из планируемых 203, положительное отклонение обусловлено снижением закупочной цены на посадочный материал;
- осуществлены вывоз и утилизация 1186,58 тонн мусора (из планируемых 2 449,24 - недостижение обусловлено выпадением обильных снежных осадков в ноябре и соответственно МБУ "ГСТК" не ликвидированы 7 свалок, которые планируется ликвидировать в 2025 году;
- осуществлено содержание мест захоронения - 1 965 684 кв. м;
- осуществлено благоустройство "Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе", в т.ч. облицовка керамогранитными плитами и установка надгробий. 
Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%, полнота использования бюджетных ассигнований - 95,3%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 104,9%.
Эффективность реализации подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300,2%. 
Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска», составил 111,0 млн. руб.
С целью реализации подпрограммы 5 в 2024 году обеспечена деятельность МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска», осуществляющего полномочия по безопасности жизнедеятельности населения и территорий (заработная плата, компенсация на питание поисково-спасательного отряда, услуги связи, коммунальные услуги).
Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%, полнота использования бюджетных ассигнований – 98,6%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 101,4%.
Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300%. 
По результатам проведенного анализа, оценка результативности муниципальной программы составила 156,2% - оценка проведена по 6 целевым показателям из 7, так как фактическое значение одного показателя за 2024 год отсутствует в связи с прекращением функционирования АПК с 01.03.2024 на муниципальном уровне и последующей его передачей в ГКУ "Амурупрадор". Наблюдается положительное отклонение 2х целевых показателей. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,8%. 
Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 159,7%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск» оценивается как высокая и составляет 413,7%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 1 395,9 млн. руб., из них: 620,6 млн. руб. - средства федерального бюджета, 741,2 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе остатки неиспользованных средств прошлых лет – 213,6 млн. руб.), 34,0 млн. руб. - средства городского бюджета. В том числе на капитальные вложения в объект муниципальной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск, Амурская область» мощностью 11,2 га. - 1 382,5 млн. руб. 
Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются посредством реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске», составил 1 382,8 млн. руб., в том числе: 620,6 млн. руб. – средства федерального бюджета, 729,4 млн. руб. – средства областного бюджета (в том числе остатки неиспользованных средств прошлых лет – 213,6 млн. руб.), 32,8 млн. руб. – средства городского бюджета. 
Фактически мероприятия подпрограммы профинансированы на сумму 1 382,8 млн. руб. или на 100% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 100%.
Посредством реализации основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города» и входящих в его состав двух мероприятий осуществлено финансирование работ по объекту «Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск, Амурская область» в рамках следующих  государственных программ: «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (в т. ч. за счет неиспользованных остатков прошлых лет) и «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области». МУ «ГУКС» с 2020 года заключен муниципальный контракт от 09.01.2020 № 0650 с ООО «ДСК» на сумму 3 228 860,37 тыс. руб. на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Строительная готовность - 100 %. Мероприятие реализуется в 2 этапа: 1 этап - выполнены работы по благоустройству площади им. Ленина, озеленению (техническая готовность – 100%); 2 этап - получены положительные заключения экспертизы: по результатам инженерных изысканий от 17.08.2021 № 28-1-1-1-045704-2021, проектной документации от 14.07.2022 № 28-1-1-2-046788-2022. 15.05.2024 получено положительное заключение госэкспертизы ПД и СД 2 этапа № 28-1-1-2-023100-2024. Плановый срок завершения мероприятий перенесен на март 2025 года в связи с длительной подготовкой исполнительной документации по выполненным работам (техническая готовность – 94,8%).
Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Достигнут целевой показатель (индикатор) «Численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города» - 123,6 тыс. чел. (степень достижения 100%). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске» оценивается как высокая и составляет 300%. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске», составил 13,1 млн. руб., в том числе: 11,8 млн. руб. - средства областного бюджета, 1,3 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 100%.
В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:
- в 2024 году принято участие в прошедшем 24-26 мая на территории ОКЦ АмурЭкспоФоруме, в рамках которого были изготовлены туристические карты города Благовещенска в количестве 35 блоков на русском и китайском языке (2 м/к с ООО «ОДЕОН»). Кроме того, в 2024 году достигнуты с положительным отклонением следующие непосредственные результаты: 1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержку - 128 чел.; 2) количество посетителей интернет-ресурса «Малое и среднее предпринимательство» сайта администрации города - 1797 ед.; 3) количество проведенных мероприятий (рабочих встреч, «круглых столов», заседаний совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, выставочно-ярмарочных мероприятий и т.д.) - 13 ед.; 4) количество размещенных материалов и публикаций - 80 ед.
- администрацией города Благовещенска оказана поддержка в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» 9 субъектам МСП по 2 направлениям: 1) по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования - 4 ед. (из планируемых 2 ед.); 2) по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) - 5 ед. (из планируемых 3 ед.). Число занятых у субъектов МСП - получателей поддержки работников по отношению к прошлому году увеличилось на 62 чел. (в 2023 году было 446 работников, в 2024 году стало 508 работников); 
- организовано и проведено совещания при заместителе мэра города Благовещенска по вопросу развития социального предпринимательства в г. Благовещенске с привлечением предпринимательского сообщества. Также в 2024 году было проведено заседание «круглого стола» по вопросам социального предпринимательства, с участием Центра поддержки «Мой бизнес».
Оценка результативности подпрограммы 2 составила 312,2%. Достигнуты все целевые показатели (индикаторы) подпрограммы. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 312,2%.
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 724,4%. 
По результатам проведенного анализа, оценка результативности муниципальной программы составила 114,2%. Достигнуты следующие все целевые показатели (индикаторы) программы. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 114,2%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 328,4%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска.

10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 127,5 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 1,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 121,0 млн. руб. – средства городского бюджета.
Фактическое финансирование, кассовое исполнение и выполнение мероприятий программы составили 127,3 млн. руб. (99,8% от планового объема финансирования). Остаток планового объема финансирования обусловлен сложившейся экономией.
В 2024 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»:
- сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 149 земельных участков для муниципальных нужд (или 2124 нарастающим итогом с 2015 года), также исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по предоставлению доступа к RTК поправкам от базовой станции и по организации метрологической аттестации GPS-приемника;
- проведены комплексные кадастровые работы в отношении 158 кварталов городского округа в рамках федерального проекта «Национальная система пространственных данных».
В рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности»:
- подготовлена документация по планировке территории города площадью 13 га (общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории нарастающим итогом с 2015 года составила 222 га), в т.ч. выполнены работы: по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала 103, квартала 252; по разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Ленина; по разработке вариантов планировочных и объёмнопространственных решений в отношении территории вдоль пер. Релочный (часть кварталов 14, 15); по разработке вариантов планировочных решений в отношении территории земельного участка с кадастровым номером 28:01:110007:12; по топографической съемке масштаба 1:500 сквера БГПУ;
- актуализирован документ территориального планирования и градостроительного зонирования, т.е. выполнены работы по разработке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска в новой редакции.
В рамках основного мероприятия 3 «Финансовое обеспечение исполнения функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» обеспечена деятельность муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»), исполняющего функции технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности и выступающего от имени муниципального образования города Благовещенска. 
Оценка результативности муниципальной программы составила 100,0% и достигнуты все целевые показатели (индикаторы). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,8%.
Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,2%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300%.
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель.

11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию программы, составил 286,0 млн. руб., в том числе: 266,1 млн. руб. – средства федерального бюджета, 4,9 млн. руб. – средства областного бюджета, 15,0 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены полностью.
В 2024 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году благоустроены 10 дворовых территорий многоквартирных домов (по следующим адресам: ул. Калинина 134, ул. Студенческая 47, ул. Калинина 82/2, ул. Текстильная 25, ул. Калинина 84, ул. Трудовая 209, ул. Калинина 86, ул. Широкая 53, пер. Фабричный 46, ул. Горького 152) и 1 общественная территория - сквер в районе ул. Калинина 88 (ул. Калинина - ул. Ломоносова. 
В рамках мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» предусмотрено комплексное благоустройство сквера им. В.М.Приемыхова и улиц 50 лет Октября на участке от ул. Амурская до ул. Горького, срок выполнения работ - 15.12.2025 (работы были приостановлены до наступления положительных температур, предварительно в срок до 01.04.2025). 
В рамках основного мероприятия «Поддержка проектов по комплексному благоустройству территорий» в 2024 году благоустроены 6 дворовых территорий: ул. Строителей, 79/1;  ул. Ломоносова, 263;                         ул. Ленина, 87; ул. Дьяченко, 6; ул. Забурхановская, 95; Игнатьевское шоссе, 12/3. В отношении 4 дворовых территорий, расположенным по адресам:                  ул. Ленина, 87; ул. Строителей, 79/1; ул. Ломоносова, 263; ул. Дьяченко, 6, проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий.
Оценка результативности муниципальной программы за 2024 год проведена по 9 целевым показателям из 11, и составила 88,9%. 
Достигнуты следующие целевые показатели (индикатор) программы:
«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий» - 100% (в соответствии с планируемым значением);
«Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования» - 100% (в соответствии с планируемым значением);
«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска» - 100% (в соответствии с планируемым значением);
 «Индекс качества городской среды» и «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» - фактические значения данных показателей будут известны после 01.04.2024 (данные с сайта «индекс-городов.рф»). Индекс качества городской среды формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и за 2023 год составил 213 баллов (из планируемых 212 баллов) - набрано больше половины от максимального количества баллов «360». Прирост среднего индекса качества городской среды в 2023 году по отношению к 2019 году составил 19,7% (из планируемого 19%);
 «Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов» - 100% (в соответствии с планируемым значением);
«Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» - 100% (в соответствии с планируемым значением);
«Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальной) программы современной городской среды, - 90%» - 100% (в соответствии с планируемым значением); 
«Количество благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»» - 0 ед. при планируемом значении - 1 ед. (недостижение обусловлено тем, что срок выполнения работ по контракту- 15.12.2025);
 «Количество дворовых территорий, в отношении которых проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» - 100% (в соответствии с планируемым значением);
«Количество благоустроенных дворовых территорий (в части благоустройства дальневосточных дворов)» - 100% (в соответствии с планируемым значением).
Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,4%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 90,3%.
Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 277,6%. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы (II этап) в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.


































Приложение к докладу

Перечень действующих в 2024 году муниципальных программ 
муниципального образования города Благовещенска  

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Период реализации
	Ответственный исполнитель
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Соисполнитель подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»
	2015 - 2026 годы
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение жильем молодых семей
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска

	
	
	
	
	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска

	
	
	
	
	Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	2.
	«Развитие транспортной системы города Благовещенска»
	2015 - 2026 годы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске
	Администрация города Благовещенска в лице  управления по развитию потребительского рынка и услуг 

	3.
	«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»
	2015 - 2026 годы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска
	Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Благоустройство территории города Благовещенска
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	4.
	«Развитие образования города Благовещенска»
	2015 - 2026 годы
	Управление образования администрации города Благовещенска
	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
	Управление образования администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Развитие системы защиты прав детей
	Управление образования администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования
	Управление образования администрации города Благовещенска

	5.
	«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»
	2015 - 2026 годы
	Управление культуры администрации города Благовещенска
	Историко-культурное наследие
	Управление культуры администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Дополнительное образование детей в сфере культуры
	Управление культуры администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Библиотечное обслуживание
	Управление культуры администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
	Управление культуры администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры
	Управление культуры администрации города Благовещенска

	6.
	«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске»
	2015 - 2026 годы
	Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
	-
	-

	7.
	«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска»
	2015 - 2026 годы
	Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
	-
	-

	8.
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»
	2015 - 2026 годы
	Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска
	Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма
	Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории города Благовещенска
	Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска
	Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска

	
	
	
	
	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска

	
	
	
	
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»
	Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска

	9.
	«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»
	2015 - 2026 годы
	Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций
	Развитие туризма в городе Благовещенске
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