
Приложение
к приказу управления образования
администрации города Благовещенска
от ______________№___________

П А С П О Р Т
муниципального проекта города Благовещенска

«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

1. Основные положения
Краткое наименование проекта Модернизация систем дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования

Срок реализации 
проекта

Дата начала
01.01.2025

Дата окончания
31.12.2029

Куратор проекта Хопатько Виктория Андреевна Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта Продашанов Дмитрий Анатольевич  Начальник управления образования города Благовещенска
Администратор проекта Хрущева Наталья Анатольевна Заместитель начальника управления образования города 

Благовещенска
1. Муниципальная 

программа/направление 
(подпрограмма) 

Развитие образования города Благовещенска

1.1. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской 
Федерации/направление 
(подпрограмма)

Развитие образования/ Развитие дошкольного и общего 
образования

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации, Амурской области и с муниципальными 
программами города Благовещенска 

1.2. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Амурской 
области/направление 
(подпрограмма)

Развитие образования Амурской области/ Развитие 
дошкольного и общего образования/



2. Показатели проекта 

Базовое значение Период, год№ п/п Показатели 
проекта

Уровень 
показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Признак

возрастания/
убывания

Нарастающий 
итог

Информацио
нная 

система
(источник 
данных)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами»

2.1. Удельный вес 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы комфортные 
условия, отвечающие 
современным 
требованиям для 
доступного и 
качественного 
получения образования

ГП АО, МП Процент 2023  90  100  100 100 100 - возрастание да На 
бумажном 
носителе

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году 

Плановые значения по 
месяцам 

№ 
п/п 

Показатели проекта Уровень 
показателя

Единица 
измерения (по 

ОКЕИ) янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

На конец 
2025 года 

1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами»



2.1. Удельный вес образовательных 
организаций, в которых созданы 
комфортные условия, отвечающие 
современным требованиям для 
доступного и качественного получения 
образования

ГП АО,
МП

Процент - - - - - -  - -  -  - - 90

4. Мероприятия (результаты) проекта 
Базовое 

значение
Период, годN п/п Наименование 

мероприятия 
(результата)

Единица 
измерен
ия (по 
ОКЕИ) значе

ние
год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Характеристика 
мероприятия 
(результата)

Тип 
мероприятия 
(результата)

Связь с 
показателями 

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. ОЗР отсутствует

2. Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования», Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами»

2.1. Создание 
школьного кафе в 
общеобразовательн
ых организациях

Единиц 0 2023 1 - - 3 - - Увеличение количества 
созданных школьных 
кафе в 
общеобразовательных 
организациях города 
(приобретение 
оборудования и мебели 
для обеденного зала, 
текущий ремонт 
обеденного зала 
общеобразовательной 
организации 
(внутренние 
отделочные работы 
(стены, потолок), 
замену осветительных 
приборов, ремонт 
покрытия пола, замену 

Оказание 
услуг 
(выполнение 
работ

Удельный 
вес 
образователь
ных 
организаций, 
в которых 
созданы 
комфортные 
условия, 
отвечающие 
современным 
требованиям 
для 
доступного и 
качественног
о получения 
образования

consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ


окон, радиаторов и 
дверей). 

2.2 Благоустройство 
территорий
дошкольных 
образовательных 
организаций

Единиц 2 2023 2 - - - - - Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
(приобретению, 
доставке, монтажу 
игровых комплексов 
(игрового 
оборудования), малых 
архитектурных форм 
для благоустройства 
территории в 
дошкольных 
образовательных 
организациях и 
общеобразовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования).

Оказание 
услуг 
(выполнение 
работ

Удельный 
вес 
образователь
ных 
организаций, 
в которых 
созданы 
комфортные 
условия, 
отвечающие 
современным 
требованиям 
для 
доступного и 
качественног
о получения 
образования

2.3. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
общеобразовательн
ых организаций

единиц 1 2023 1 1 1 - - - Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий 
общеобразовательных 
организаций 
(благоустройство 
школьных площадок 
для проведения 
праздничных линеек и 

Оказание 
услуг 
(выполнение 
работ

Удельный 
вес 
образователь
ных 
организаций, 
в которых 
созданы 
комфортные 
условия, 



других мероприятий – 
устройство малых 
архитектурных форм; 
приобретение и 
устройство 
физкультурно-
оздоровительных 
сооружений, 
предназначенных для 
активного отдыха 
школьников; 
устройство, ремонт 
покрытий тротуаров и 
проездов; устройство, 
ремонт освещения 
прилегающей 
территории; 
приобретение 
материала для 
устройства 
ландшафтного дизайна; 
ремонт отмастки; 
ремонт системы 
водоотведения; 
озеленение территории)

отвечающие 
современным 
требованиям 
для 
доступного и 
качественног
о получения 
образования

2.4. Создано новых 
мест в 
общеобразовательн
ых организациях в 
связи с ростом 
числа 
обучающихся, 
вызванным 
демографическим 
фактором

единиц 1 2023 1 - - - - - Строительство 
общеобразовательной 
школы на 1200 мест в 
Северном 
планировочном районе 
г. Благовещенск, 
Амурская область

Оказание 
услуг 
(выполнение 
работ)

Удельный 
вес 
образователь
ных 
организаций, 
в которых 
созданы 
комфортные 
условия, 
отвечающие 
современным 
требованиям 
для 



доступного и 
качественног
о получения 
образования

2.5 Проведение 
мероприятий по 
противопожарной 
и 
антитеррористичес
кой защищенности 
муниципальных 
образовательных 
организаций

единиц 0 2023 - 5 3 10 - - Увеличение количества 
объектов 
образовательных 
организаций, в которых 
в полном объеме 
проведены 
мероприятия по 
противопожарной и 
антитеррористической 
защищенности 
муниципальных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
Постановлением 1006

Оказание 
услуг 
(выполнение 
работ)

Удельный 
вес объектов  
образователь
ных 
организаций, 
в которых 
созданы 
комфортные 
условия, 
отвечающие 
современным 
требованиям 
для 
доступного и 
качественног
о получения 
образования

2.6 Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
территории и 
созданию 
спортивной зоны 
(Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Лицей № 6 города 
Благовещенска» 
Амурской области, 
Ресурсный центр, 
ул. Зейская, 297)

Объект 0 2023 1 0 0 0 0 - Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий с созданием 
физкультурно-
спортивной зоны

Оказание 
услуг 
(выполнение 
работ)

Количество 
образователь
ных 
организаций, 
в которых 
проведено 
благоустройс
тво 
территории с 
созданием 
физкультурн
о-спортивной 
зоны 



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

N п/п Наименование мероприятия (результата) и 
источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

  2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6  8 9
1. ОЗР отсутствует

2.

Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы 
комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования»

2.1.
Мероприятие (результат) «Создание школьного 
кафе в общеобразовательных организациях» 1, 
всего:

1 048,6 0,0 0,0 12 652,3 0,0 0,0 13 700,9

2.1.1. Муниципальный бюджет (всего), из них: 1 048,6 0,0 0,0 12 652,3 0,0 0,0 13 700,9
2.1.1. о Областной бюджет 985,7   11 893,2  0,0 12 878,9
2.1.1. м Местный бюджет 62,9   759,1  0,0 822,0

2.2.
Мероприятие (результат) «Благоустройство 
территорий дошкольных образовательных 
организаций» 2, всего:

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2.2.1. Муниципальный бюджет (всего), из них: 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
2.2.1. о Областной бюджет 3 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 760,0
2.2.1. м Местный бюджет 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0

2.3.

Мероприятие (результат) «Организация и 
проведение мероприятий по благоустройству 
территорий общеобразовательных 
организаций»  3, всего:

2 127,7 2 127,7 4 255,4 0,0 0,0 0,0 8 510,8

2.3.1. Муниципальный бюджет (всего), из них: 2 127,7 2 127,7 4 255,4 0,0 0,0 0,0 8 510,8
2.3.1. о Областной бюджет 2 000,0 2 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0
2.3.1. м Местный бюджет 127,7 127,7 255,4 0,0 0,0 0,0 510,8



2.4.

Мероприятие (результат) «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором» 4, всего:

574 795,8 574 629,1 574 629,2 574 629,2 1 214 320,4 0,0 3 513 003,6

2.4.1. Муниципальный бюджет, из них: 574 795,8 574 629,1 574 629,2 574 629,2 1 214 320,4 0,0 3 513 003,6
2.4.1. ф Федеральный бюджет 194 489,9 172 404,1 172 399,5 172 500,9 172 388,5  884 182,9
2.4.1.о Областной бюджет 362 083,5 357 147,2 356 212,6 281 273,4 673 941,6  2 030 658,2
2.4.1. м Городской бюджет 18 222,4 45 077,8 46 017,1 120 854,9 367 990,3  598 162,5

2.5.

Мероприятие (результат) «Проведение 
мероприятий по противопожарной и 
антитеррористической защищенности 
муниципальных образовательных организаций» 
5, всего:

0,0 36 063,1 27 753,4 88 218,2 0,0 0,0 152 034,6

2.5.1. Муниципальный бюджет (всего), из них: 0,0 36 063,1 27 753,4 88 218,2 0,0 0,0 152 034,6
2.5.1. о Областной бюджет 0,0 33 899,3 26 088,2 82 587,3 0,0 0,0 142 574,8
2.5.1. м Местный бюджет 0,0 2 163,8 1 665,2 5 630,9 0,0 0,0 9 459,9

2.6.

Мероприятие (результат) "Реализация 
мероприятий по благоустройству территории и  
созданию спортивной зоны (Муниципальное 
автономное учреждение «Лицей № 6 города 
Благовещенска» Амурской области, Ресурсный 
центр, ул. Зейская, 297)" 6, всего:

24 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 262,0

2.6.1 Муниципальный бюджет (всего), из них: 24 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 262,0
2.6.1.м Местный бюджет 24 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 262,0

 «Модернизация систем дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 234,1 612 819,9 606 638,0 675 499,7 1 214 320,4 0,0 3 715 512,1

 Муниципальный бюджет (всего), из них: 606 234,1 612 819,9 606 638,0 675 499,7 1 214 320,4 0,0 3 715 512,1
 Федеральный бюджет 194 489,9 172 404,1 172 399,5 172 500,9 172 388,5  884 182,9
 Областной бюджет 368 829,2 393 046,5 386 300,8 375 753,9 673 941,6 0,0 2 197 872,0
 Местный бюджет 42 915,0 47 369,3 47 937,7 127 244,9 367 990,3 0,0 633 457,2
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 581 972,1 612 819,9 606 638,0 675 499,7 1 214 320,4 0,0 3 691 250,1
в том числе Региональный бюджет 563 319,1 565 450,6 558 700,2 548 254,8 846 330,1 0,0 3 082 054,8



Местный бюджет 18 653,0 47 369,3 47 937,7 127 244,9 367 990,3 0,0 609 195,2

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
Всего на конец 
2025 года (тыс. 

рублей)
№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(результата)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.  
1. ОЗР отсутствует

2.

Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, 
отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования»

2.1.

Мероприятие (результат) 
Создано школьное кафе в 
общеобразовательных 
организациях 1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 048,6

2.2.

Мероприятие (результат) 
Благоустройство территорий 
дошкольных 
образовательных организаций 
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0



2.3

Мероприятие (результат) 
Организация и проведение 
мероприятий по 
благоустройству территорий 
общеобразовательных 
организаций 3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,7

2.4

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим 
фактором 4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574 795,8

2.5

Благоустройство территории 
и  созданию спортивной зоны 
(Муниципальное автономное 
учреждение «Лицей № 6 
города Благовещенска» 
Амурской области, 
Ресурсный центр, ул. Зейская, 
297) 6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 262,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 606 234,1



7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным 
требованиям для доступного и качественного получения образования» предлагается определять по следующей формуле:

УДтек = (УОф   / УО пл )*100 %,

где   УДтек -  Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям 
для доступного и качественного получения образования» (в текущем году)
       

  УО ф – образовательные организации города, в которых произведены работы по созданию школьных кафе (приобретение оборудования, 
мебели, инвентаря, выполнены ремонтные работы в обеденных залах), благоустройство территорий, мероприятия по 
модернизации систем школьного образования, по противопожарной и антитеррористической защищенности в текущем году 

       УО пл – образовательные организации города, в которых планируется создание школьных кафе (приобретение оборудования, мебели, 
инвентаря, выполнены ремонтные работы в обеденных залах,), благоустройство территорий, мероприятия по модернизации 
систем школьного образования, по противопожарной и антитеррористической защищенности в текущем году. 



Приложение № 1 к Паспорту
муниципального проекта города 
Благовещенска
«Модернизация систем 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта города Благовещенска  

«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования» отсутствуют



Приложение № 2 к Паспорту
муниципального проекта города 
Благовещенска
«Модернизация систем 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

План реализации проекта на 2025 год

Срок реализации Взаимосвязь Мощность 
объекта

N п/п Наименование 
мероприятия 
(результата), 

контрольной точки начало окончание предше
ственни

ки

последо
ватели

Ответственн
ый 

исполнитель

Адрес 
объекта 

(в 
соответс

твии с 
ФИАС)

единица 
измерени

я (по 
ОКЕИ)

значение

Объем 
финансового 
обеспечения 
(тыс. руб.)

Вид документа и 
характеристика 

мероприятия 
(результата)

Информаци
онная 

система 
(источник 
данных)

1. ОЗР отсутствует

2.

Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, 
отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования»

2.1. Мероприятие 
(результат) 
«Создано школьное 
кафе в 
общеобразовательн
ых организациях 1

01.01.2025 31.12.2025 - - Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X 0 Увеличение количества 
созданных школьных 
кафе в 
общеобразовательных 
организациях города 
(приобретение 
оборудования и мебели 
для обеденного зала, 
текущий ремонт 
обеденного зала 
общеобразовательной 
организации 

X



(внутренние 
отделочные работы 
(стены, потолок), 
замену осветительных 
приборов, ремонт 
покрытия пола, замену 
окон, радиаторов и 
дверей)

2.1.K.1 Контрольная точка 
"Заключено 

Соглашение с 
министерством 

образования и науки 
Амурской области 
«О предоставлении 

субсидии из 
областного бюджета 

бюджету 
муниципального 
образования на 

проведение 
мероприятий на 

Создание школьного 
кафе в 

общеобразовательн
ых организациях"

- 01.02.2025 - 2.1.K.2

2.1.K.6

Авдеева 
начальник 
планово-

экономическ
ого отдела  
управления 
образования 
администрац

ии города 

X X X X Соглашение.
«О предоставлении 

субсидии из областного 
бюджета бюджету 
муниципального 
образования на 

проведение 
мероприятий на 

Создание школьного 
кафе в 

общеобразовательных 
организациях области»

АЦК-
планирован

ие, на 
бумажном 
носителе



2.1.K.2 Контрольная точка 
"Подготовлена и 

утверждена смета по 
созданию 

школьного кафе в 
общеобразовательн
ых организациях"

- 15.04.2025 2.1.К.1- 2.1.K.3

2.1.K.4

2.1.K.5

Хрущева 
Н.А., 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X X смета На 
бумажном 
носителе

2.1.K.3 Контрольная точка 
"Проведена 

процедура закупки и 
заключены 

договоры на 
Создание школьного 

кафе в 
общеобразовательн
ых организациях"

- 10.06.2025 2.1.K.2 2.1.K.4

2.1.K.5

руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X договор АЦК-
планирован
ие, Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 
закупок или 
бумажный 
носитель

2.1.K.4 Контрольная точка 
"Выполнены 

работы, оказаны 
услуги по 

заключенному 
договору на 

Создание школьного 
кафе в 

общеобразовательн
ых организациях"

- 15.08.2025 2.1.K.3 2.1.K.5 руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X Акт выполненных 
работ

Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 
закупок или 
бумажный 
носитель

2.1.K.5 Контрольная точка 
"Приемка работ по 

заключенному 
договору на 

- 25.08.2025 2.1.K.4 2.1.K.6 руководител
ь 

соответству
ющей 

X X X X Акт о приёмке работ На 
бумажном 
носителе



Создание школьного 
кафе в 

общеобразовательн
ых организациях"

общеобразов
ательной 

организации

2.1.K.6 Контрольная точка 
«Подготовлен отчет 

о расходовании 
субсидий, 

предоставленных на 
Создание школьного 

кафе в 
общеобразовательн
ых организациях»

- 15.01.2026 2.1.K.1

2.1.K.2

2.1.K.5

- Герасимчук 
Т.А., 

начальник 
отдела 

бухгалтерско
го учета, 

отчетности  
и 

финансовой 
отчетности 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X X Отчет о расходовании 
субсидий, 

предоставленных на 
Создание школьного 

кафе в 
общеобразовательных 
организациях области 

АЦК-
планирован

ие, на 
бумажном 
носителе

2.2. Мероприятие 
(результат) 

«Благоустройство 
территорий 

дошкольных 
образовательных 
организаций» 2

01.01.2025 31.12.2025 - - Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X 10 106,4 Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
(приобретению, 
доставке, монтажу 
игровых комплексов 
(игрового 
оборудования), малых 
архитектурных форм 
для благоустройства 
территории в 
дошкольных 

X



образовательных 
организациях и 
общеобразовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования).

2.2.K.1 Контрольная точка 
"Заключено 

Соглашение с 
министерством 

образования и науки 
Амурской области 
«О предоставлении 

субсидии из 
областного бюджета 

бюджету 
муниципального 
образования на 

проведение 
мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
дошкольных 

образовательных 
организаций "

- 01.02.2025 - 2.2.K.2

2.2.K.6

Авдеева 
начальник 
планово-

экономическ
ого отдела  
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X X Соглашение.
«О предоставлении 
субсидии из областного 
бюджета бюджету 
муниципального 
образования на 
проведение 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
дошкольных 
образовательных 
организаций»

АЦК-
планирован

ие



2.2.K.2 Контрольная точка 
"Подготовлена и 

утверждена смета на 
работы по 

благоустройству 
территорий 

дошкольных 
образовательных 

учреждений"

- 15.04.2025 2.2.К.1- 2.2.K.3

2.2.K.4

2.2.K.5

Хрущева 
Н.А., 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац
ии города и 
руководител

ь 
соответству

ющей 
общеобразов

2ательной 
организации

X X X X смета На 
бумажном 
носителе

2.2.K.3 Контрольная точка 
"Проведена 

процедура закупки и 
заключены 

договоры на работы 
по благоустройству 

территорий 
дошкольных 

образовательных 
учреждений "

- 10.06.2025 2.2.K.2 2.2.K.4

2.2.K.5

руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X договор АЦК-
планирован
ие, Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 
закупок или 
бумажный 
носитель

2.2.K.4 Контрольная точка 
"Выполнены 

работы, оказаны 
услуги по 

заключенному 
договору на работы 
по благоустройству 

территорий 

- 15.08.2025 2.2.K.3 2.2.K.5 руководител
ь 
соответству
ющей 
общеобразов
ательной 
организации

X X X X Акт выполненных 
работ

Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 
закупок или 



дошкольных 
образовательных 

учреждений "

бумажный 
носитель

2.2.K.5 Контрольная точка 
"Приемка работ по 

заключенному 
договору работы по 

благоустройству 
территорий 

дошкольных 
образовательных 

учреждений "

- 25.08.2025 2.2.K.4 2.2.K.6 руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X Акт о приёмке работ На 
бумажном 
носителе

2.2.K.6 Контрольная точка 
«Подготовлен отчет 

о расходовании 
субсидий, 

предоставленных на 
благоустройство 

территорий 
дошкольных 

образовательных 
учреждений»

- 15.01.2026 2.2.K.1

2.2.K.2

2.2.K.5

- Герасимчук 
Т.А., 

Главный 
бухгалтер 

управления 
образования 
администрац

ии города

X X X X Отчет о расходовании 
субсидий, 
предоставленных на 
работы по 
благоустройству 
территорий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

АЦК-
планирован

ие, на 
бумажном 
носителе

2.3. Мероприятие 
(результат) 

«Организация и 
проведение 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательн
ых организаций» 3

01.01.2025 31.12.2025 - - Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X 2 127,7 Увеличение количества 
благоустроенных 

территорий 
общеобразовательных 

организаций 
(благоустройство 

школьных площадок 
для проведения 

праздничных линеек и 
других мероприятий – 

X



устройство малых 
архитектурных форм; 

приобретение и 
устройство 

физкультурно-
оздоровительных 

сооружений, 
предназначенных для 

активного отдыха 
школьников; 

устройство, ремонт 
покрытий тротуаров и 
проездов; устройство, 

ремонт освещения 
прилегающей 
территории; 

приобретение 
материала для 

устройства 
ландшафтного дизайна; 

ремонт отмастки; 
ремонт системы 
водоотведения; 

озеленение территории.

2.3.K.1 Контрольная точка 
"Заключено 

Соглашение с 
министерством 

образования и науки 
Амурской области 
«О предоставлении 

субсидии из 
областного бюджета 

бюджету 

- 01.03.2025 - 2.3.K.2

2.3.K.6

Авдеева 
начальник 
планово-

экономическ
ого отдела  
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X X Соглашение.
«О предоставлении 

субсидии из областного 
бюджета бюджету 
муниципального 
образования на 

проведение 
мероприятий по 
организации и 
проведению 

АЦК-
планирован

ие, на 
бумажном 
носителе



муниципального 
образования на 

проведение 
мероприятий по 
организации и 
проведению 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательн
ых организаций "

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательных 

организаций»

2.3.K.2 Контрольная точка 
"Подготовлена и 

утверждена смета на 
работы по 

организации и 
проведению 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательн
ых организаций "

01.01.2025 15.04.2025 2.3.К.1- 2.3.K.3

2.3.K.4

2.3.K.5

Хрущева 
Н.А., 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац
ии города и 
руководител

ь 
соответству

ющей 
общеобразов

ательной 
организации

X X X X смета На 
бумажном 
носителе

2.3..K.3 Контрольная точка 
"Проведена 

процедура закупки и 
заключены 

договоры на работы 
по организации и 

проведению 

01.05.2025 10.06.2025 2.3.K.2 2.3.K.4

2.3.K.5

руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов

X X X X договор АЦК-
планирован
ие, Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 



мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательн
ых организаций "

ательной 
организации

закупок или 
бумажный 
носитель

2.3..K.4 Контрольная точка 
"Выполнены 

работы, оказаны 
услуги по 

заключенному 
договору на работы 
по организации и 

проведению 
мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательн
ых организаций "

10.06.2025 15.08.2025 2.3.K.3 2.3.K.5 руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X Акт выполненных 
работ

Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 
закупок или 
бумажный 
носитель

2.3.K.5 Контрольная точка 
"Приемка работ по 

заключенному 
договору работы по 

организации и 
проведению 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательн
ых организаций "

16.08.2025 25.08.2025 2.3.K.4 2.3.K.6 руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X Акт о приёмке работ На 
бумажном 
носителе

2.3.K.6 Контрольная точка 
«Подготовлен отчет 

о расходовании 

01.04.2025 15.01.2026 2.3.K.1

2.3.K.2

- Герасимчук 
Т.А., 

Главный 

X X X X Отчет о расходовании 
субсидий, 

предоставленных на 

АЦК-
планирован

ие, на 



субсидий, 
предоставленных на 

организацию и 
проведение 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательн

ых организаций»

2.3.K.5 бухгалтер 
управления 
образования 
администрац

ии города

работы по организации 
и проведению 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
общеобразовательных 

организаций

бумажном 
носителе

2.4. Мероприятие 
(результат) 

«Создание новых 
мест в 

общеобразовательн
ых организациях в 

связи с ростом числа 
обучающихся, 

вызванным 
демографическим 

фактором» 4

01.01.2023 31.12.2025 - - Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X 635 718,7 Строительство 
общеобразовательной 
школы на 1200 мест в 

Северном 
планировочном районе 

г. Благовещенск, 
Амурская область

X

2.4.K.1 Контрольная точка 
«Заключено 

Соглашение с 
министерством 

образования и науки 
Амурской области 
«О предоставлении 

субсидии из 
областного бюджета 

бюджету 
муниципального 
образования на 

проведение 

- 01.02.2025 - 2.4.K.2

2.4.K.6

Авдеева 
Е.Л., 

начальник 
планово-

экономическ
ого отдела

X X X X Соглашение.

«О предоставлении 
субсидии из областного 

бюджета бюджету 
муниципального 
образования на 

проведение 
мероприятий на 

Создание новых мест»

ГИС

«Электронн
ый 

бюджет», 
на 

бумажном 
носителе



мероприятий на 
Создание новых 

мест в 
общеобразовательн
ых организациях в 

связи с ростом числа 
обучающихся, 

вызванным 
демографическим 

фактором»

2.4.K.2 Контрольная точка 
«Перечислен 

капитальный грант»

- 30.05.2025 2.4.К.1- 2.4.K.3

2.4.K.4

2.4.K.5

Герасимчук 
Т.А., 

начальник 
отдела 

бухгалтерско
го учета, 

отчетности  
и 

финансового  
контроля 

управления 
образования 

X X X X  На 
бумажном 
носителе

2.4.K.3 Контрольная точка 
«Выполнены работы 

по созданию 
объекта»

- 01.11.2025 2.4.K.2 2.4.K.4

2.4.K.5

Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X X Акт выполненных 
работ

На 
бумажном 
носителе



2.4.K.4 Контрольная точка 
«Приемка работ»

- 01.11.2025 2.4.K.3 2.4.K.5 Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X X Акт о приёмке работ На 
бумажном 
носителе

2.4.K.5 Контрольная точка 
«Выплата денежных 

обязательств 
(инвестиционный 

платеж (плата 
концедента) в 

период 
эксплуатации 

объекта образования 
«Общеобразователь
ная школа на 1200 
мест в Северном 
планировочном 

районе 
г.Благовещенск, 

Амурская область»)

- 30.12.2025 2.4.K.4 - Герасимчук 
Т.А., 

начальник 
отдела 

бухгалтерско
го учета, 

отчетности и 
финансового  

контроля 
управления 
образования

X X X X АЦК-
планирован
ие, Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 
закупок или 
бумажный 
носитель

2.4.K.6 Контрольная точка 
«Подготовлен 

ежеквартальный 
отчет о 

расходовании 
субсидий»

01.04.2025 15.01.2029 2.4.K.1

2.4.K.2

2.4.K.3

2.4.К.4

2.4.K.5

2.4.K.7 Герасимчук 
Т.А., 

начальник 
отдела 

бухгалтерско
го учета, 

отчетности и 
финансового  

контроля 

X X X X ежеквартальный отчет о 
расходовании субсидий

ГИС

«Электронн
ый 

бюджет», 
на 

бумажном 
носителе



управления 
образования

2.4.K.7 Контрольная точка 
«Отчет о 

достижении 
результатов 
исполнения 
субсидии»

15.01.2026 15.01.2029 2.4.K.1

2.4.K.2

2.4.K.3

2.4.К.4

2.4.K.5

2.4.K.6

- Авдеева 
Е.Л., 

начальник 
планово-

экономическ
ого отдела

X X X X Отчет о достижении 
результатов исполнения 

субсидии (годовой)

ГИС

«Электронн
ый 

бюджет», 
на 

бумажном 
носителе

2.5. Мероприятие 
(результат) 
«Благоустройство 
территории и  
созданию 
спортивной зоны 
(Муниципальное 
автономное 
учреждение «Лицей 
№ 6 города 
Благовещенска» 
Амурской области, 
Ресурсный центр, 
ул. Зейская, 297)»

- 31.12.2026 - - Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города

X X X 0,0 Реализованы мероприятия 
по благоустройству 
территории и  созданию 
спортивной зоны 
(Муниципальное 
автономное учреждение 
«Лицей № 6 города 
Благовещенска» Амурской 
области, Ресурсный центр, 
ул. Зейская, 297)

X



2.5.K.1 Контрольная точка 
"Определено НМЦК 
для размещения 
заказа"

- 10.05.2025 2.5.K.2 руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X Расчет НМЦК бумажный 
носитель



2.5.K.2 Контрольная точка " 
Заключено 
Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
городского бюджета 
муниципальному 
бюджетному или 
автономному 
учреждению на 
иные цели "

- 30.05.2025 2.5.K.1 2.5.K.3

2.5.K.4

руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X соглашение АЦК-
планирован

ие

2.5.K.3 Контрольная точка 
«Определение 
подрядчика и 
заключение 
контракта на 
выполнение работ»

- 15.06.2025 2.5.К.1

2.5.К.2

2.5.K.4 Хрущева 
Н.А. 

заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрац

ии города, 
руководител

ь 
соответству

ющей 

X X X X Заключен контракт  Единая 
информаци

онная 
система в 

сфере 
закупок



общеобразов
ательной 

организации

2.5.K.4 Контрольная точка 
"Приемка работ по 

заключенному 
контракту на 

выполнение работ "

- 30.09.2025 2.5.K.3 2.5.К.5 руководител
ь 

соответству
ющей 

общеобразов
ательной 

организации

X X X X Акт о приёмке работ На 
бумажном 
носителе

2.5.К.5 Контрольная точка  
«Принят отчет о 

расходах, 
источником 
финансового 
обеспечения 

которых является 
субсидия на иные 

цели за 2025 год (не 
позднее 10 

(десятого) рабочего 
дня, следующего за 
отчетным кварталом

)»

- 22.01.2026 2.5.К.4 2.5.К.6 Герасимчук 
Т.А., 

начальник 
отдела 

бухгалтерско
го учета, 

отчетности и 
финансового 

контроля 
управления 
образования

X X X X Отчет АЦК-
планирован
ие или на 
бумажном 
носителе

2.5.К.6 Контрольная точка 
«Принят отчет о 

достижении 
значений 

результатов 
предоставления 

субсидии на иные 
цели за 2025 год (не 

- 22.01.2026 2.5.К.5 - Авдеева 
Е.Л., 

начальник 
планово-

экономическ
ого отдела 
управления 

X X X X Отчет АЦК-
планирован
ие или на 
бумажном 
носителе



позднее 10 
(десятого) рабочего 
дня, следующего за 
отчетным годом)»

образования 
города


