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коммунального хозяйства администрации
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                                                                                                                                                                                                                                                            от_________________________№_______

 ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска 

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»
1. Основные положения

Краткое наименование  проекта Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству территорий  города 
Благовещенска

Срок реализации проекта 01.01.2025 31.12.2027

Куратор  проекта Рудненок Виталий Александрович Заместитель мэра города Благовещенска

Руководитель проекта Кирпиков Вадим Александрович Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска

Администратор проекта Блехарский  Владимир Анатольевич Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Благовещенска

1. Муниципальная 
программа/направление 
(подпрограмма)

Формирование современной городской среды на территории 
города Благовещенска

1.1. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской Федерации / 
направление (подпрограмма)

-

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) 
Российской Федерации, Амурской 
области и с муниципальными 
программами города Благовещенска

1.2. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Амурской области/ 
направление (подпрограмма)

 «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение 
доступности коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»



2. Показатели проекта

Базовое 
значение

Период, год№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показателя

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак 
возрастания
/убывания 

Нарастаю
щий итог

Информацио
нная система 

(источник 
данных)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. ОЗР отсутствует
2. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

2.1. Доля 
отремонтированных 
общественных 
территорий

МП процент 2,2 2023 2,2 - - - - - Возрастающи
й

нет На бумажном 
носителе

2.2. Увеличение 
благоустроенных  
мест захоронений

МП процент - 2023 93 - - - - - Возрастающи
й

нет На бумажном 
носителе

2.3. Увеличение 
количества 
благоустроенных 
объектов

МП единиц 33 2023 79 92 95 - - - Возрастающи
й

да На бумажном 
носителе

2.4. Увеличение 
количества дворовых 
территорий 
обеспеченных 
современными 
функциональными 
зонами для 
активного и тихого 
отдыха

ГП АО единиц 25 2023 34 35 - - - - Возрастающи
й

да На бумажном 
носителе

2.5. Увеличение 
количества 
обустроенных 
территорий кладбищ

МП единиц 0 2023 1 - - - - - Возрастающи
й

да На бумажном 
носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют) 



3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.
На конец 
2025 года

1. ОЗР отсутствует
2. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

2.1. Доля отремонтированных 
общественных территорий

МП процент - - - - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

2.2. Увеличение 
благоустроенных  мест 
захоронений

МП процент - - - - - - - - - 93 93 93

2.3. Увеличение количества 
благоустроенных объектов

МП единиц - - - - - - - - - - - 78

2.4. Увеличение количества 
дворовых территорий 
обеспеченных 
современными 
функциональными зонами 
для активного и тихого 
отдыха

ГП АО единиц - - - - - - - - - 34 34 34

2.5. Увеличение количества 
обустроенных территорий 
кладбищ

МП единиц - - - - - - - - - - - 1



4. Мероприятия (результаты) проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(результата)

Единица 
измерен
ия (по 
ОКЕИ)

значени
е

год 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Характеристи

ка 
мероприятия 
(результата)

Тип 
меропр
иятия 

(результ
ата)

Связь 
показателями 

проекта

1. ОЗР отсутствует
2. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

2.1 Ремонт площади 
Победы

тысяча 
квадратн

ых 
метров

- 2023 11,9 - - - - - Площадь 
отремонтиров
анной 
территории 

Приобр
етение 
товаров, 
работ, 
услуг

Доля 
отремонтированн
ых общественных 
территорий

2.2 Благоустройство 
«Военно-
мемориального участка 
на действующем 
кладбище 17 км 
Новотроицкое шоссе»

единица 44 2023 72 - - - - - Количество 
благоустроен
ных мест 
захоронений   
«Военно-
мемориальног
о участка на 
действующем 
кладбище 17 
км 
Новотроицко
е шоссе»

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
благоустроенных  
мест захоронений

2.3 Поддержка 
административного 
центра Амурской 
области

единица 33 2023 11 14 5 - - - Количество 
благоустроен
ных объектов 
(2025 год: 
ремонт 
фасадов – 6 
ед.; 
архитектурно
-
художественн
ая подсветка 
зданий – 4 
ед.;
сквер) 

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных 
объектов

2.4. Реализация единица 25 2023 3 1 - - - - Количество Приобр Увеличение 



мероприятий планов 
социального развития 
центров 
экономического роста 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав 
Дальневосточного 
федерального округа (в 
части благоустройства 
дальневосточных 
дворов)

дворовых 
территорий 
обеспеченных 
современным
и 
функциональ
ными зонами 
для активного 
и тихого 
отдыха    

етение 
товаров, 
работ, 
услуг

количества 
дворовых 
территорий 
обеспеченных 
современными 
функциональными 
зонами для 
активного и 
тихого отдыха

2.5 Благоустройство 
территории военного 
госпиталя, 
расположенного  по ул. 
Ленина, 172/4

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
благоустроен
ных объектов 
города 
Благовещенск
а (военный 
госпиталь)

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных  
объектов

2.6 Устройство детской 
универсальной 
спортивной площадки 
в с. Белогорье

единица 2023 1 - - - - - Количество 
благоустроен
ных объектов 
города 
Благовещенск
а (спортивная 
площадка)

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных  
объектов

2.7 Ремонт лестничного 
марша с устройством 
освещения в с. 
Белогорье в районе  
МАОУ «Школа № 24 г. 
Благовещенск

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
благоустроен
ных объектов 
города 
Благовещенск
а 
(лестничный 
марш)

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных 
объектов

2.8 Проведение 
технического контроля 
при проведении работ 
по благоустройству 
дворовых территорий

единица - 2023 2 - - - - - Количество 
дворовых 
территорий в 
отношении 
которых 
проведен 
технический 

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
дворовых 
территорий 
обеспеченных 
современными 
функциональными 



контроль зонами для 
активного и 
тихого отдыха

2.9 Перенос игрового 
комплекса с 
набережной р. Амур

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
благоустроен
ных объектов 
города 
Благовещенск
а (перенос 
игрового 
комплекса)

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных 
иных объектов

2.10 Установка игрового 
комплекса «Замок» на 
набережную р. Амур, 
берег 5 участок

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
благоустроен
ных объектов 
города 
Благовещенск
а (установка 
игрового 
комплекса)

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных  
объектов

2.11 Обустройство 
кладбища в районе с. 
Белогорье (устройство 
водопропускной трубы 
в районе проезда)

метр - 2023 25,2 - - - - - Протяженнос
ть 
водопропускн
ой трубы, 
предназначен
ной для 
организации 
проезда на 
сельское 
кладбище в 
с.Белогорье

Строите
льство 
(реконс
трукция

, 
техниче

ское 
перевоо
ружени

е) 
объекта 
капитал
ьного 

строите
льства и 

(или) 
приобре

тение 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва

Увеличение 
количества 
обустроенных 
территорий 
кладбищ

2.12 Обустройство сквера в 
районе ул. Калинина-

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
обустроенных 

Приобр
етение 

Увеличение 
количества 



ул.Ломоносова 
(устройство 
электроснабжения и 
видеонаблюдения)

скверов 
(устройство 
электроснабж
ения 
протяженност
ью 220 м, 
устройство 
видеонаблюд
ения – 6 
камер, 1 
видеорегистр
атор)

товаров, 
работ, 
услуг

благоустроенных  
объектов

2.13 Разработана проектная 
документация 
реконструкции и 
благоустройства 
городского парка

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
разработанно
й 
документации

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных  
объектов

2.14. Благоустройство 
общественной 
территории ул.Зейская 
–ул.Шевченко

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
благоустроен
ных объектов 
города 
Благовещенск
а 

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных  
объектов

2.15. Восстановлено 
асфальтовое покрытие 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома по адресу: 
г.Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, 
д12/4

квадратн
ый метр

- 2023 40 - - - - - Площадь 
востановленн
ого 
асфальтового 
покрытия (по 
решению  
суда)

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
благоустроенных  
объектов

2.16. Предпроектная 
проработка земельного 
участка под 
строительство 
кладбища

единица - 2024 1 - - - - - Количество 
разработанно
й 
документации

Приобр
етение 

товаров, 
работ, 
услуг

Увеличение 
количества 
обустроенных 
территорий 
кладбищ



5. Финансовое обеспечение реализации  МПБ администрации города Благовещенска

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

№ п/п
Наименование мероприятия (результата) / источник 

финансового обеспечения 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Всего (тыс. 

рублей)

1
Прирост среднего индекса качества городской среды по 
отношению к 2019 году

       

1.1.
Ремонт площади Победы 38 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 619,3

1.1.1.
Муниципальный бюджет, из них: 38 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 619,3

1.1.1.м.
  Местный бюджет 38 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 619,3

1.2.

Благоустройство «Военно-мемориального участка на 
действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»

21 649,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 649,0

1.2.1.
Муниципальный бюджет, из них: 21 649,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 649,0

1.2.1.м.
  Местный бюджет 21 649,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 649,0

1.3.
Поддержка административного центра 159 854,8 162 240,7 112 766,0 0,0 0,0 0,0 434 861,5

1.3.1.
Муниципальный бюджет, из них: 159 854,8 162 240,7 112 766,0 0,0 0,0 0,0 434 861,5

1.3.1.0.
Областной бюджет 131 000,0 152 506,3 106 000,0 0,0 0,0 0,0 389 506,3

1.3.1.м.
  Местный бюджет 28 854,8 9 734,4 6 766,0 0,0 0,0 0,0 45 355,2

1.4.

Реализация мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа (в части благоустройства 
дальневосточных дворов)

16 116,6 8 524,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24 640,8



1.4.1. Муниципальный бюджет, из них: 16 116,6 8 524,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24 640,8

1.4.1.ф Федеральный бюджет 15 636,3 7 818,2 0,0 0,0 0,0 0,0 23 454,5

1.4.1.0.
Областной бюджет 319,1 241,8 0,0 0,0 0,0 0,0 560,9

1.4.1.м.
  Местный бюджет 161,2 464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 625,4

1.5.

Благоустройство территории военного госпиталя, 
расположенного  по ул. Ленина, 172/4

52 337,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 337,1

1.5.1.
Муниципальный бюджет, из них: 52 337,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 337,1

1.5.1.м.
  Местный бюджет 52 337,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 337,1

1.6.

Устройство детской универсальной спортивной площадки 
в с. Белогорье

15 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 372,1

1.6.1.
Муниципальный бюджет, из них: 15 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 372,1

1.6.1.м.
  Местный бюджет 15 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 372,1

1.7.

Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. 
Белогорье в районе  МАОУ «Школа № 24 г. 
Благовещенск»

2 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 368,0

1.7.1.
Муниципальный бюджет, из них: 2 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 368,0

1.7.1.м.
  Местный бюджет 2 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 368,0

1.8.

Проведение технического контроля при проведении работ 
по благоустройству дворовых территорий

303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,0

1.8.1.
Муниципальный бюджет, из них: 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,0

1.8.1.м.
  Местный бюджет 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,0

1.9.
Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур 476,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,7

1.9.1.
Муниципальный бюджет, из них: 476,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,7



1.9.1.м.
  Местный бюджет 476,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 476,7

1.10.
Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. 
Амур, берег 5 участок

6 815,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 815,5

1.10.1.
Муниципальный бюджет, из них: 6 815,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 815,5

1.10.1.м.
  Местный бюджет 6 815,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 815,5

1.11.
Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство 
водопропускной трубы в районе проезда)

2 572,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 572,1

1.11.1.
Муниципальный бюджет, из них: 2 572,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 572,1

1.11.1.м.
  Местный бюджет 2 572,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 572,1

1.12.

Обустройство сквера в районе ул. Калинина-
ул.Ломоносова  (устройство электроснабжения и 
видеонаблюдения)

435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435,8

1.12.1.
Муниципальный бюджет, из них: 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435,8

1.12.1.м.
  Местный бюджет 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435,8

1.13.
Разработана проектная документация реконструкции и 
благоустройства городского парка

9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

1.13.1.
Муниципальный бюджет, из них: 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

1.13.1.о.
Областной бюджет 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

1.14.
Благоустройство общественной территории ул.Зейская –
ул.Шевченко

4 666,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 666,8

1.14.1.
Муниципальный бюджет, из них: 4 666,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 666,8

1.14.1.м.
  Местный бюджет 4 666,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 666,8

1.15.

Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, д12/4

332,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,6

1.15.1. Муниципальный бюджет, из них: 332,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,6

1.15.1.м   Местный бюджет 332,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,6

1.16.
Предпроектная проработка земельного участка под 
строительство кладбища 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0



1.16.1. Муниципальный бюджет, из них: 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

1.16.1.м.   Местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Итого по  проекту «Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству территорий  города Благовещенска» 

331 519,4 170 764,9 112 766,0 0,0 0,0 0,0 615 050,3

в том числе:   федеральный  бюджет 15 636,3 7 818,2 0,0 0,0 0,0 0,0 23 454,5

в том числе:   областной бюджет 140 319,1 152 748,1 106 000,0 0,0 0,0 0,0 399 067,2

                       местный бюджет 175 564,0 10 198,6 6 766,0 0,0 0,0 0,0 192 528,6

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
№ 
п/п Наименование мероприятия янв. фе

в. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

Всего на 
конец 2025 
года (тыс. 
рублей)

1. ОЗР отсутствует
2. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

2.1. Мероприятие (результат) 
«Ремонт площади Победы»

- - - - - 38 619,3 38 619,3 38 619,3 38 619,3 38 619,3 38 619,3 38 619,3

2.2. Мероприятие (результат) 
«Благоустройство «Военно-
мемориального участка на 
действующем кладбище 17 км 
Новотроицкое шоссе»

- - - - 7 707,7 7 707,7 7 707,7 7 707,7 7 707,7 21 649,0 21 649,0 21 649,0

2.3. Мероприятие (результат) 
«Поддержка 
административного центра»

- - - - 8 314,0 8 314,0 8 314,0 159 854,8 159 854,8 159 854,8 159 854,8 159 854,8

2.4. Мероприятие (результат) 
«Реализация мероприятий 

- - - - - 4 835,0 4 835,0 4 835,0 4 835,0 16 116,6 16 116,6 16 116,6 



планов социального развития 
центров экономического роста 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа (в части 
благоустройства 
дальневосточных дворов)»

2.5. Мероприятие (результат) 
«Благоустройство территории 
военного госпиталя, 
расположенного  по ул.Ленина, 
172/4»

- - - - - - - - - - - 52 337,1

2.6. Мероприятие (результат) 
«Устройство детской 
универсальной спортивной 
площадки в с. Белогорье»

- - - - - - - - 15 372,1 15 372,1 15 372,1 15 372,1

2.7. Мероприятие (результат) 
«Ремонт лестничного марша с 
устройством освещения в с. 
Белогорье в районе  МАОУ 
«Школа № 24 г. Благовещенск»

- - - - - - - - 2 368,0 2 368,0 2 368,0 2 368,0

2.8. Мероприятие (результат) 
«Проведение технического 
контроля при проведении работ 
по благоустройству дворовых 
территорий»

- - - - - - - - - 303,0 303,0 303,0

2.9. Мероприятие (результат) 
«Перенос игрового комплекса с 
набережной р. Амур»

- - 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7

2.10. Мероприятие (результат) 
«Установка игрового комплекса 
«Замок» на набережную р. 
Амур, берег 5 участок»

- - 6 815,5 6 815,5 6 815,5 6 815,5 6 815,5 6 815,5 6 815,5 6 815,5 6 815,5 6 815,5

2.11. Мероприятие (результат) 
«Обустройство кладбища в 
районе с. Белогорье 
(устройство водопропускной 
трубы в районе проезда)»

- - - - - - - - 2 572,1 2 572,1 2 572,1 2 572,1

2.12. Мероприятие (результат) 
«Обустройство сквера в районе 
ул. Калинина-ул.Ломоносова 
(устройство электроснабжения 

- - - - - - - 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8



и видеонаблюдения)»
2.13. Мероприятие (результат) 

«Разработана проектная 
документация реконструкции и 
благоустройства городского 
парка»

- - - - - - - - - 9 000,0 9 000,0 9 000,0

2.14. Благоустройство общественной 
территории ул.Зейская –
ул.Шевченко

4 666,8 4 666,8 4 666,8

2.15. Восстановлено асфальтовое 
покрытие дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
г.Благовещенск, Игнатьевское 
шоссе, д12/4

332,6 332,6 332,6 332,6 332,6

2.16. Мероприятие (результат)  
«Предпроектная проработка 
земельного участка под 
строительство кладбища»

- - - - - - - - 600,0 600,0 600,0 600,0

Итого: - - 7 292,2 7292,2 23 313,
9

66 768,2 66 768,2 190 472,9 211 385,1 250577,8 250 577,8 331 519,4

   

7. Дополнительная информация

Расчет показателей муниципального проекта города Благовещенска 
«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

1. Расчет показателя «Доля отремонтированных общественных территорий» 

ДООТ = КООТ / ОКОТ х 100 %;

где: ДООТ - «Доля отремонтированных общественных территорий»
        КООТ – «Количество отремонтированных общественных территорий»



        ОКОТ – «Общее количество общественных территорий»

2. Расчет показателя «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

УБМЗ = КБМЗОП (нарастающим итогом) / КБМЗПП (нарастающим итогом) х 100% - 100%;

где: УБМЗ – «Увеличение благоустроенных мест захоронений»
       КБМЗОП (нарастающим итогом) – «Количество благоустроенных мест захоронений в отчетном периоде нарастающим итогом»
        КБМЗПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных мест захоронений в предыдущем периоде нарастающим итогом»

3. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных объектов»

УКБО = КБОПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КБООП; 
где: УКБО – «Увеличение количества благоустроенных объектов»
        КБОПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных объектов в предыдущем периоде нарастающим итогом»
        КБООП– «Количество благоустроенных объектов в отчетном периоде»

4. Расчет показателя «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и 
тихого отдыха»

УКДТ = КДТПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КДТОП;
где: УКДТ – «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого 
отдыха»
      КДТПП (нарастающим итогом) - «Количество дворовых территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом»
       КДТОП– «Количество дворовых территорий в отчетном периоде»

5. Расчет показателя «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»

УКОТК = КОТКПП + КОТКОП;



где: УКОТК – «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»
      КОТКПП - «Количество обустроенных территорий кладбищ в предыдущем периоде нарастающим итогом»
       КДТОП– «Количество обустроенных территорий кладбищ в отчетном периоде»

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска
 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территорий города 
Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий города Благовещенска»



Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска
«Обеспечение проведения

мероприятий по благоустройству
территорий города Благовещенска»

План реализации проекта 

Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта№ п/п Наименование 
мероприятия 
(результата), 
контрольные 

точки

начало окончание предшес
твенник

и

последо
ватели

Ответствен
ный 

исполнител
ь

Адрес 
объекта 

(в 
соответс

твии с 
ФИАС)

единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

значение
Объем 

финансо
вого 

обеспече
ния  

(тыс.руб
.)

Вид 
документа и 
характерист

ика  
мероприяти

я 
(результата)

Информац
ионная 
система 

(источник 
данных)



1. ОЗР отсутствует 
2. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

2.1. Мероприятие 
(результат) 
«Ремонт площади 
Победы»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 

х х х 38 619,3 х х

2.1.К1 Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 01.01.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.1.К2 Контрольная 
точка: 
«Осуществлен 
контроль за 
ходом 
организации 
работ, качеством, 
объемами  и 
сроками работ, 
выполняемых 
Подрядчиком»

х 30.05.2025 х х х х х х Акт На 
бумажном 
носителе

2.1.К3 Контрольная 
точка:
«Выполнены 
работы по 
устройству 
тротуара по 
контракту 2024-
2025 гг»

х 30.05.2025 х х х х х х Акт На 
бумажном 
носителе

2.1.К4 Контрольная 
точка

х 20.06.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акт На 
бумажном 



«Приняты 
выполненные 
работы» 

носителе

2.1.К5 Контрольная 
точка «Составлен 
акт 
освидетельствова
ния скрытых 
работ»

х 25.06.2025 х х х х х х Акт На 
бумажном 
носителе

2.1.К6 Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 10.07.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.2. Мероприятие 
(результат) 
«Благоустройств
о «Военно-
мемориального 
участка на 
действующем 
кладбище 17 км 
Новотроицкое 
шоссе»

01.01.2025 31.10.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х 21 649,0 х х

2.2.К1 Контрольная 
точка:
«Опубликован 
план график»

х 20.03.2024 х х х х х х План 
график

На 
бумажном 
носителе

2.2.К2 Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

- 25.03.2024 х х

Скуратович 
Е.В.  

начальник 
отдела 

правовой и 
кадровой 
работы 

управления 
ЖКХ 

города 
Благовещен

х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе



ска 
2.2.К3 Контрольная 

точка:
«Заключен 
контракт»

- 01.04.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Контракт На 
бумажном 
носителе

2.2.К4 Контрольная 
точка:
«Выполнен 
контроль 
качества работ 
Заказчиком»

- 01.08.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Промежуто
чный акт

На 
бумажном 
носителе

2.2.К5 Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы»

- 30.09.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Акты На 
бумажном 
носителе

2.2.К6 Контрольная 
точка:

- 20.10.2025 х х Зетрин П.В. 
начальник  

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 



«Работы 
оплачены»

финансовог
о отдела  

управления
ЖКХ 

города 
Благовещен

ска 

носителе

2.3. Мероприятие 
(результат) 
«Поддержка 
административно
го центра 
Амурской 
области»

01.01.2025 31.12.2025 х х Вишневски
й В.Ю. 

заместитель 
начальника  
управления

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х 159 854,
8

х х

2.3..К1 Контрольная 
точка 
«Заключено 
соглашение»

х 20.01.2025 х х Полякова 
Г.В. 

начальник 
жилищного 

отдела 
управления

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х Соглашение На 
бумажном 
носителе

2.3.К2 Контрольная 
точка: «Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 01.04.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.3.К3 Контрольная 
точка:
«Реализованы 
запланированные 
мероприятия»

х 01.12.2025 х х х х х х Промежуто
чные акты

На 
бумажном 
носителе

2.3.К4 Контрольная 
точка

х 25.12.2025 х х

Вишневски
й В.Ю. 

заместитель 
начальника  
управления

ЖКХ 
города 

Благовещен
х х х х КС-2, КС-3 На 

бумажном 



«Приняты 
выполненные 
работы» 

носителе

2.3.К5 Контрольная 
точка «Оплачены 
выполненные 
работы»

х 29.12.2025 х х

ска

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.3.К6 Контрольная 
точка
«Направлен 
отчет о расходах 
и достижения 
результатов» 

х 15.01.2026 х х Полякова 
Г.В. 

начальник 
жилищного 

отдела 
управления

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.4. Мероприятие 
(результат) 
«Реализация 
мероприятий 
планов 
социального 
развития центров 
экономического 
роста субъектов 
Российской 
Федерации, 
входящих в 
состав 
Дальневосточног
о федерального 
округа (в части 
благоустройства 
дальневосточных 
дворов)»

01.01.2025 31.10.2025 х х

Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х 16 116,6 х х

2.4.К1 Контрольная 
точка:
«Заключено 

х 01.02.2025 х х х х х х Соглашение На 
бумажном 
носителе



соглашение»
2.4.К2 Контрольная 

точка:
«Заключен 
контракт»

- 01.04.2025 х х х х х х Контракт На 
бумажном 
носителе

2.4.К3 Контрольная 
точка:
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.04.2025»

- 20.04.2025 х х х х х х Отчет

2.4.К4 Контрольная 
точка:
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.07.2025 г»

- 20.07.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.4.К5 Контрольная 
точка: 
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.10.2025 г»

- 20.10.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.4.К6 Контрольная 
точка:
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.01.2026 г»

- 15.01.2026 х х

Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.5. Мероприятие 
(результат) 
«Благоустройств
о территории 
военного 
госпиталя, 
расположенного  
по ул.Ленина, 
172/4»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 

х х х 52 337,1 х х



2.5.К1 Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 26.02.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.5.К2 Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 27.02.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.5.К3 Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 18.03.2025 х х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.5.К4 Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 21.04.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.5.К5 Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 31.10.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.5.К6 Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 10.11.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.6. Мероприятие 
(результат) 
«Устройство 
детской 
универсальной 

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 

х х х 15 372,1 х х



спортивной 
площадки в с. 
Белогорье»

2.6.К1 Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 11.04.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.6.К2 Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 15.04.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.6.К3 Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 30.05.2025 х х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.6.К4 Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 05.06.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.6.К5 Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 29.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.6.К6 Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 05.09.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе



2.7. Мероприятие 
(результат) 
«Ремонт 
лестничного 
марша с 
устройством 
освещения в с. 
Белогорье в 
районе  МАОУ 
«Школа № 24 г. 
Благовещенск»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 

х х х 2 368,0 х х

2.7.К1 Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 11.04.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.7.К2 Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 15.04.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.7.К3 Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 30.05.2025 х х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.7.К4 Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 05.06.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.7.К5 Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 29.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе



2.7.К6 Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 05.09.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.8. Мероприятие 
(результат) 
«Проведение 
технического 
контроля при 
проведении работ 
по 
благоустройству 
дворовых 
территорий»

01.01.2025 31.12.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

 

х х х 303,0 х х

2.8.К1 Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 01.04.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.8.К2 Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 01.05.2025 х х
Скуратович 

Е.В.  
начальник 

х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе



2.8.К3 Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 30.05.2025 х Х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.8.К4 Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 05.06.2025 х х

отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 

управления 
ЖКХ 

города 
Благовещен

ска х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.8.К5 Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 30.09.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.8.К6 Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 20.10.2025 х х Зетрин П.В. 
начальник  

финансовог
о отдела  

управления
ЖКХ 

города 
Благовещен

ска 

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.9. Мероприятие 
(результат) 
«Перенос 
игрового 
комплекса с 
набережной р. 
Амур»

01.01.2025 31.12.2025 Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 

х х х 476,7 х



2.9.К1 Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 11.04.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.9.К2 Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 15.04.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.9.К3 Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 30.05.2025 х х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.9.К4 Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 05.06.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.9.К5 Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 29.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.9.К6 Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 05.09.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.10. Мероприятие 
(результат) 
«Установка 
игрового 
комплекса 
«Замок» на 

01.01.2025 31.12.2025 Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 

х х х 6 815,5 х



набережную р. 
Амур, берег 5 
участок»

2.10.К
1

Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 11.04.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.10.К
2

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 15.04.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.10.К
3

Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 30.05.2025 х х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.10.К
4

Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 05.06.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.10.К
5

Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 29.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.10.К
6

Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 05.09.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.11. Мероприятие 
(результат) 

01.06.2025 31.12.2025 Гоцкало 
В.С. 

х х х 2 572,1 х



«Обустройство 
кладбища в 
районе с. 
Белогорье 
(устройство 
водопропускной 
трубы в районе 
проезда)»

директор 
МУ 

«ГУКС» 

2.11.К
1

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 13.06.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.11.К
2

Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 15.06.2025 х х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.11.К
3

Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 16.06.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.11.К
4

Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 29.08.2025 х х х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.11.К
5

Контрольная 
точка «Работы 
приняты»

х 11.09.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акт 
приемки

На 
бумажном 
носителе

2.11.К
6

Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 15.09.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.12. Мероприятие 
(результат) 
«Обустройство 
сквера в районе 

01.05.2025 31.12.2025 Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

х х х 435,8 х



ул. Калинина-
ул.Ломоносова 
(устройство 
электроснабжени
я и 
видеонаблюдени
я)»

«ГУКС» 

2.12.К
1

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 07.05.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.12.К
2

Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 13.05.2025 х х х х х х Протокол На 
бумажном 
носителе

2.12.К
3

Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 23.05.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.12.К
4

Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 30.07.2025 х х х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.12.К
5

Контрольная 
точка «Работы 
приняты»

х 11.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акты 
приемки

На 
бумажном 
носителе

2.12.К
6

Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 13.08.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.13. Мероприятие 
(результат) 
«Разработана 
проектная 
документация 

01.05.2025 31.12.2025 х х х 9 000,0 х



реконструкции и 
благоустройства 
городского 
парка»

2.13.К
1

Контрольная 
точка: 
«Заключено 
соглашение»

х 12.05.2025 х х х х х х Соглашение На 
бумажном 
носителе

2.13.К
2

Контрольная 
точка:
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 15.06.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
3

Контрольная 
точка
«Реализованы 
запланированные 
мероприятия» 

х 30.09.2025 х х х х х х Промежуто
чные акты

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
4

Контрольная 
точка «Приняты 
выполненные 
работы»

х 15.10.2025 х х

Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

 
 

х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
5

Контрольная 
точка «Оплачены 
выполненные 
работы»

х 01.11.2025 х х Зетрин П.В. 
начальник  

финансовог
о отдела  

управления
ЖКХ 

города 
Благовещен

ска 

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
6

Контрольная 
точка
«Направлен 
отчет о расходах 
и достижениях 

х 10.11.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе



результатов» ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

2.14. Мероприятие 
(результат) 
«Благоустройств
о общественной 
территории 
ул.Зейская –
ул.Шевченко»

01.06.2025 31.12.2025 Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 

х х х 4 666,8 х

2.14.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 24.06.2025 х х х х х х Справка 
уведомлени

е

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
2

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 26.06.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
3

Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 01.08.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
4

Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 30.09.2025 х х х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
5

Контрольная 
точка «Работы 
приняты»

х 07.10.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 

директор 
МУ 

«ГУКС» 
 

х х х х Акты 
приемки

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
6

Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 17.10.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе



2.15. Мероприятие 
(результат) 
«Восстановлено 
асфальтовое 
покрытие 
дворовой 
территории 
многоквартирног
о дома по адресу: 
г.Благовещенск, 
Игнатьевское 
шоссе, д12/4»

01.07.2025 31.12.2025 Щеголева 
И.А. 

начальник 
отдела 

устойчивос
ти тепло-, 

водо-, 
электроснаб

жения 
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х 332,6 х

2.15.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 01.07.2025 х х х х х х Справка 
уведомлени

е

На 
бумажном 
носителе

2.15.К
2

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 03.07.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.15.К
3

Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт» 

х 07.07.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.15.К
4

Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 20.08.2025 х х х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.15.К
5

Контрольная 
точка «Работы 
приняты»

х 27.08.2025 х х

Щеголева 
И.А. 

начальник 
отдела 

устойчивос
ти тепло-, 

водо-, 
электроснаб

жения 
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Акты 
приемки

На 
бумажном 
носителе

2.15.К
6

Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены» 

х 29.08.2025 х х Зетрин П.В. 
начальник  

финансовог
о отдела  

управления
ЖКХ 

города 
Благовещен

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе



ска 
2.16. Мероприятие 

(результат) 
«Предпроектная 
проработка 
земельного 
участка под 
строительство 
кладбища»

29.08.2025 29.12.2025 Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству города  
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х 600,0 х

2.16.К
1

Контрольная 
точка «Доведены 
лимиты»

х 29.08.2025 х х Тришина 
Н.Э.начальн

ик 
финансовог

о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

ска

х х х Решение о 
бюджете

На 
бумажном 
носителе

2.16.К
2

Контрольная 
точка 
«Опубликован 
план-график»

х 17.09.2025 х х х х х х План-
график

На 
бумажном 
носителе

2.16.К
3

Контрольная 
точка
«Заключен 
муниципальный 
контракт»

х 01.10.2025 х х х х х х Муниципал
ьный 

контракт

На 
бумажном 
носителе

2.16.К
4

Контрольная 
точка «Работы 
выполнены»

х 19.12.2025 х х х х х х Акты 
выполненн
ых работ

На 
бумажном 
носителе

2.16.К
5

Контрольная 
точка
«Работы 
оплачены»

х 29.12.2025 х х Зетрин П.В. 
начальник  

финансовог
о отдела  

управления
ЖКХ 

х х х х Платежное 
поручение

На 
бумажном 
носителе



города 
Благовещен

ска 


