
Приложение 
к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации
города Благовещенска

                                                                                                                                                                                                                       от____________________№__________
 

ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»

1. Основные положения

Краткое наименование  проекта Развитие улично-дорожной сети города 
Благовещенска

Срок реализации проекта 01.01.2025 31.12.2030

Куратор  проекта Рудненок Виталий Александрович Заместитель мэра города Благовещенска

Руководитель проекта Кирпиков Вадим Александрович Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Благовещенска

Администратор проекта Блехарский Владимир Анатольевич Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска

1. Муниципальная программа Развитие транспортной системы города Благовещенска  

1.1. Государственная программа (комплексная 
программа) Российской Федерации / 
направление (подпрограмма)

-

Связь с государственными 
программами (комплексными 
программами) Российской Федерации, 
Амурской области и с 
муниципальными программами 
города Благовещенска

1.2. Государственная программа (комплексная 
программа) Амурской области/ направление 
(подпрограмма)

 Развитие транспортной системы Амурской области/ направление 
(подпрограмма)  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Амурской области»



2. Показатели проекта

Базовое 
значение

Период, год№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак 
возрастания
/убывания 

Нараста
ющий 
итог

Информа
ционная 
система 

(источник 
данных)

1. ОЗР (отсутствует)
2 Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям

2.1. Увеличение протяженности 
автомобильных дорог, 
приведенных к нормативным 
требованиям

ГП АО процент 1,02 2023 1,04 1,04 1,05 1,07 1,09 1,10 Возрастаю
щий

Да  На 
бумажно

м 
носителе

2.2. Увеличение протяженности 
отремонтированных 
тротуаров

МП АО процент 1,00 2023 4,81 5,16 6,85 8,53 10,11 11,90 Возрастаю
щий

Да  На 
бумажно

м 
носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют) 

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.
На конец 
2025 года

1. ОЗР (отсутствует)
2. Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям
2.1. Увеличение протяженности 

автомобильных дорог, 
приведенных к нормативным 
требованиям

ГП АО процент - - - - - - - - - - - 1,04

2.2. Увеличение протяженности 
отремонтированных 
тротуаров

МП АО процент - - - - - - - - - - - 4,81



4. Мероприятия (результаты) проекта

Базовое 
значение

Период, год№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (результата)

Единица  
измерен
ия (по 
ОКЕИ) 

значе
ние

год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Характеристик
а мероприятия 

(результата)

Тип 
мероприятия 
(результата)

Связь с 
показателями 

проекта

1. ОЗР (отсутствует)

2. Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям

2.1. Автомобильная дорога по 
ул.Конная от ул.Пушкина 
до ул.Набережная, 
г.Благовещенск, Амурская 
область (оплата за 
публичный сервитут)

процент 100 2023 100 - - - - - Обеспечение 
платы за  
публичный 
сервитут в 
рамках 
Соглашения, 
заключенного с 
ОАО 
«Российские 
железные 
дороги»

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

2.2. Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них (ПИР)

штук 1 2023 4 1 1 1 - - Количество 
подготовленны
х документов, 
необходимых 
для 
осуществления 
дорожной 
деятельности. 
Перечень 
объектов 
определен 
Программой 
Дорожная 
деятельность 
по 
установленной 
форме 
Минтранса АО. 
Постановление 
администрации 
г. 

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружени

е) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества



Благовещенска 
№ 3219 от 
10.06.2025

2.3. Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт дорог)

километ
р

81,93 2023 5,75 0,36 1,00 2,2 2,2 2,2 Протяженность 
автомобильных 
дорог местного 
значения, 
построенных и 
(или) 
приведенных в 
соответствие 
нормативным 
требованиям. 
Перечень 
объектов 
определен 
Программой 
Дорожная 
деятельность 
по 
установленной 
форме 
Минтранса АО.

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

2.4. Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Приобретение, доставка, 
установка 
железобетонных 
(металлических) 

штук - 2023 30 - - - - - Количество 
приобретенных 
(доставленных, 
установленных
) конструкций. 
Перечень 
объектов 
определен 
Программой 
Дорожная 
деятельность 

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

Увеличение 
протяженности 
автомобильных 
дорог, 
приведенных к 
нормативным 
требованиям 



конструкций для 
устройства (усиления) 
дорожных одежд, 
элементов обустройства 
дороги, систем 
водоотвода)

по 
установленной 
форме 
Минтранса АО.

2.5. Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(осуществление 
строительного контроля)

штук 8 2023 13 3 3 3 3 3 Количество 
заключенных и 
исполненных 
договоров. 

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

2.6. Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
объекту «Дороги в районе 
«5-й стройки» для 
обеспечения транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
представленных 
многодетным семьям 
(ул.Молодежная от 
ул.Центральной до 
ул.Энтузиастов)»

штук - 2023 1 - - - - - Количество 
подготовленны
х документов, 
необходимых 
для проектных 
и 
изыскательски
х работ.

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружени

е) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

2.7. Разработка, актуализация 
проектов и схем 
организации дорожного 
движения на участках 
улично-дорожной сети 
города Благовещенска, 
разработка рабочей 
документации на ремонт 
улично-дорожной сети 
города Благовещенска

штук 4 2023 2 - - - - - Количество 
заключенных и 
исполненных 
контрактов по 
разработке, 
актуализации 
проектов и 
схем, рабочей 
документации

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг



2.8. Изъятие земельного 
участка, расположенного в 
квартале 26 города 
Благовещенска, для 
размещения линейного 
объекта улично-дорожной 
сети

квадратн
ый метр

- 2023 1 427 - - - - - Площадь 
изъятия 
земельного 
участка для 
размещения  
линейного 
объекта  
улично-
дорожной сети 
по 
ул.Калинина от 
ул.Краснофлот
ская до 
ул.Ленина 
города 
Благовещенска

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружени

е) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

2.9. Обустройство примыкания 
к автомобильной дороге по 
ул. Ленина на участке от 
ул.Политехническая до 
ул.Чайковского

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
обустроенных 
примыканий

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

2.1
0.

Приобретение 
специализированной 
техники для содержания 
улично-дорожной сети 
города Благовещенска

единица 2 2023 18 - - - - - Количество 
приобретенной 
специализиров
анной техники

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг



2.1
1.

Выполнение проектных  и 
изыскательских работ по 
объекту «Дороги в районе 
«5-й стройки» для 
обеспечения транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставленных 
многодетным семьям" 
(внутриквартальный 
проезд по ул. Энтузиастов  
от ул. Театральная до ул. 
Ромашковая) г. 
Благовещенск, Амурская 
область»

штук - 2023 - 1 - - - - Количество 
подготовленны
х документов, 
необходимых 
для проектных 
и 
изыскательски
х работ (в 2025 
г. ГУКСом 
получен аванс, 
мероприятие 
будет 
исполнено в 
2026 г.)

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружени

е) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

2.1
2.

Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Содержание дорог)

квадратн
ый метр

- 2023 14 
208

- - - - - Площадь дорог 
(участков 
дорог), в 
отношении 
которых 
выполнены 
работы по их 
содержанию, 
М2. Перечень 
объектов 
определен 
Программой 
Дорожная 
деятельность 
по 
установленной 
форме 
Минтранса АО.

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

2.1
3.

Ремонт тротуаров улично-
дорожной сети г. 
Благовещенска

километ
р

- 2023 0,05 - - - - - Протяженность 
(тротуара под 
автобусный 
павильон по 
ул. Ленина, 77 
и по ул. 
Ленина, около 
ул. 
Чайковского, 
29; ремонт 
асфальтобетон 

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

Увеличение 
протяженности 
отремонтированны
х тротуаров



ного покрытия 
на 
остановочной 
площадке по 
ул. Ленина от 
ул. 
Чайковского до 
ул. 
Политехническ 
ая (нечетная 
сторона); 
ремонт 
тротуара по ул. 
Дьяченко в 
районе 
примыкания к 
новому 
тротуару по ул. 
Игнатьевское 
шоссе

2.1
4.

Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Проектирование и 
внедрение 
интеллектуальных 
транспортных систем)

штук - 2023 2 1 - - - - Количество 
приобретенных 
(доставленных, 
установленных
) конструкций. 
Перечень 
объектов 
определен 
Программой 
Дорожная 
деятельность 
по 
установленной 
форме 
Минтранса АО.

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

Увеличение 
протяженности 
автомобильных 
дорог, 
приведенных к 
нормативным 
требованиям 



2.1
5.

Устройство парковки по 
ул. Дьяченко вдоль Храма 
Ксении Петербургской

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
обустроенных 
парковок

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

2.1
6.

Устройство наружного 
освещения с. Белогорье по 
ул. Заводская на участке 
(от Родника до ул. 
Заводская д. 7 (автобусная 
остановка))

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
освещенных 
автобусных 
остановок

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

2.1
7.

Устройство наружного 
освещения автобусной 
остановки санаторий 
"Василек"

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
освещенных 
автобусных 
остановок

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

№ п/п
Наименование мероприятия (результата) и источники 

финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

  2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего (тыс. 
рублей)

1
Доля дорожной сети, соответствующей нормативным 
требованиям        

1.1.

Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до 
ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область (прочие 
затраты)

228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228,3

1.1.1. Муниципальный бюджет, из них: 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228,3

1.1.1.м. Местный бюджет 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228,3



1.2.

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них (ПИР)

48 966,3 65 103,7 69 090,7 275 707,6 0,0 0,0 458 868,3

1.2.1. Муниципальный бюджет, из них: 48 966,3 65 103,7 69 090,7 275 707,6 0,0 0,0 458 868,3

1.2.1.о  Областной бюджет 46 028,3 61 197,5 64 945,3 259 165,2 0,0 0,0 431 336,3

1.2.2.м.  Местный бюджет 2 938,0 3 906,2 4 145,4 16 542,4 0,0 0,0 27 532,0

1.3.

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них (Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)

168 394,9 97 755,6 105 676,3 169 373,8 176 148,8 183 194,7 900 544,1

1.3.1. Муниципальный бюджет, из них: 168 394,9 97 755,6 105 676,3 169 373,8 176 148,8 183 194,7 900 544,1

1.3.1.о  Областной бюджет 158 291,2 91 890,3 99 335,7 159 211,3 165 579,8 172 203,0 846 511,3

1.3.2.м.  Местный бюджет 10 103,7 5 865,3 6 340,6 10 162,5 10 569,0 10 991,7 54 032,8

1.4.

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них (Приобретение, 
доставка, установка железобетонных (металлических) 
конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, 
элементов обустройства дороги, систем водоотвода)

64 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 393,0

1.4.1. Муниципальный бюджет, из них: 64 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 393,0

1.4.1.о  Областной бюджет 60 529,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 529,4

1.4.2.м.  Местный бюджет 3 863,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 863,6

1.5.

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них (осуществление 
строительного контроля)

4 879,3 3 485,2 3 485,2 3 624,6 3 769,6 3 920,4 23 164,3

1.5.1. Муниципальный бюджет, из них: 4 879,3 3 485,2 3 485,2 3 624,6 3 769,6 3 920,4 23 164,3

1.5.1.м Местный бюджет 4 879,3 3 485,2 3 485,2 3 624,6 3 769,6 3 920,4 23 164,3



1.6. 

Выполнение проектных  и изыскательских работ по 
объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обсепечения  
траснпортной инфраструктурой  земельных участков, 
представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от 
ул.Центральной до ул.Энтузиастов)

14 514,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 514,6

1.6.1. Муниципальный бюджет, из них: 14 514,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 514,6

1.6.1.м Местный бюджет 14 514,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 514,6

1.7.

Разработка, актуализация проектов и схем организации 
дорожного движения на участках улично-дорожной сети 
города Благовещенска, разработка рабочей документации 
на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска

2 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 320,0

1.7.1. Муниципальный бюджет, из них: 2 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 320,0

1.7.1м Местный бюджет 2 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 320,0

1.8.

Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 
города Благовещенска, для размещения линейного 
объекта-автомобильной дороги по ул.Калинина от 
ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска

827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 827,0

1.8.1. Муниципальный бюджет, из них: 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 827,0

1.8.1м Местный бюджет 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 827,0

1.9.

Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. 
Ленина на участке от ул.Политехническая до 
ул.Чайковского

593,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,3

1.9.1. Муниципальный бюджет, из них: 593,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,3

1.9.1м Местный бюджет 593,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,3

1.10.
Приобретение специализированной техники для 
содержания улично-дорожной сети города Благовещенска

137 314,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 314,3

1.10.1. Муниципальный бюджет, из них: 137 314,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 314,3

1.10.1м Местный бюджет 137 314,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 314,3



1.11.

Выполнение проектных  и изыскательских работ по 
объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения 
транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям" 
(внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов  от ул. 
Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, 
Амурская область»

3 587,6 8 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 958,6

1.11.1. Муниципальный бюджет, из них: 3 587,6 8 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 958,6

1.11.1м Местный бюджет 3 587,6 8 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 958,6

1.12.

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них (Содержание 
дорог)

66 021,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 021,6

1.12.1.
Муниципальный бюджет, из них: 66 021,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 021,6

1.12.1.о
 Областной бюджет 62 060,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62 060,3

1.12.2.м.  Местный бюджет 3 961,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 961,3

1.13. Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска 1 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 535,0

1.13.1. Муниципальный бюджет, из них: 1 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 535,0

1.13.1м Местный бюджет 1 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 535,0

1.14.

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них (Проектирование 
и внедрение интеллектуальных транспортных систем)

6 500,0 5 904,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12 404,3

1.14.1.

Проектирование и внедрение интеллектуальных 
транспортных систем

6 500,0 5 904,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12 404,3

1.14.1.о
Муниципальный бюджет, из них: 6 110,0 5 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 660,0

1.14.2.м.
Областной бюджет 390,0 354,3 0,0 0,0 0,0 0,0 744,3

1.15.
Устройство парковки по ул. Дьяченко вдоль Храма Ксении 
Петербургской

0,0 3 052,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 052,4



1.15.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 3 052,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 052,4

1.15.1м Местный бюджет 0,0 3 052,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 052,4

1.16.

Устройство наружного освещения с. Белогорье по ул. 
Заводская на участке (от Родника до ул. Заводская д. 7 
(автобусная остановка))

979,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 979,1

1.16.1. Муниципальный бюджет, из них: 979,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 979,1

1.16.1м Местный бюджет 979,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 979,1

1.17.
Устройство наружного освещения автобусной остановки 
санаторий "Василек"

60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4

1.17.1. Муниципальный бюджет, из них: 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4

1.17.1м Местный бюджет 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4

Итого по  проекту «Развитие улично-дорожной сети города 
Благовещенска» 

521 114,7 183 672,2 178 252,2 448 706,0 179 918,4 187 115,1 1 698 778,6

в том числе:                                                                                                     
Региональный бюджет

333 019,2 158 637,8 164 281,0 418 376,5 165 579,8 172 203,0 1 412 097,3

Местный бюджет 188 095,5 25 034,4 13 971,2 30 329,5 14 338,6 14 912,1 286 681,3

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (результата)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

Всего на 
конец 

2025 года 
(тыс. 

рублей)
1. ОЗР отсутствует



2. Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям

2.1.

Мероприятие (результат) 
«Автомобильная дорога по 
ул. Конная от ул. Пушкина 
до ул. Набережная, г. 
Благовещенск, Амурская 
область (оплата за 
публичный сервитут)» 0,0 0,0 0,0 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3

2.2.

Мероприятие (результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них (ПИР)» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 966,3

2.3.

Мероприятие (результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт дорог)» 0,0 0,0 0,0 0,0 13 526,2 47 399,0 47 399,0 47 399,0 47 399,0 47 399,0 47 399,0 168 394,9

2.4.

Мероприятие (результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Приобретение, доставка, 
установка железобетонных 
(металлических) 
конструкций для 
устройства (усиления) 
дорожных одежд, 
элементов обустройства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 941,5 11 941,5 11 941,5 11 941,5 11 941,5 11 941,5 64 393,0



дороги, систем 
водоотвода)»

2.5.

Мероприятие (результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(осуществление 
строительного контроля)» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 879,3 4 879,3

2.6.

Мероприятие (результат) 
«Выполнение проектных  и 
изыскательских работ по 
объекту «Дороги в районе 
«5-й стройки» для 
обеспечения  транспортной 
инфраструктурой  
земельных участков, 
представленных 
многодетным семьям (ул. 
Молодежная от ул. 
Центральной до ул. 
Энтузиастов)» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 514,6 14 514,6

2.7.

Мероприятие (результат) 
«Разработка, актуализация 
проектов и схем 
организации дорожного 
движения на участках 
улично-дорожной сети 
города Благовещенска, 
разработка рабочей 
документации на ремонт 
улично-дорожной сети 
города Благовещенска» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 2 320,0 2 320,0

2.8.

Мероприятие (результат) 
«Изъятие земельного 
участка, расположенного в 
квартале 26 города 
Благовещенска, для 
размещения линейного 
объекта улично-дорожной 
сети» 0,0 0,0 0,0 0,0 827,0 827,0 827,0 827,0 827,0 827,0 827,0 827,0



2.9. Мероприятие (результат) 
«Обустройство 
примыкания к 
автомобильной дороге по 
ул. Ленина на участке от 
ул. Политехническая до ул. 
Чайковского» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,3 593,3 593,3 593,3 593,3 593,3

2.10. Мероприятие (результат) 
«Приобретение 
специализированной 
техники для содержания 
улично-дорожной сети 
города Благовещенска» 0,0 0,0 87 414,3

87 414,
3 87 414,3 137 314,3 137 314,3 137 314,3 137 314,3 137 314,3 137 314,3 137 314,3

2.11. Мероприятие (результат) 
«Выполнение проектных  и 
изыскательских работ по 
объекту «Дороги в районе «5-
й стройки» для обеспечения 
транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных 
многодетным семьям" 
(внутриквартальный проезд 
по ул. Энтузиастов  от ул. 
Театральная до ул. 
Ромашковая) г. Благовещенск, 
Амурская область» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 587,6 3 587,6

2.12
.

Мероприятие (результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Содержание дорог)» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 021,6 66 021,6 66 021,6

2.13
.

Мероприятие (результат) 
«Ремонт тротуаров улично-
дорожной сети г. 
Благовещенска» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 535,0 1 535,0 1 535,0 1 535,0 1 535,0 1 535,0 1 535,0

2.14
.

Мероприятие (результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в отношении 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0



автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них 
(Проектирование и 
внедрение 
интеллектуальных 
транспортных систем)»

2.16
.

Мероприятие (результат) 
«Устройство наружного 
освещения с. Белогорье по 
ул. Заводская на участке 
(от Родника до ул. 
Заводская д. 7 (автобусная 
остановка))» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 979,1 979,1 979,1 979,1 979,1 979,1 979,1

2.17
.

Устройство наружного 
освещения автобусной 
остановки санаторий 
"Василек" 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4

ИТОГО
0,0 0,0 87 414,3

87 642,
6

101 995,
8

208 044,
2

208 697,
9

208 697,
9

208 697,
9 274 719,5 298 701 521 114,7

                                                                                                                                              

7. Дополнительная информация

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»

 

УПАДПНТ =
ПАДПНТ тек.период 

ПАДПНТ базовый период 



где: 
УПАДПНТ - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных 
дорог, где:

ПАДПНТ = ПАД х ДПАДПНТ;
где:
ПАД(УДС) – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования за исключением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования, входящих в перечень Благовещенской агломерации (БКД);

ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности 
указанных дорог в соответствии с отчетом «О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».

                                                                                                                                                                          
                                 

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования.
 

УПОТПНТ =
ПОТПНТ тек.период 

ПОТПНТ базовый период 

где: 
УПОТПНТ - увеличение протяженности отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования.



ПОТПНТ – протяженность отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования в общей протяженности 
указанных тротуаров

                              Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                                                         к паспорту муниципального 

проекта города Благовещенска
                                                                                                                                                                                                                                 «Развитие улично-дорожной сети       

                                                                                                                                                                                                                   города Благовещенска»     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» (отсутствует)

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение № 2
                                                                                                                                                                                                                                    к паспорту муниципального 

проекта города Благовещенска
                                                                                                                                                                                                                                   «Развитие улично-дорожной сети

города Благовещенска»

План реализации проекта 

Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта№ п/п Наименование 
мероприятия 
(результата), 
контрольные 

точки

начало окончание предш
ествен
ники

послед
овател

и

Ответствен
ный 

исполнител
ь

Адрес 
объекта 

(в 
соответс

твии с 
ФИАС)

ед. 
измере
ния (по 
ОКЕИ)

значение
Объем 

финансо
вого 

обеспече
ния  

(тыс. 
руб.)

Вид 
докумен

та и 
характе
ристика  
меропри

ятия 
(результ

ата)

Информац
ионная 
система 

(источник 
данных)

1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МПБ «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям»



2.1. Мероприятие 
(результат) 
«Автомобильная 
дорога по ул. 
Конная от ул. 
Пушкина до ул. 
Набережная, г. 
Благовещенск, 
Амурская область 
(оплата за 
публичный 
сервитут)»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С.
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 228,3 х х

2.1.К1 Доведены лимиты х 01.01.2025 х 2.1.К2 Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х Решени
е о 

бюджет
е

На 
бумажном 
носителе

2.1.К2 Контрольная точка 
«Предъявлен счет 
на оплату» 

х 01.07.2025 2.1.К1 2.1.К3 х х х х Счет На 
бумажном 
носителе

2.1.К3 Контрольная точка 
«Подготовлено 
платежное 
поручение на 
оплату в отдел 
казначейского 
исполнения 
бюджета 
администрации 
города 
Благовещенска 
казначейство  

х 10.07.2025 2.1.К2 2.1.К4

Гоцкало 
В.С.
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие 

На 
бумажном 
носителе

2.1.К4 Контрольная точка 
«Проверены 
предоставленные 
платежные 
документы»

х 20.07.2025 2.1.К3 2.1.К5 х х х х Платеж
ное 

поручен
ие 

На 
бумажном 
носителе

2.1.К5 Контрольная точка 
«Произведена 

х 29.07.2025 2.1.К4 2.1.К6

Щекина 
О.Г. – 
начальник 
отдела 
казначейско
го 
исполнения 

х х х х Платеж
ное 

На 
бумажном 



оплата за 
публичный 
сервитут»

бюджета 
администра
ции города 
Благовещен
ска

поручен
ие

носителе

2.1.К6 Контрольная точка 
«Получена 
выписка об 
оплате»

х 30.07.2025 2.1.К5 х Гоцкало 
В.С.
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Выписк
а

На 
бумажном 
носителе

2.2. Мероприятие 
(результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
сооружений на них 
(ПИР)»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С.
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 48 966,3 х х

2.2.К1 Контрольная точка   
«Заключено 
соглашение 

х 15.02.2025 х 2.2.К2 Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

На 
бумажном 
носителе

2.2.К2 Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 2.2.К1 2.2.К3 х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.2.К3 Контрольная точка   
«Реализованы 
запланированные 
мероприятия»

х 15.12.2025 2.2.К2 2.2.К4

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Промеж
уточные 

акты

На 
бумажном 
носителе



2.2.К4 Контрольная точка   
«Выполнены 
работы»

х 25.12.2025 2.2.К3 2.2.К5 х х х х КС-2, 
КС-3

На 
бумажном 
носителе

2.2.К5 Контрольная точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025 2.2.К4 2.2.К6 Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

На 
бумажном 
носителе

2.2.К6 Контрольная точка   
«Направлен отчет 
о расходах и 
достижениях 
результатов»

х 15.01.2026 2.2.К5 х Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.3. Мероприятие 
(результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
сооружений на них 
(Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт и ремонт 
дорог)»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 168 394,
9

х х

2.3.К1 Контрольная точка   
«Заключено 
соглашение 

х 15.02.2025 х 2.3.К2 Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 

х х х х Соглаш
ение

На 
бумажном 
носителе



управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.3.К2 Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 2.3.К1 2.3.К3 х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.3.К3 Контрольная точка   
«Реализованы 
запланированные 
мероприятия»

х 15.12.2025 2.3.К2 2.3.К4 х х х х Промеж
уточные 

акты

На 
бумажном 
носителе

2.3.К4 Контрольная точка   
«Выполнены 
работы»

х 25.12.2025 2.3.К3 2.3.К5

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х КС-2, 
КС-3

На 
бумажном 
носителе

2.3.К5 Контрольная точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025 2.3.К4 2.4.К6 Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

На 
бумажном 
носителе

2.3.К6 Контрольная точка   
«Направлен отчет 
о расходах и 
достижениях 
результатов»

х 15.01.2026 2.3.К5 х Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.4. Мероприятие 
(результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями 
дорожной 
деятельности в 
отношении 

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 64 393,0 х х



автомобильных 
дорог местного 
значения и 
сооружений на них 
(Приобретение, 
доставка, 
установка 
железобетонных 
(металлических) 
конструкций для 
устройства 
(усиления) 
дорожных одежд, 
элементов 
обустройства 
дороги, систем 
водоотвода)»

2.4.К1 Контрольная точка   
«Заключено 
соглашение 

х 15.02.2025 х 2.4.К2 Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

На 
бумажном 
носителе

2.4.К2 Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 2.4.К1 2.4.К3 х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.4.К3 Контрольная точка   
«Реализованы 
запланированные 
мероприятия»

х 15.12.2025 2.4.К2 2.4.К4 х х х х Промеж
уточные 

акты

На 
бумажном 
носителе

2.4.К4 Контрольная точка   
«Выполнены 
работы»

х 25.12.2025 2.4.К3 2.4.К5

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х КС-2, 
КС-3

На 
бумажном 
носителе

2.4.К5 Контрольная точка   
«Оплачены 

х 28.12.2025 2.4.К4 2.4.К6 Чепко Н.Ж. 
главный 

х х х х Платеж
ное 

На 
бумажном 



выполненные 
работы»

бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

поручен
ие

носителе

2.4.К6 Контрольная точка 
«Направлен отчет 
о расходах и 
достижениях 
результатов»

х 15.01.2026 2.4.К6 х Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.5.  «Мероприятие 
(результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
сооружений на них 
(осуществление 
строительного 
контроля)»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 4 879,3 х х

2.5.К1 Контрольная 
точка:
«Осуществлен 
запрос 
коммерческих 
предложений»»

х 15.10.2025 х 2.5.К2 х х х х Коммер
ческие 

предлож
ения

на 
бумажном 
носителе

2.5.К2 Контрольная 
точка: «Заключен 
контракт»

х 01.11.2025 2.5.К1 2.5.К3 х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумажном 
носителе

2.5.К3 Контрольная точка 
«Выполнены 
работы»

х 15.12.2025 2.5.К2 2.5.К4

Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Промеж
уточные 

акты

на 
бумажном 
носителе



2.5.К4 Контрольная точка
«Приняты 
выполненные 
работы»  

х 25.12.2025 2.5.К3 2.5.К5 х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

на 
бумажном 
носителе

2.5.К5 Контрольная точка
«Осуществлена 
оплата 
выполненных 
работ»  

х 30.12.2025 2.5.К4 х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумажном 
носителе

2.6. Мероприятие 
(результат) 
«Выполнение 
проектных  и 
изыскательских 
работ по объекту 
«Дороги в районе 
«5-й стройки» для 
обеспечения  
транспортной 
инфраструктурой  
земельных 
участков, 
представленных 
многодетным 
семьям 
(ул.Молодежная от 
ул.Центральной до 
ул.Энтузиастов)»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 14 514,6 х х

2.6.К1 Контрольная 
точка: «Проведены 
изыскательские 
работы»

х 01.01.2025 х 2.6.К2 х х х х Акт на 
бумажном 
носителе

2.6.К2 Контрольная 
точка: «Проведены 
проектные 
работы»

х 20.01.2025 2.6.К1 2.6.К3 х х х х Акт на 
бумажном 
носителе

2.6.К3 Контрольная точка
«Подготовлена 
сметная 
документация»

х 20.01.2025 2.6.К2 2.6.К4

Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС».

х х х х Смета на 
бумажном 
носителе



2.6.К4 Контрольная 
точка:
«Проведена 
государственная 
экспертиза»

х 30.06.2025 2.6.К3 2.6.К5 х х х х Эксперт
иза

на 
бумажном 
носителе

2.6.К5 Контрольная точка
«Подготовлена 
рабочая 
документация»

х 09.07.2025 2.6.К4 2.6.К6 х х х х Докуме
нтация

на 
бумажном 
носителе

2.6.К6 Контрольная точка 
«Приняты работы»

х 14.07.2025 2.6.К5 2.6.К7 х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

на 
бумажном 
носителе

2.6.К7 Контрольная точка 
«Оплата 
выполненных 
работ»

х 29.07.2025 2.6.К6 х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумажном 
носителе

2.7. Мероприятие 
(результат) 
«Разработка, 
актуализация 
проектов и схем 
организации 
дорожного 
движения на 
участках улично-
дорожной сети 
города 
Благовещенска, 
разработка 
рабочей 
документации на 
ремонт улично-
дорожной сети 
города 

01.01.2025 31.12.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 2 320,0 х х



Благовещенска»
2.7.К1 Контрольная точка 

«Осуществлен 
запрос 
коммерческих 
предложений»

х 01.09.2025 х 2.7.К2 х х х х Коммер
ческие 

предлож
ения

на 
бумажном 
носителе

2.7.К2 Контрольная точка 
«Заключен 
контракт»

х 01.10.2025 2.7.К1 2.7.К3

Скуратович 
Е.В.  
начальник 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Контрак
т

на 
бумажном 
носителе

2.7.К3 Контрольная точка 
«Работы 
выполнены»

х 01.12.2025 2.7.К2 2.7.К4 х х х х Проект 
ПОДД

на 
бумажном 
носителе

2.7.К4 Контрольная точка 
«Согласовано с 
ГИБДД»

х 15.12.2025 2.7.К3 2.7.К5 х х х х Лист 
согласо
вания

на 
бумажном 
носителе

2.7.К5 Контрольная точка 
«Выполненные 
работы приняты»

х 25.12.2025 2.7.К4 2.7.К6

Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Заключе
ние

на 
бумажном 
носителе

2.7.К6 Контрольная точка 
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 29.12.2025 2.7.К5 х Зетрин П.В. 
руководите
ль сектора 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Платеж
ные 

поручен
ия

на 
бумажном 
носителе

2.8. Мероприятие 
(результат) 
«Изъятие 
земельного 
участка, 
расположенного в 
квартале 26 города 
Благовещенска, 
для размещения 
линейного объекта 

29.01.2025 31.12.2025 х х Богданова 
О.А. 
председател
ь комитета  
по 
управлению 
имущество
м 
муниципаль
ного 

х х х 827,0 х х



улично-дорожной 
сети»

образования 
города 
Благовещен
ска 
(Комитет)

2.8.К1 Контрольная точка 
«Доведены 
лимиты»

х 29.01.2025 х 2.8.К2 Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х Решени
е о 

бюджет
е

На 
бумажном 
носителе

2.8.К2 Контрольная точка 
«Подготовлено и 
направлено 
Соглашение»

х 30.01.2025 2.8.К1 2.8.К3 Плотникова 
И.В. 
заместитель 
пре 
председател
я Комитета

х х х х Соглаш
ение

на 
бумажном 
носителе

2.8.К3 Контрольная точка 
«Заключено 
Соглашение с 
правообладателем
»

х 02.05.2025 2.8.К2 2.8.К4 Богданова 
О.А. 
председател
ь Комитета

Соглаш
ение

на 
бумажном 
носителе

2.8.К4 Контрольная точка 
«Выплачено 
возмещение 
правообладателю»

х 20.05.2025 2.8.К3 2.8.К5 Левицкая 
Н.Б. 
заместитель 
председател
я Комитета 
– начальник 
отдела 
бухгалтерск
ого учета и 
отчетности

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумажном 
носителе

2.8.К5 Контрольная точка 
«Зарегистрировано 
право»

х 24.05.2025 2.8.К4 2.8.К6 Плеснина 
Т.Г. 
начальник 
отдела
регистрации 
права и
кадастровог
о учета

х х х х Выписк
а из 

ЕГРН

на 
бумажном 
носителе



2.8.К6 Контрольная точка 
«Представлена 
информация о 
завершении 
мероприятия в 
администрацию 
города 
Благовещеска"

х 25.05.2025 2.8.К5 х Плотникова 
И.В. 
заместитель 
пре 
председател
я Комитета

х х х х Письмо на 
бумажном 
носителе

2.9. Мероприятие 
(результат) 
«Обустройство 
примыкания к 
автомобильной 
дороге по ул. 
Ленина на участке 
от 
ул.Политехническ
ая до 
ул.Чайковского»

20.02.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х 593,3 х х

2.9.К1 Контрольная точка 
«Доведены 
лимиты»

х 20.02.2025 х 2.9.К2 Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х Справка
-

уведомл
ение

На 
бумажном 
носителе

2.9.К2 Контрольная точка 
«Опубликован 
план график»

х 28.02.2025 2.9.К1 2.9.К3 х х х х План 
график

на 
бумажном 
носителе

2.9.К3 Контрольная точка 
«Приняты 
выполненные 
работы»

х 30.06.2025 2.9.К2 2.9.К4

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

Акт 
приемки

на 
бумажном 
носителе

2.9.К4 Контрольная точка 
«Предоставлен 
счет на оплату»

х 30.06.2025 2.9.К3 2.9.К5 Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Счет на 
бумажном 
носителе

2.9.К5 Контрольная точка х 14.07.2025 2.9.К4 2.9.К6 Тришина х х х х Заявка на 



«Доведены 
объемы 
финансирования»

Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления

на 
финанси
рование

бумажном 
носителе

2.9.К6 Контрольная точка 
«Выполнена 
оплата по 
договору»

х 18.07.2025 2.9.К5 х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумажном 
носителе

2.10. Мероприятие 
(результат) 
«Приобретение 
специализированн
ой техники для 
содержания 
улично-дорожной 
сети города 
Благовещенска»

24.02.2025 31.12.2025 х х Заволожина 
Ю.В. 
начальник 
экономичес
кого отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 137 314,3 х х

2.10.К
1

Контрольная точка 
«Доведены 
лимиты»

х 24.02.2025 х 2.10.К
2

Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления 

х х х х Справка
-

уведомл
ение

На 
бумажном 
носителе

2.10.К
2

Контрольная точка 
«Заключено 
соглашение о 
предоставлении 
субсидии на иные 
цели»

х 05.03.2025 2.10.К
1

2.10.К
3

Заволожина    
Ю.В. 
начальник 
экономичес
кого отдела
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумажном 
носителе

2.10.К
3

Контрольная точка 
«Заключен 

х 15.04.2025 2.10.К
2

2.10.К
4

Ященко 
Д.А. 

Контрак
т

на 
бумажном 



контракт на 
поставку техники»

носителе

2.10.К
4

Контрольная точка 
«Техника 
поставлена»

х 04.03.2025 2.10.К
3

2.10.К
5

х х х х Товарно
- 

транспо
ртная 

накладн
ая

на 
бумажном 
носителе

2.10.К
5

Контрольная точка 
«Произведена 
приемка техники»

х 10.07.2025 2.10.К
4

2.10.К
6

х х х х Акт 
приемки

на 
бумажном 
носителе

2.10.К
6

Контрольная точка 
«Выполнена 
оплата по 
договору»

х 20.07.2025 2.10.К
5

х

директор 
МБУ ГСТК

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумажном 
носителе

2.11. Мероприятие 
(результат) 
«Выполнение 
проектных  и 
изыскательских 
работ по объекту 
«Дороги в районе 
«5-й стройки» для 
обеспечения 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных 
участков, 
предоставленных 
многодетным 
семьям" 
(внутриквартальны
й проезд по ул. 
Энтузиастов  от 
ул. Театральная до 
ул. Ромашковая) г. 
Благовещенск, 
Амурская область»

01.01.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 3 587,6 х х

2.11.К
1

Контрольная 
точка: «Проведены 
изыскательские 
работы»

х 01.01.2025 х 2.11.К
2

Гоцкало 
В.С.
Директор 
МУ 
«ГУКС».

х х х х Акт на 
бумажном 
носителе



2.11.К
2

Контрольная 
точка: «Проведены 
проектные 
работы»

х 20.01.2025 2.11.К
1

2.11.К
3

х х х х Акт на 
бумажном 
носителе

2.11.К
3

Контрольная точка
«Подготовлена 
сметная 
документация»

х 20.01.2025 2.11.К
2

2.11.К
4

х х х х Смета на 
бумажном 
носителе

2.11.К
4

Контрольная 
точка:
«Проведена 
государственная 
экспертиза»

х 30.04.2025 2.11.К
3

2.11.К
5

х х х х Эксперт
иза

на 
бумажном 
носителе

2.11.К
5

Контрольная точка
«Подготовлена 
рабочая 
документация»

х 20.05.2025 2.11.К
4

2.11.К
6

х х х х Докуме
нтация

на 
бумажном 
носителе

2.11.К
6

Контрольная точка 
«Приняты работы»

х 30.05.2025 2.11.К
5

2.11.К
7

х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

на 
бумажном 
носителе

2.11.К
7

Контрольная точка 
«Оплата 
выполненных 
работ»

х 07.07.2025 2.11.К
6

х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумажном 
носителе

2.12. Мероприятие 
(результат) 
«Осуществление 
муниципальными 
образованиями 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
сооружений на них 
(Содержание 
дорог)»

30.04.2025 31.12.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 66 021,6 х х

2.12.К Контрольная точка   х 30.04.2025 х 2.12.К Беляцкая х х х х Доп.сог На 



1 «Заключено 
доп.соглашение 
между 
Министерством 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства  
Амурской области 
и администрацией 
города 
Благовещенска

2 И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

лашение бумажном 
носителе

2.12.К
2

Контрольная точка 
«Заключено 
соглашение между 
Управлением 
ЖКХ города 
Благовещенска и 
МБУ «ГСТК»

х 16.05.2025 2.12.К
1

2.12.К
3

Заволожина 
Ю.В. 
начальниу 
экономичес
кого отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

На 
бумажном 
носителе

2.12.К
3

Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 30.05.2025 2.12.К
2

2.12.К
4

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.12.К
4

Контрольная точка   
«Выполнены 
работы»

х 30.09.2025 2.12.К
3

2.12.К
5

Ященко 
Д.А. 
директор 
МБУ 
«ГСТК» х х х х КС-2, 

КС-3
На 

бумажном 
носителе

2.12.К
5

Контрольная точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 15.10.2025 2.12.К
4

2.12.К
6

Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

На 
бумажном 
носителе

2.12.К
6

Контрольная точка 
«Направлен отчет 
о расходах и 

х 15.01.2026 2.12.К
5

х Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе



достижениях 
результатов»

отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.13. Ремонт тротуаров 
улично-дорожной 
сети г. 
Благовещенска

25.06.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 1 535,0 х х

2.13.К
1

Контрольная точка 
«Доведены 
лимиты»

х 25.06.2025 х 2.13.К
2

Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра 
ции города 
Благовещен 
ска

х х х х Справка 
- 

уведомл 
ени

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
2

Контрольная точка 
«Опубликован 
план график»

х 07.07.2025 2.13.К
1

2.13.К
3

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х План 
график

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
3

Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 18.09.2025 2.13.К
2

2.13.К
4

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
4

Контрольная точка   
«Выполнены 
работы»

х 01.10.2025 2.13.К
3

2.13.К
5

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

На 
бумажном 
носителе

2.13.К
5

Контрольная точка 
«Предоставлен 
счет на оплату»

х 10.10.2025 2.13.К
4

2.13.К
6

Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог 
о 

х х х х Счет На 
бумажном 
носителе



управления
2.13.К

6
Контрольная точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 25.10.2025 2.13.К
5

х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

На 
бумажном 
носителе

2.14. Осуществление 
муниципальными 
образованиями 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
сооружений на них 
(Проектирование 
и внедрение 
интеллектуальных 
транспортных 
систем)

30.06.2025 31.12.2025 х х Афанасьев 
О.В. 
начальник 
отдела АТК 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 6 500,0 х х

2.14.К
1

Контрольная точка   
«Заключено 
доп.соглашения 
между 
Министерством 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства  
Амурской области 
и администрацией 
города 
Благовещенска

х 30.06.2025 х 2.14.К
2

Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
2

Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 30.07.2025 2.14.К
1

2.14.К
3

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
3

Контрольная точка   
«Реализованы 
запланированные 
мероприятия»

х 20.08.2025 2.14.К
2

2.14.К
4

х х х х Промеж
уточные 

акты

На 
бумажном 
носителе

2.14.К Контрольная точка   х 30.09.2025 2.14.К 2.14.К

Скуратович 
Е.В.  
начальник 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен х х х х КС-2, На 



4 «Выполнены 
работы»

3 5 ска КС-3 бумажном 
носителе

2.14.К
5

Контрольная точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 01.12.2025 2.14.К
4

2.14.К
6

Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

На 
бумажном 
носителе

2.14.К
6

Контрольная точка 
«Направлен отчет 
о расходах и 
достижениях 
результатов»

х 15.01.2026 2.14.К
5

х Беляцкая 
И.Ю. 
начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

2.16. Устройство 
наружного 
освещения с. 
Белогорье по ул. 
Заводская на 
участке (от 
Родника до ул. 
Заводская д. 7 
(автобусная 
остановка))

30.06.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 979,1 х х

2.16.К
1

Контрольная точка 
«Доведены 
лимиты»

х 30.06.2025 х 2.13.К
2

Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра 
ции города 
Благовещен 
ска

х х х х Справка 
- 

уведомл 
ени

На 
бумажном 
носителе

2.16.К
2

Контрольная точка 
«Опубликован 

х 03.07.2025 2.13.К
1

2.13.К
3

Гоцкало 
В.С. 

х х х х План 
график

На 
бумажном 



план график» директор 
МУ 
«ГУКС»

носителе

2.16.К
3

Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 07.07.2025 2.13.К
2

2.13.К
4

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.16.К
4

Контрольная точка   
«Выполнены 
работы»

х 08.08.2025 2.13.К
3

2.13.К
5

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

На 
бумажном 
носителе

2.16.К
5

Контрольная точка 
«Предоставлен 
счет на оплату»

х 15.08.2025 2.13.К
4

2.13.К
6

Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог 
о 
управления

х х х х Счет На 
бумажном 
носителе

2.16.К
6

Контрольная точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 22.08.2025 2.13.К
5

х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

На 
бумажном 
носителе

2.17. Устройство 
наружного 
освещения 
автобусной 
остановки 
санаторий 
"Василек"

07.07.2025 31.12.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х 60,4 х х

2.17.К
1

Контрольная точка 
«Доведены 
лимиты»

х 07.07.2025 х 2.13.К
2

Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра 
ции города 
Благовещен 
ска

х х х х Справка 
- 

уведомл 
ени

На 
бумажном 
носителе

2.17.К Контрольная точка х 10.07.2025 2.13.К 2.13.К Гоцкало х х х х План На 



2 «Опубликован 
план график»

1 3 В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

график бумажном 
носителе

2.17.К
3

Контрольная точка   
«Заключен 
муниципальный 
контракт на 
выполнение 
работ»

х 14.07.2025 2.13.К
2

2.13.К
4

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

На 
бумажном 
носителе

2.17.К
4

Контрольная точка   
«Выполнены 
работы»

х 15.08.2025 2.13.К
3

2.13.К
5

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

На 
бумажном 
носителе

2.17.К
5

Контрольная точка 
«Предоставлен 
счет на оплату»

х 22.08.2025 2.13.К
4

2.13.К
6

Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог 
о 
управления

х х х х Счет На 
бумажном 
носителе

2.17.К
6

Контрольная точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 29.08.2025 2.13.К
5

х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

На 
бумажном 
носителе


