

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель мэра г. Благовещенск
З.А. Рудненко

« 11 » 03 2025 г.

Директор по теплоснабжению
ООО «Амурские коммунальные системы»

С.А. Хлебников
« 30 » 01 2025 г.

Технический директор
ООО «Амурские коммунальные системы»

М.В. Пищик
« 25 » 01 2025 г.

Заместитель директора по теплоснабжению
СП «Амурские тепловые сети» АО «ДГК»

Е.В. Киреев
« 16 » 07 2025 г.

Глава Благовещенского муниципального округа

Д.В. Салтыков
« 06 » 07 2025 г.

Главный инженер
СП «Благовещенская ТЭЦ» АО «ДГК»

А.В. Усанов
« 16 » 01 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
СП «Амурские тепловые сети» АО «ДГК»

С.Н. Тромонов
« 11 » 03 2025 г.

Г Р А Ф И К
ремонта оборудования магистральных
тепловых сетей СП «Амурские тепловые сети» на 2025г.

№ п/п	Наименование участка тепломагистральной	Время проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Гидравлические испытания всех тепломагистралей СП «АТЭС».	12.05 - 14.05.	3	Полностью весь город	По программе гидравлических испытаний 12.05.2025г. – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения 13.05.2025г. – гидравлические испытания Т/М №1Ц и Т/М №3Ц 14.05.2025г. -гидравлические испытания Т/М №2СР, Т/М №2СЗР, Т/М № 4ТПК.
2	Т/М №2 Северного - района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС	14.05 - 23.05.	10	Под временное отключение попадают потребители в районах микрорайона №2,3, КПП, ЦЭС. Кроме потребителей р-на пенсионного фонда, школы №16 и микрорайона Питер.	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №2 СР во время реконструкции.
2.1	Реконструкция (замена) участка Т/М №2 Северного - района на участке от Узла «А» до ТП-2С с Ду820мм на Ду1020мм	14.05 - 30.09	22	Под отключение попадают потребители п.2 настоящего графика. Сроки отключения ТМ № 2СР в связи с установкой заглушек соответствуют п.2 настоящего графика	Реконструкция
3	ТМ №1 Центрального района от Узел «А» до ТК-20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ.	26.05. - 11.06.	17	Пер. Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1. Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №1ЦР во время реконструкции.
3.1	Реконструкция (замена) участка ТМ №1 ЦР на участке от Узла "А" до ТК-4Ц с Ду820мм на Ду1020мм	26.05. - 30.09	36	Под отключение попадают потребители п.3 настоящего графика Сроки отключения ТМ № 1Ц в связи с установкой заглушек соответствуют п.3 настоящего графика	Реконструкция

4	Т/М №2 Северо – Западного района от ТП-2С до ТК 1 АСЗ.	16.06. - 27.06.	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Студенческая - Островского между ул. Станционная - ул. Октябрьская	Текущий ремонт.
5	Т/М №2 Северо – Западного района от ТК- 19АСЗ до ТК-24 СЗ.	30.06. - 04.07.	5	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская	Текущий ремонт.
6	Т/М №1 Центрального района от ТК-25Ц до ТК- 34Ц.	07.07 - 18.07	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. 50лет Октября до ул. Лазо, между ул. Ленина - ул. Октябрьская	Текущий ремонт.
7	Т/М СХПК «Тепличный» Узел «А»- ТП – 9ТПК.	21.07. - 01.08.	12	Плодопитомник, СХПК Тепличный, Гормолкомбинат, Воинская часть 2068, ж/д между ул. Тепличная - Студенческая, от ул. Игнатьевское шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», ж/д на м-р «Солнечный», АНК, «Подсолнухи». р-на пенсионного фонда и школы №16. Под повторное отключение попадает участок Т\М 2СР : Микрорайон №2,3, КПП, ЦЭС.	Текущий ремонт.
8	Т/М №3 Центрального района от УТ-2 т/м №3 до ТК -30АЦ.	04.08-15.08	12	Под временное отключение попадают потребители квартала №161, а так же центральной части города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская	Текущий ремонт.

9	Т/М №1 Центрального района «т узла «А» до УТ-3 и Т/М №1 Центрального района «т ТК-20АЦ до ТК-25Ц.	18.08- 05.09	19	От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская - ул. Красноармейская Под повторное отключение попадает участок ТМ №1 Центрального района от узла «А» до ТК-20АЦ (Центральная часть города от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького)	Текущий ремонт.
10	Полный останов магистральных тепловых сетей С II «АТС».	15.09. - 19.09.	5	Полностью весь город	По отдельной программе.

Начальник цеха РТС г. Благовещенск



М.В. Баранов

График согласован:

Начальник ОППР СП «АТС»



И.А. Мельников

Начальник ПТО СП «АТС»



А.А. Изовская

Начальник ОКС СП «АТС»



Е.Л. Ключко