



Администрация города Благовещенска
Амурской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.02.2025

№ 26р

г. Благовещенск

Об утверждении Паспорта муниципального проекта
«Россия – страна возможностей»

В соответствии с Положением о системе управления муниципальными программами муниципального образования города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 22.05.2024 № 2228:

1. Утвердить Паспорт муниципального проекта (далее – МП) «Россия – страна возможностей» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Возложить на ответственных исполнителей МП персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации МП.

3. Начальнику отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска Екжанову А.Н. организовать мониторинг реализации МП.

4. В случае изменения параметров паспорта МП лицу, указанному в пункте 3 настоящего распоряжения, в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты внесения изменений в Паспорт муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 30.10.2024 № 5325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим распоряжением.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт Администрации города Благовещенск» (www.admblag.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра города Благовещенска Хопатько В.А.

Мэр города Благовещенска

О.Г. Имамеев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 07833680A7622234AE664AB95B5843D9

Владелец **Имамеев Олег Гатаулович**

Действителен с 03.09.2024 по 27.11.2025

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

1. Основные положения

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|---|------------|
| Краткое наименование проекта | Россия – страна возможностей | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Хопатко Виктория Андреевна | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна | | Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Екжанов Александр Николаевич | | Начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | | Развитие потенциала молодежи города Благовещенска | |
| | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | | Развитие образования | |
| | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | | Развитие образования в АО | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) | |
|-------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | ОЗР «Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | НП, ФП, ГП РФ, РП, ГП АО, МП | Процент | 0 | 2023 | 2,0 | - | - | - | - | - | Возрастающий | нет | На бумажном носителе | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---------|---|------|-----|---|---|---|---|---|--------------|-----|----------------------|
| 1.2 | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | НП, ФП, ГП РФ, РП, ГП АО, МП | Процент | 0 | 2023 | 6,0 | - | - | - | - | - | Возрастающий | нет | На бумажном носителе |
|-----|---|------------------------------|---------|---|------|-----|---|---|---|---|---|--------------|-----|----------------------|

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|-------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|---|--------------------|
| | | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | | |
| 1. | ОЗР «Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | НП, ФП, ГП РФ, РП, ГП АО, МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 1.2 | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | НП, ФП, ГП РФ, РП, ГП АО, МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта | | |
|---------|---|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|---|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | |
| | | | значение | год | | | | | | | | | | | |
| 1. | ОЗР «Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | Выдана согласно Порядка «Определения объема и условий предоставления из городского бюджета подведомственным администрации города Благовещенска бюджетным и | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной | |

| в том числе: | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Федеральный бюджет | 82 523,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 523,6 |
| Областной бюджет | 35 759,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 759,6 |
| Местный бюджет | 9 297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 297,6 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|-------|--|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|--|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | |
| 1. | ОЗР «Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 580,8 |
| ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 580,8 |

7. Дополнительная информация

Для показателей МП «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие», «Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики» отсутствует методика расчета. Данные формируются управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи по итогам предоставленных отчетов расходования субсидии от МАУ «Молодежный креативный Мультицентр».

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
«Россия – страна возможностей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Россия – страна возможностей» отсутствуют

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | | | |
| 1. | ОЗР «Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Екжанов Александр Николаевич, начальник отдела по делам молодежи | - | - | - | 127 580,8 | Выдана согласно Порядка «Определения объема и условий предоставления из городского бюджета подведомственным администрации города Благовещенска бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» утвержденным Постановлением администрации администрации города Благовещенска от 22.04.2021 № 1404 МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» субсидия на ремонт зданий молодежных | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | | центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики | |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный креативный Мультицентр» | - | 15.03.2025 | - | - | Янчук Светлана Владимировна, директор муниципального автономного учреждения «Молодежный креативный Мультицентр» | - | - | - | - | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен договор о проведении капитального ремонта недвижимого имущества» | - | 30.04.2025 | 2.1.К.1. | 1.1.К.1. | Янчук Светлана Владимировна, директор муниципального автономного учреждения «Молодежный креативный Мультицентр» | - | - | - | - | Договор | На бумажном носителе |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключены контракты для проведения мероприятий в сфере молодежной политики» | - | 10.07.2025 | 2.1.К.2. | 2.1.К.2. | Янчук Светлана Владимировна, директор муниципального автономного учреждения «Молодежный креативный Мультицентр» | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Торжественное открытие молодежного центра » | - | 15.10.2025 | 2.1.К.3. | 2.1.К.3. | Янчук Светлана Владимировна, директор муниципального автономного учреждения «Молодежный креативный | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--|----------|---|---|---|---|---|-------|-------------------------|
| | | | | | | Мультицентр» | | | | | | |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах Бюджета города Благовещенска, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью» | - | 15.01.2026 | | 2.1.К.4. | Янчук Светлана Владимировна, директор муниципального автономного учреждения «Молодежный креативный Мультицентр» | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью» | - | 19.01.2026 | | 2.1.К.5. | Янчук Светлана Владимировна, директор муниципального автономного учреждения «Молодежный креативный Мультицентр» | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |