

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	ОЗР отсутствует							
2	Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/ Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования							
2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования	3 521,2	1 668,0	1 668,0	1 748,1	1 832,0	1 919,9	12 357,2
2.1.1	Муниципальный бюджет всего	3 521,2	1 668,0	1 668,0	1 748,1	1 832,0	1 919,9	12 357,2
2.1.1. м	Местный бюджет	3 521,2	1 668,0	1 668,0	1 748,1	1 832,0	1 919,9	12 357,2
3	Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/ Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории							
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории	5 734,5	7 369,6	7 369,6	7 723,3	8 094,1	8 482,6	44 773,7
3.1.1	Муниципальный бюджет всего	5 734,5	7 369,6	7 369,6	7 723,3	8 094,1	8 482,6	44 773,7
3.1.1 м	Местный бюджет	5 734,5	7 369,6	7 369,6	7 723,3	8 094,1	8 482,6	44 773,7
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		9 255,7	9 037,6	9 037,6	9 471,4	9 926,1	10 402,5	57 130,9
Местный бюджет		9 255,7	9 037,6	9 037,6	9 471,4	9 926,1	10 402,5	57 130,9

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта города Благовещенска
"Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность		Объем финансово го обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОЗР отсутствует											
2	Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования											
2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования	01.01.2025	31.12.2030			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				12 357,2	-	-
2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				3 521,2	-	-

2.1.К.1	Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку территориального планирования и градостроительного зонирования"		10.06.2025	-	2.1.К.2	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				-	План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		30.06.2025	2.1.К.1	2.1.К.3	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				-	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.07.2025	2.1.К.2	2.1.К.4	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2025	2.1.К.3	2.1.К.5	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2025	2.1.К.4	2.1.К.6	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования"		31.12.2025	2.1.К.5	2.1.К.7	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				-	Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе

2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				1 668,0	-	-
2.2.К.1	Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования"		15.02.2026	2.1.К.6	2.1.К.8	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				-	План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
2.2.К.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2026	2.1.К.7	2.1.К.9	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				-	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.2.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2026	2.1.К.8	2.1.К.10	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
2.2.К.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2026	2.1.К.9	2.1.К.11	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.2.К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2026	2.1.К.10	2.1.К.12	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе

2.2.К.6	Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования"		31.12.2026	2.1.К.11	2.1.К.13	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				-	Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе
2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				1 668,0	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования"		15.02.2027	2.1.К.12	2.1.К.14	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2027	2.1.К.13	2.1.К.15	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2027	2.1.К.14	2.1.К.16	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2027	2.1.К.15	2.1.К.17	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок

2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2027	2.1.К.16	2.1.К.18	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования"		31.12.2027	2.1.К.17	2.1.К.19	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе
2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2028 году	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				1 748,1	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования"		15.02.2028	2.1.К.18	2.1.К.20	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка "Заклучен контракт"		01.03.2028	2.1.К.19	2.1.К.21	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2028	2.1.К.20	2.1.К.22	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе

2.1.К.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2028	2.1.К.21	2.1.К.23	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2028	2.1.К.22	2.1.К.24	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования"		31.12.2028	2.1.К.23	2.1.К.25	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе
2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2029 году	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				1 832,0	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования"		15.02.2029	2.1.К.24	2.1.К.26	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2029	2.1.К.25	2.1.К.27	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе

2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2029	2.1.К.26	2.1.К.28	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2029	2.1.К.27	2.1.К.29	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2029	2.1.К.28	2.1.К.30	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования"		31.12.2029	2.1.К.29	2.1.К.31	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе
2.1	Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования в 2030 году	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				1 919,9	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования"		15.02.2030	2.1.К.30	2.1.К.32	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе

2.1.К.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2030	2.1.К.31	2.1.К.33	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2029	2.1.К.32	2.1.К.34	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2029	2.1.К.33	2.1.К.35	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2029	2.1.К.34	2.1.К.36	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования"		31.12.2030	2.1.К.35	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе
3	Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории											
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории	01.01.2025	31.12.2030			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				44 773,7		
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				5 734,5		

3.1.K.1	Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории"		10.06.2025	-	3.1.K.2	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
3.1.K.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		30.06.2025	3.1.K.1	3.1.K.3	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
3.1.K.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.07.2025	3.1.K.2	3.1.K.4	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
3.1.K.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2025	3.1.K.3	3.1.K.5	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
3.1.K.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2025	3.1.K.4	3.1.K.6	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
3.1.K.6	Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории"		31.12.2025	3.1.K.5	3.1.K.7	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документация по планировке территории	На бумажном носителе
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				7 369,6		

3.1.K.1	Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории"		15.02.2026	3.1.K.6	3.1.K.8	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
3.1.K.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2026	3.1.K.7	3.1.K.9	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
3.1.K.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2026	3.1.K.8	3.1.K.10	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
3.1.K.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2026	3.1.K.9	3.1.K.11	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
3.1.K.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2026	3.1.K.10	3.1.K.12	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
3.1.K.6	Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории"		31.12.2026	3.1.K.11	3.1.K.13	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документация по планировке территории	На бумажном носителе
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				7 369,6		

3.1.K.1	Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории"		15.02.2027	3.1.K.12	3.1.K.14	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
3.1.K.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2027	3.1.K.13	3.1.K.15	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
3.1.K.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2027	3.1.K.14	3.1.K.16	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
3.1.K.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2027	3.1.K.15	3.1.K.17	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
3.1.K.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2027	3.1.K.16	3.1.K.18	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
3.1.K.6	Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории"		31.12.2027	3.1.K.17	3.1.K.19	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документация по планировке территории	На бумажном носителе
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2028 году	01.01.2028	31.12.2028			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				7 723,3		

3.1.K.1	Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории"		15.02.2028	3.1.K.18	3.1.K.20	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
3.1.K.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2028	3.1.K.19	3.1.K.21	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
3.1.K.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2028	3.1.K.20	3.1.K.22	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
3.1.K.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2028	3.1.K.21	3.1.K.23	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
3.1.K.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2028	3.1.K.22	3.1.K.24	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
3.1.K.6	Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории"		31.12.2028	3.1.K.23	3.1.K.25	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2029 году	01.01.2029	31.12.2029			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				8 094,1		

3.1.K.1	Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории"		15.02.2029	3.1.K.24	3.1.K.26	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
3.1.K.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2029	3.1.K.25	3.1.K.27	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
3.1.K.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2029	3.1.K.26	3.1.K.28	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
3.1.K.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2029	3.1.K.27	3.1.K.29	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
3.1.K.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2029	3.1.K.28	3.1.K.30	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
3.1.K.6	Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории"		31.12.2029	3.1.K.29	3.1.K.31	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе
3.1	Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории в 2030 году	01.01.2030	31.12.2030			Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска				8 482,6		

3.1.K.1	Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории"		15.02.2030	3.1.K.30	3.1.K.32	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
3.1.K.2	Контрольная точка "Заключен контракт"		01.03.2030	3.1.K.31	3.1.K.33	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
3.1.K.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"		15.03.2030	3.1.K.32	3.1.K.34	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
3.1.K.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		05.12.2030	3.1.K.33	3.1.K.35	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
3.1.K.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"		16.12.2030	3.1.K.34	3.1.K.36	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Платежное поручение	На бумажном носителе
3.1.K.6	Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории"		31.12.2030	3.1.K.35	-	Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					Документ территориального планирования и градостроительного зонирования	На бумажном носителе