



Администрация города Благовещенска  
Амурской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28.05.2025

№ \_\_\_\_\_ 123р

г. Благовещенск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Благовещенска от 31.10.2024 № 210р «Об утверждении паспорта муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»

В целях корректировки основных параметров муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»:

1. Внести изменение в распоряжение администрации города Благовещенска от 31.10.2024 № 210р «Об утверждении паспорта муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» (в редакции распоряжения администрации города Благовещенска от 11.02.2025 № 35р), изложив паспорт муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт Администрации города Благовещенск» ([www.admblag.ru](http://www.admblag.ru)) в подразделе «Приказы и распоряжения по структурным элементам в рамках муниципальных программ» раздела «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра города Благовещенска Воронова А.Е.

Мэр города Благовещенска

О.Г. Имамеев

Приложение к распоряжению  
администрации города  
Благовещенска  
от 28.05.2025 № 123р

**П А С П О Р Т**  
муниципального проекта города Благовещенска  
«Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2027
Куратор проекта	Воронов Александр Евгеньевич		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Покарева Ольга Михайловна		Начальник земельного управления администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Товпик Александр Викторович		Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска		
	1.1	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	-		

	1.2	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области / направление (подпрограмма)	Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области / Проекты Амурской области
--	-----	--	--

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ													
2.1	Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	МП	единиц	1975	2023	2057	2119	2181	-	-	-	Возрастающий	Да	на бумажном носителе
3.	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ													
3.1	Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ГП АО, МП	единиц	5937	2023	6591	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	на бумажном носителе
4.	Доля актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе													
4.1	Увеличение актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе	МП	единиц	0	2023	1	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	на бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)



4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ												
2.1	Выполнение кадастровых работ	единиц	119	2023	82	62	62	-	-	-	Организация выполнения кадастровых работ и обеспечение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков для муниципальных нужд, а также в целях обеспечения формирования земельных участков для многоквартирных домов, посредством заключения муниципальных контрактов	оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
3.	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ												
3.1	Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	единиц	5937	2023	654	-	-	-	-	-	Организация выполнения комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости в кадастровых кварталах, путем получения субсидии бюджету города Благовещенска и заключения муниципальных контрактов	оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
4.	Доля актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе												
4.1	Актуализированы и внесены в ЕГРН сведения о границах городского округа, населенных пунктах в его составе	единиц	0	2023	1	-	-	-	-	-	Организация выполнения землеустроительных работ в отношении границ городского округа, населенных пунктов в его составе, путем заключения муниципальных контрактов	оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе



6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ												
2.1.	Выполнение кадастровых работ	0,0	33,9	33,9	83,9	133,9	233,9	333,9	433,9	633,9	833,9	1 047,2	1 047,2
3.	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ												
3.1	Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,1	851,1
4.	Доля актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе												
4.1	Актуализированы и внесены в ЕГРН сведения о границах городского округа, населенных пунктах в его составе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,9	448,9
<b>ИТОГО</b>		<b>0,0</b>	<b>33,9</b>	<b>33,9</b>	<b>83,9</b>	<b>133,9</b>	<b>233,9</b>	<b>333,9</b>	<b>433,9</b>	<b>633,9</b>	<b>833,9</b>	<b>2 347,2</b>	<b>2 347,2</b>

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателей МПБ

2.1	Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	$\Pi = \Pi_6 + \sum \Pi_n$	где:			
				$\Pi$ - показатель проекта	$\Pi_6$ - базовое значение показателя	$\Pi_n$ - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в n году
3.1	Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	$\Pi = \Pi_6 + \sum \Pi_n$	где:			
				$\Pi$ - показатель проекта	$\Pi_6$ - базовое значение показателя	$\Pi_n$ - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в n году
			где:			

4.1	<p>Увеличение актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе</p>	$\Pi = \Pi_6 + \sum \Pi_n$	
-----	--	----------------------------	--

П - показатель проекта	Пб - базовое значение показателя	Пп - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в п году
------------------------	----------------------------------	---

Приложение № 1  
к паспорту муниципального проекта города Благовещенска  
«Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ» (отсутствуют)

Приложение № 2  
к паспорту муниципального проекта города Благовещенска  
"Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ / Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы											
2.1	Выполнение кадастровых работ	01.01.2025	31.12.2027	-	-	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	2635	-	-
2.1	Выполнение кадастровых работ в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	1047,2	-	-

2.1.К.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2025	-	2.1.К.2	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждены проекты межевания территории	на бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2025	2.1.К.1	2.1.К.3	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	План-график закупок товаров, работ, услуг	на бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"	-	15.03.2025	2.1.К.2	2.1.К.4	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2025	2.1.К.3	2.1.К.5	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2025	2.1.К.4	2.1.К.6	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок

2.1.К.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2025	2.1.К.5	2.1.К.7	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	платежное поручение	на бумажном носителе
2.1	Выполнение кадастровых работ в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	793,9	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2026	2.1.К.6	2.1.К.8	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждены проекты межевания территории	на бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2026	2.1.К.7	2.1.К.9	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	План-график закупок товаров, работ, услуг	на бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"	-	15.03.2026	2.1.К.8	2.1.К.10	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	ЕИС в сфере закупок

2.1.К.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	2.1.К.9	2.1.К.11	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2026	2.1.К.10	2.1.К.12	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2026	2.1.К.11	2.1.К.13	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	платежное поручение	на бумажном носителе
2.1	Выполнение кадастровых работ в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	793,9	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2027	2.1.К.12	2.1.К.14	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждены проекты межевания территории	на бумажном носителе

2.1.К.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2027	2.1.К.13	2.1.К.15	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	План-график закупок товаров, работ, услуг	на бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"	-	15.03.2027	2.1.К.14	2.1.К.16	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2027	2.1.К.15	2.1.К.17	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2027	2.1.К.16	2.1.К.18	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2027	2.1.К.17		Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	платежное поручение	на бумажном носителе
3.	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ / Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы											

3.1	Актуализированы и внесены в ЕГРН сведения о границах городского округа, населенных пунктах в его составе	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	851,1	-	-
3.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенск	-	31.05.2025	-	3.1.К.2	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "АЦК-планирование"
3.1.К.2	Закупка включена в план закупок	-	06.06.2025	3.1.К.1	3.1.К.3	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	План-график закупок товаров, работ, услуг	на бумажном носителе
3.1.К.3	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками, по результатам работ	-	30.07.2025	3.1.К.2	3.1.К.4	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	ЕИС в сфере закупок
3.1.К.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2025	3.1.К.3	3.1.К.5	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок

3.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2025	3.1.К.4	3.1.К.6	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	платежное поручение	на бумажном носителе
3.1.К.6	Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенск	-	31.12.2025	3.1.К.5	3.1.К.7	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Отчет	ГИИС "АЦК-планирование"
4.	Доля актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе / Увеличение актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе											
4.1	Актуализированы и внесены в ЕГРН сведения о границах городского округа, населенных пунктах в его составе	01.06.2025	31.12.2025	-	-	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	448,9	-	-
4.1.К.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	-	4.1.К.2	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Внесено изменение в Закон Амурской области от 14.03.2005 № 447-ОЗ / Внесены изменения в Генеральный план городского округа	на бумажном носителе
4.1.К.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.07.2025	4.1.К.1	4.1.К.3	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	План-график закупок товаров, работ, услуг	на бумажном носителе

4.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ"	-	25.08.2025	4.1.К.2	4.1.К.4	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	ЕИС в сфере закупок
4.1.К.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2025	4.1.К.3	4.1.К.5	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
4.1.К.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	11.11.2025	4.1.К.4	4.1.К.6	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
4.1.К.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.11.2025	4.1.К.5	4.1.К.7	Товпик А.В. Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска	-	-	-	-	платежное поручение	на бумажном носителе