
Приложение 
к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации
города Благовещенска

                                                                                                                                                                                                                                                            от_________________________№_______

 ПАСПОРТ
муниципального проекта 

 «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»
1. Основные положения

Краткое наименование  проекта Формирование комфортной городской 
среды

Срок реализации проекта 01.01.2025 31.12.2030

Куратор  проекта Рудненок Виталий Александрович Заместитель мэра города Благовещенска

Руководитель проекта Кирпиков Вадим Александрович Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска

Администратор проекта Блехарский  Владимир Анатольевич Заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Благовещенска

1. Муниципальная 
программа/направление 
(подпрограмма)

Формирование современной городской среды на территории 
города Благовещенска

1.1. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской Федерации / 
направление (подпрограмма)

-

Связь с государственными 
программами (комплексными 
программами) Российской 
Федерации, Амурской области и с 
муниципальными программами 
города Благовещенска

1.2. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Амурской области/ 
направление (подпрограмма)

Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Амурской области/ направление 
(подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, повышение качества и надежности 



жилищно-коммунального обслуживания населения»

2. Показатели проекта

Базовое 
значение

Период, год№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показателя

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак 
возрастания
/убывания 

Нарастаю
щий итог

Информацио
нная система 

(источник 
данных)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
1.1. Увеличение 

количества 
реализованных 
проектов 
победителей 
Всероссийского 
конкурса создания 
комфортной 
городской среды

НП, ГП РФ, 
ФП, ГП 
АО, РП, 

МП

единица 0 2023 1 2 - - - - Возрастающи
й

да На бумажном 
носителе

1.2. Увеличение 
количества 
благоустроенных 
общественных 
территорий

НП, ГП РФ, 
ФП, ГП 
АО, РП, 

МП

единица 0 2023 4 9 17 25 33 41 Возрастающи
й

да На бумажном 
носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют) 



3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.
На конец 
2025 года

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Увеличение количества 
реализованных проектов 
победителей 
Всероссийского конкурса 
создания комфортной 
городской среды

НП, ГП 
РФ, ФП, 
ГП АО, 
РП, МП

единица - - - - - - - - - - - 1

1.2. Увеличение количества 
благоустроенных 
общественных 
территорий

НП, ГП 
РФ, ФП, 
ГП АО, 
РП, МП

единица - - - - - - - - - 4 4 4

4. Результаты проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Наименование 
результата

Единица 
измерен
ия (по 
ОКЕИ)

значени
е

год 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Характеристика 

результата
Тип 

результ
ата

Связь 
показателями 

проекта

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1 Реализованы проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических 
поселениях

единица 0 2023 1 2 - - - - Ежегодно на 
территории 
победителей 
Всероссийского 
конкурса 
лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды 

Обеспеч
ение 
реализа
ции 
федерал
ьного, 

Увеличение 
количества 
реализованных 
проектов 
победителей 
Всероссийского 
конкурса 
создания 
комфортной 



будут улучшены 
условия жизни 
граждан за счет 
создания 
качественных и 
современных 
общественных 
пространств.  В 
рамках проекта 
будут 
выполнены 
детские зоны с 
арт-объектами, 
зоны общения и 
спокойного 
отдыха с 
беседками, 
летний 
кинотеатр, зоны 
отдыха и 
созерцания с 
лежаками, зоны 
сцены-подиума

городской среды

1.2 Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
(набережные, 
центральные площади, 
парки и др.) и иные 
мероприятия, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной городской 
среды

единица 0 2023 4 5 8 8 8 8 Ежегодно на 
территории 
муниципальных 
образований 
будут улучшены 
условия жизни 
граждан за счет 
создания 
качественных и 
современных 
общественных 
пространств, 
формирования 
новых 
возможностей 
для отдыха, 
занятия спортом, 
самореализации 
людей.

ведомст
венного
, 
региона
льного 
проекта  
(меропр
иятия 
результ
ата) 
федерал
ьного, 
ведомст
венного
, 
региона
льного 
проекта
)

Увеличение 
количества 
благоустроенны
х общественных 
территорий



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)№ п/п Наименование результата и  источники финансирования
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего (тыс. 

рублей)

1
Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов          
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, всего

306 248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306 248,7

1.1.1. Муниципальный бюджет, (всего) из них: 306 248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306 248,7
1.1.1 ф Федеральный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
1.1.1.о Областной бюджет 3 030,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 030,3
1.1.1.м   Местный бюджет 3 218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 218,4

1.2.

Реализованы мероприятия по благоустройству 
общественных территорий (набережные, центральные 
площади, парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской среды, 
всего

113 495,3 108 975,9 104 473,4 104 473,4 104 473,4 104 473,4 640 364,8

1.2.1. Муниципальный бюджет (всего), из них: 113 495,3 108 975,9 104 473,4 104 473,4 104 473,4 104 473,4 640 364,8
1.2.1 ф Федеральный бюджет 108 989,6 103 570,7 99 291,5 99 291,5 99 291,5 99 291,5 609 726,3
1.2.1.о Областной бюджет 3 370,8 4 315,4 4 137,2 4 137,2 4 137,2 4 137,2 24 235,0
1.2.1.м   Местный бюджет 1 134,9 1 089,8 1 044,7 1 044,7 1 044,7 1 044,7 6 403,5

Итого по  проекту «Формирование комфортной городской среды 
(город Благовещенск)» 419 744,0 108 975,9 104 473,4 104 473,4 104 473,4 104 473,4 946 613,5

в том числе:   Федеральный  бюджет 408 989,6 103 570,7 99 291,5 99 291,5 99 291,5 99 291,5 909 726,3
                       Областной бюджет 6 401,1 4 315,4 4 137,2 4 137,2 4 137,2 4 137,2 27 265,3
                       Местный бюджет 4 353,3 1 089,8 1 044,7 1 044,7 1 044,7 1 044,7 9 621,9



6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ 
п/п Наименование результата янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

Всего на 
конец 2025 
года (тыс. 
рублей)

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

2.1. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях

- - - - - - - - - 306 248,7 306 248,7 306 248,7

2.2. Реализованы мероприятия по 
благоустройству общественных 
территорий (набережные, 
центральные площади, парки и др.) 
и иные мероприятия, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) программами 
формирования современной 
городской среды

- - - - - - - - - - 113 495,3 113 495,3

Итого: 306 248,7 419 744 419 744
   



7. Дополнительная информация

Расчет показателей муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

1. Расчет показателя «Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской 
среды». 
 
УКРППВКСКГС = КРППВКСКГС ПП + КРППВКСКГС ОП;
где: УКРППВКСКГС – «Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной 
                                         городской среды»
        КРППВКСКГС ПП – «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды 
                                             в предыдущем периоде нарастающим итогом»
        КРППВКСКГС ОП – «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды 
                                              в отчетном периоде»

2. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий».

УКБОТ= КБОТ ПП + КБОТ ОП;
где: УКБОТ - «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий»
        КБОТ ПП - «Количество благоустроенных общественных территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом »
        КБОТ ОП – «Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном периоде»



Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта

««Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

 муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

  Приложение № 2
           к паспорту муниципального проекта

                                                                                                                                                                                              «Формирование комфортной городской                 
среды (город Благовещенск)»

План реализации проекта 

Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта№ п/п Наименование 
результата, 

контрольные 
точки

начало окончание предшес
твенник

и

последо
ватели

Ответствен
ный 

исполнител
ь

Адрес 
объекта 

(в 
соответс

твии с 
ФИАС)

единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

значение
Объем 

финансо
вого 

обеспече
ния  

(тыс.руб
.)

Вид 
документа и 
характерист

ика  
мероприяти

я 
(результата)

Информац
ионная 
система 

(источник 
данных)

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году



1.1. Результат 
«Реализованы 
проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях»

01.01.2025 31.12.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х 306 248,
7

х х

1.1.К1 Контрольная 
точка 
«Заключено 
соглашение»

х 01.02.2025 х х х х х Соглашение На 
бумажном 
носителе

1.1.К2 Контрольная 
точка: «Заключен 
контракт»

х 01.07.2025 х х х х х х Контракт На 
бумажном 
носителе

1.1.К3 Контрольная 
точка:
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.04.2025 г»

х 20.04.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.1.К4 Контрольная 
точка
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.07.2025 г»

х 20.07.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.1.К5 Контрольная 
точка 
«Предоставлен 
промежуточный 

х 20.10.2025 х х

Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе



отчет о расходах 
на 01.10.2025 г»

1.1.К6 Контрольная 
точка
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.01.2026 г» 

х 15.01.2026 х х

 

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.2. Результат 
«Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
(набережные, 
центральные 
площади, парки и 
др.) и иные 
мероприятия, 
предусмотренные 
государственным
и 
(муниципальным
и) программами 
формирования 
современной 
городской 
среды»

01.01.2025 31.12.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х 113 495,
3

х х

1.2.К1 Контрольная 
точка 
«Заключено 
соглашение»

х 01.02.2025 х х х х х х Соглашение На 
бумажном 
носителе

1.2.К2 Контрольная 
точка: «Заключен 

х 01.04.2025 х х х х х х Контракт На 
бумажном 



контракт» носителе
1.2.К3 Контрольная 

точка:
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.04.2025 г»

х 20.04.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.2.К4 Контрольная 
точка
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.07.2025 г»

х 20.07.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.2.К5 Контрольная 
точка 
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.10.2025 г»

х 20.10.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.2.К6 Контрольная 
точка
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.01.2026 г» 

х 15.01.2026 х х

Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.3. Результат 
«Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
(набережные, 
центральные 
площади, парки и 
др.) и иные 
мероприятия, 
предусмотренные 

01.01.2025 31.12.2025 х х Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х 113 495,
3

х х



государственным
и 
(муниципальным
и) программами 
формирования 
современной 
городской 
среды»

1.2.К1 Контрольная 
точка 
«Заключено 
соглашение»

х 01.02.2025 х х х х х х Соглашение На 
бумажном 
носителе

1.2.К2 Контрольная 
точка: «Заключен 
контракт»

х 01.04.2025 х х х х х х Контракт На 
бумажном 
носителе

1.2.К3 Контрольная 
точка:
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.04.2025 г»

х 20.04.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.2.К4 Контрольная 
точка
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.07.2025 г»

х 20.07.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.2.К5 Контрольная 
точка 
«Предоставлен 
промежуточный 
отчет о расходах 
на 01.10.2025 г»

х 20.10.2025 х х х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе

1.2.К6 Контрольная 
точка
«Предоставлен 
промежуточный 

х 15.01.2026 х х

Беляцкая 
И.Ю. 

начальник 
отдела по 

благоустрой
ству города  
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

х х х х Отчет На 
бумажном 
носителе



отчет о расходах 
на 01.01.2026 г» 


