
Приложение 

к постановлению

администрации города Благовещенска

от  08.08.2013  №  4169
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению
управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска

	№
	Наименование работ
	Ответственный 
	Сроки проведения работ

	
	
	
	2013 - 2014

	
	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль

	1
	Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту
	Комиссия по ПЗЗ
	1мес.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Предоставление Проекта на проверку в администрацию города
	Комиссия по ПЗЗ
	
	5дн.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Проверка Проекта
	Правовое управление, управление АиГ
	 
	5дн.

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Доработка Проекта после проверки
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	5дн.

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Направление Проекта главе муниципального образования города Благовещенска для назначения публичных слушаний 
	Глава администрации города Благовещенска 
	 
	
5дн.

	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта 
	Глава муниципального образования города
	 
	

	15дн. 
	 
	 
	 
	 

	7
	Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	 
	

	2мес. 
	 
	 
	 

	8
	Доработка Проекта по результатам публичных слушаний
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	 
	 
	 
	10дн.
	 
	 

	9
	Представление Проекта главе администрации города
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	 
	 
	 
	
	10дн.
	 

	10
	Направление Проекта в Благовещенскую городскую Думу.
	Глава администрации города
	 
	 
	 
	 
	 
	21дн.
	 

	
	Утверждение Проекта, либо отклонение и направление его на доработку
	Глава муниципального образования
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