

Приложение к постановлению  
администрации города Благовещенска  
от 28.08.2023 № 4473

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска  
по обращению ООО «Специализированный застройщик «СИБСТРОЙ»

№	Наименование работ	Ответственный	Ориентировочные сроки проведения работ	
			2023	
			сентябрь	октябрь
1	Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Предоставление Проекта на проверку в администрацию города.	Комиссия по ПЗЗ	15 дн.	
2	Проверка Проекта. Доработка Проекта после проверки. Представление Проекта мэру города Благовещенска.	Правовое управление, управление АиГ, Комиссия по ПЗЗ	7 дн.	
3	Принятие решения о внесении изменений в Правила	Мэр города Благовещенска	7 дн.	