

Приложение к постановлению  
администрации города Благовещенска  
от 19.09.2022 № 4941\_

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению ООО «Фауст»

№	Наименование работ	Ответственный	Ориентировочные сроки проведения работ				
			2022-2023				
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
1	Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту	Комиссия по ПЗЗ	15 <u>дн.</u>				
2	Предоставление Проекта на проверку в администрацию города	Комиссия по ПЗЗ		7 <u>дн.</u>			
3	Проверка Проекта	Правовое управление, управление АиГ		7 <u>дн.</u>			
4	Доработка Проекта после проверки	Комиссия по ПЗЗ		7 <u>дн.</u>			
5	Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта	Мэр города Благовещенска		7 <u>дн.</u>			
6	Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний	Комиссия по ПЗЗ			1 <u>мес.</u>		
7	Доработка Проекта по результатам публичных слушаний	Комиссия по ПЗЗ				10 <u>дн.</u>	
8	Представление Проекта мэру города Благовещенска	Комиссия по ПЗЗ				10 <u>дн.</u>	
9	Принятие решения о направлении Проекта в Благовещенскую городскую Думу или об его отклонении	Мэр города Благовещенска					10 <u>дн.</u>