
Приложение к постановлению
администрации города Благовещенска
от     ____________        №     ________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, после утверждения 
внесения изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска 

Ориентировочные сроки проведения работ

№ Наименование работ Ответственный 
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1
Организация и проведение работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение 
поступающих предложений по Проекту

Комиссия по ПЗЗ 1 мес.   

2 Предоставление Проекта на проверку в администрацию города Комиссия по ПЗЗ 7 дн.  

3 Проверка Проекта Правовое управление, 
управление АиГ

7дн.
  

4 Доработка Проекта после проверки Комиссия по ПЗЗ 7дн.  

5 Принятие решения о назначении публичных слушаний. 
Опубликование Проекта Мэр города Благовещенска      7дн. 

 
 

6 Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и 
заключений публичных слушаний Комиссия по ПЗЗ

1,5 мес.

7 Доработка Проекта по результатам публичных слушаний Комиссия по ПЗЗ     10 дн.

8 Представление Проекта мэру города Благовещенска Комиссия по ПЗЗ      10дн. 

9 Принятие решения о направлении Проекта в Благовещенскую 
городскую Думу или об его отклонении Мэр города Благовещенска   

10дн.
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