
Приложение к постановлению

администрации города Благовещенска

от  14.11.2014  №  4658
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего профессионального образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
	№
	Наименование работ
	Ответственный 
	Сроки проведения работ

	
	
	
	2014 - 2015

	
	
	
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель

	1
	Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту
	Комиссия по ПЗЗ
	1мес.

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Предоставление Проекта на проверку в администрацию города
	Комиссия по ПЗЗ
	
	5дн.
	 
	 
	 
	 

	3
	Проверка Проекта
	Правовое управление, УАиГ
	 
	5дн.

	 
	 
	 
	 

	4
	Доработка Проекта после проверки
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	5дн.

	 
	 
	 
	 

	5
	Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта 
	мэр города Благовещенска
	 
	
	10дн. 
	 
	 
	 

	6
	Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	 
	1мес.
	 
	 
	 

	7
	Доработка Проекта по результатам публичных слушаний
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	 
	 
	10дн.
	 
	 

	8
	Представление Проекта мэру города Благовещенска
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	 
	 
	10дн.
	
	 

	9
	Принятие решения о направлении Проекта в Благовещенскую городскую Думу или об отклонении
	мэр города Благовещенска
	 
	 
	 
	 
	10дн.
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